
generico
timbro+sigla_ST



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1

22
2

22
3

22
4

22
5

22
6

22
7 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

1
39
2

39
3

39
4

1 A Pulizia dell’area 

2 B Allestimento area servizi di cantiere

Rimozione linee biogas ed innalzamento teste dei pozzi, a cura 
del gestore impianto biogas

3 C Scavo di sbancamento e movimentazione materiale per 
formazione piano d'appoggio

4 D Formazione di strato in materiale ghiaioso per drenaggio gas

5 F Posa di tessuto non tessuto

6 D Formazione di strato in materiale minerale compattato (argilla)

7 F Posa di tessuto non tessuto

8 D Formazione di strato in materiale ghiaioso per drenaggio acque 
superficiali

9 J Posa di geocomposito bentonitico  per impermeabilizzazione 
strada

10 D Formazione di strato di sabbia e misto stabilizzato per strada

11 E Posa di georete antierosiva per protezione argilla lungo la strada 
perimetrale

12 D Posa di strato di terreno agrario

13 D Posa di strato di terreno vegetale

Completamento innalzamento teste di pozzo e riposizionamento 
linee a cura del gestore impianto biogas

14 C Scavo di fondazione per canaletta e tubazioni ed embrici

15 G Formazione di sottofondo e rinforzo in cls

16 H Posa di tubi in pead, canalette zincate, embrici e pozzetti in cls

17 C Scavo di fondazione per linee di convogliamento percolato e 
cavidotti

18 H Posa di tubazioni in pead e di cavidotti

19 G Formazione di strato di cls per protezione cavidotto

20 I Infilaggio di cavo elettrico all'interno del cavidotto

21 I Posa di elettropompa e dei regolatori di livello

22 I Posa di saracinesche e valvole

23 I Collegamenti elettrici tra pompe e quadro di comando esistente

24 H Posa di pozzetti e dei relativi chiusini

25 C Scavo di fondazione per linea interrata irrigazione

26 H Posa tubazioni in HDPE convoglianti 

27 F Posa telo pacciamante

28 H Formazione impianto di irrigazione a goccia

29 G Opere in muratura per contenimento quadro elettrico

30 I Posa quadro elettrico (programmatore)

31 K Aratura e preparazione del terreno

32 K Inerbimento con idrosemina

33 K Aratura e preparezione del terreno

34 K Posa in opere di arbusti vari

Rimozione linee biogas ed innalzamento teste dei pozzi, a cura 
del gestore impianto biogas

35 C Scavo di sbancamento e movimentazione materiale per 
formazione piano d'appoggio

36 D Formazione di strato in materiale ghiaioso per drenaggio gas

37 F Posa di tessuto non tessuto

38 D Formazione di strato in materiale minerale compattato (argilla)

39 F Posa di tessuto non tessuto

40 D Formazione di strato in materiale ghiaioso per drenaggio acque 
superficiali

41 D Formazione di strato di  misto stabilizzato per strada

42 D Posa di strato di terreno agrario

43 D Posa di strato di terreno vegetale

Completamento innalzamento teste di pozzo e riposizionamento 
linee a cura del gestore impianto biogas

44 C Scavo di fondazione per canaletta e tubazioni ed embrici

45 G Formazione di sottofondo e rinforzo in cls

46 H Posa di tubi in pead, canalette zincate, embrici e pozzetti in cls

47 C Scavo di fondazione per linee di convogliamento percolato e 
cavidotti

48 H Posa di tubazioni in pead e di cavidotti

49 G Formazione di strato di cls per protezione cavidotto

50 I Infilaggio di cavo elettrico all'interno del cavidotto

51 G Muratura in cls per sopraelevazione pozzetto

52 I Posa di elettropompa e dei regolatori di livello

53 I Posa di saracinesche e valvole

54 I Collegamenti elettrici tra pompe e quadro di comando esistente

55 H Posa di pozzetti e dei relativi chiusini

56 C Scavo di fondazione per linea interrata irrigazione

57 H Posa tubazioni in HDPE convoglianti 

58 F Posa telo pacciamante

59 H Formazione impianto di irrigazione a goccia

60 G Opere in muratura per contenimento quadro elettrico

61 I Posa quadro elettrico (programmatore)

62 K Aratura e preparazione del terreno

63 K Inerbimento con idrosemina

64 K Aratura e preparezione del terreno

65 K Posa in opere di arbusti vari

66 A Sistemazione area interventi

67 B Rimozione area servizi di cantiere
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Area servizi di cantiere

Sistemazione impianto di sollevamento 
pozzetto interno comparto 4.2

Opere a verda

irrigazione

inerbimento

Opere di regimazione acque superficiali  4.1

Opere a verda

Sistemazione impianto di sollevamento 
pozzetto interno comparto 4.1

DESCRIZIONE LAVORAZIONI NUMERO DI SETTIMANE

TEMPI DI ESECUZIONE
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Opere di regimazione acque superficiali  4.2

irrigazione

piantumazione

Copertura superficiale comparto 4.1

Copertura superficiale comparto 4.2
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