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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 2 3

1 A Pulizia dell’area

2 B Allestimento area servizi di cantiere

3 I Rimozione della canaletta esistente 

4 I Posa delle condotte in cemento armato per allargamento rampa

5 H Getto di calcestruzzo per protezione condotte

6 D
Formazione di rilevato  in materiale riciclato per rampa di fronte al 

4.2 

7 C Scavo per realizzazione piano di posa per fondazione rilevato

8 D
Formazione strato di materiale argilloso o ghiaio-argilloso di 

fondazione rilevato

9 E Posa geogriglia per rinforzo base rilevato

10 G Posa bentonite parte esterna rilevato

11 D Realizzazione argine rilevato

12 L Idrosemina 

13 E Posa rete elettrosaldata  per terre armate  della  rampa

14 E Posa geogriglia e biostuoia  per terre armate  della  rampa

15 D
Formazione di rilevato in materiale riciclato e terreno vegetale per 

la parte esterna

16 I
Posa canalette zincate e pozzetti per regimazione acque 

meteoriche

17 C Scavo per realizzazione piano di posa per fondazione rilevato

18 D
Formazione strato di materiale argilloso o ghiaio-argilloso di 

fondazione rilevato

19 E Posa geogriglia per rinforzo base rilevato

20 G Posa bentonite parte esterna rilevato

21 D Realizzazione argine rilevato

22 L Idrosemina 

23 A Sistemazione area interventi

24 B Rimozione area servizi di cantiere

fase V giorni 105 (15 settimane) fase VI giorni 150 (21 settimane e 3 giorni)
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Area servizi di cantiere

Costruzione della rampa di accesso  a + 7,00  
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Preparazione dell'area
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Sopraelevazione a quota + 7,00 m (comparto 6.1)

Area servizi di cantiere

Sopraelevazione a quota +7,00 m (comparto 6.2)

NUMERO DI SETTIMANE

TEMPI DI ESECUZIONE (255 gg)
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