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A. PREMESSA

Sulla G.U. del 30 aprile 2008 n.101 ¢ stato pubblicato il D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81
“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il Decreto, entrato in vigore il 15 maggio
2008, e stato successivamente integrato e corretto dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106
pubblicato sulla G. U. del 5 agosto 2009 n. 180; il presente documento tiene conto delle
disposizioni approvate ed in vigore dal 20 agosto 2009.



B. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

Punto 2.1.2.a dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008

B.1 SCOPO DEL DOCUMENTO E SUA VALIDITA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento viene predisposto su incarico del
Committente, ai sensi dell’articolo 90, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.
Il presente documento riguarda il cantiere relativo ai lavori di potenziamento
discarica controllata per rifiuti solidi _urbani non pericolosi in Novi Ligure-

Sistemazione finale dei comparti 4.1 e 4.2 — Progetto esecutivo.

L'intervento avverra in due fasi. La fase 1 per la realizzazione del comparto 4.1 e la

fase 2 per la realizzazione del comparto 4.2.

La valutazione dei rischi effettuata e le indicazioni dei conseguenti provvedimenti di
eliminazione o riduzione al minimo dei rischi sono specifici per il suddetto cantiere.

Nel caso in cui presso il cantiere sorga la necessita di effettuare lavorazioni o si
creassero condizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro non contemplate
nel presente piano di sicurezza, in quanto non preventivabili in fase di progettazione
definitiva dell’opera, il documento deve essere immediatamente aggiornato a cura del
Coordinatore in fase di esecuzione dell’opera ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. 81/2008.

Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 96, comma 2, del D.Lgs. 81/2008,
“|'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di
sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle
disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1 lettera a), all’articolo 26 commi 1 lettera b), 3
e 5 e dell’art. 29 comma 3.

B.2 INDIRIZZO CANTIERE

Il cantiere si sviluppa nella discarica per rifiuti non pericolosi di Novi Ligure (AL).

B.3 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE

Gli interventi in progetto saranno realizzati su delle aree (comparto 4.1 e comparto
4.2) di proprieta del committente, in zone interne adiacenti al comparto 5.1 attualmente
in esercizio. Per ulteriori dettagli relativamente al contesto in cui & collocata I'area di

cantiere fare riferimento all’elaborato Al del Progetto Esecutivo (Relazione tecnico

illustrativa) ed agli elaborati grafici allegati al progetto stesso.




B.4 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA
Le opere in progetto, nel dettaglio, riguardano:
B.4.1 SISTEMAZIONE COMPARTO 4.1

B.4.1.A Copertura superficiale comparto 4.1

¢ Rimozione linee biogas ed innalzamento teste dei pozzi, a cura del gestore impianto biogas
e Scavo di sbancamento e movimentazione materiale per formazione piano d'appoggio
¢ Formazione di strato in materiale ghiaioso per drenaggio gas

e Posa di tessuto non tessuto

e Formazione di strato in materiale minerale compattato (argilla)

e Posa di tessuto non tessuto

o Formazione di strato in materiale ghiaioso per drenaggio acque superficiali

e Posa di geocomposito bentonitico per impermeabilizzazione strada

e Formazione di strato di sabbia e misto stabilizzato per strada

e Posa di georete antierosiva per protezione argilla lungo la strada perimetrale

e Posa di strato di terreno agrario

e Posa di strato di terreno vegetale

¢ Completamento innalzamento teste di pozzo e riposizionamento linee a cura del gestore impianto
biogas

B.4.1.B  Opere di regimazione acque superficiali

e Scavo di fondazione per canaletta e tubazioni ed embrici
¢ Formazione di sottofondo e rinforzo in cls
e Posa di tubi in pead, canalette zincate, embrici e pozzetti in cls

B.4.1.C  Sistemazione impianto di sollevamento pozzetto interno comparto 4.1

e Scavo di fondazione per linee di convogliamento percolato e cavidotti
e Posa di tubazioni in pead e di cavidotti

e Formazione di strato di cls per protezione cavidotto

o Infilaggio di cavo elettrico all'interno del cavidotto

e Posa di elettropompa e dei regolatori di livello

e Posa di saracinesche e valvole

o Collegamenti elettrici tra pompe e quadro di comando esistente

e Posa di pozzetti e dei relativi chiusini

B.4.1.D Opere a verde (inerbimento, piantumazione, irrigazione)

e Scavo di fondazione per linea interrata irrigazione

e Posa tubazioni in HDPE convoglianti

e Posa telo pacciamante

¢ Formazione impianto di irrigazione a goccia

e Opere in muratura per contenimento quadro elettrico
e Posa quadro elettrico (programmatore)

e Aratura e preparazione del terreno

e Inerbimento con idrosemina

e Aratura e preparezione del terreno

e Posa in opere di arbusti vari

B.4.2 SISTEMAZIONE COMPARTO 4.2

B.4.2.A  Copertura superficiale comparto 4.2

¢ Rimozione linee biogas ed innalzamento teste dei pozzi, a cura del gestore impianto biogas
e Scavo di sbancamento e movimentazione materiale per formazione piano d'appoggio

e Formazione di strato in materiale ghiaioso per drenaggio gas

e Posa di tessuto non tessuto

o Formazione di strato in materiale minerale compattato (argilla)
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e Posa di tessuto non tessuto

¢ Formazione di strato in materiale ghiaioso per drenaggio acque superficiali

e Formazione di strato di misto stabilizzato per strada

e Posa di strato di terreno agrario

e Posa di strato di terreno vegetale

¢ Completamento innalzamento teste di pozzo e riposizionamento linee a cura del gestore impianto

biogas

B.4.2.B

Opere di regimazione acque superficiali

e Scavo di fondazione per canaletta e tubazioni ed embrici
¢ Formazione di sottofondo e rinforzo in cls
e Posa di tubi in pead, canalette zincate, embrici e pozzetti in cls

B.4.2.C

Sistemazione impianto di sollevamento pozzetto interno comparto 4.2

e Scavo di fondazione per linee di convogliamento percolato e cavidotti
e Posa di tubazioni in pead e di cavidotti

o Formazione di strato di cls per protezione cavidotto

e Infilaggio di cavo elettrico all'interno del cavidotto

e Muratura in cls per sopraelevazione pozzetto

e Posa di elettropompa e dei regolatori di livello

e Posa di saracinesche e valvole

o Collegamenti elettrici tra pompe e quadro di comando esistente

e Posa di pozzetti e dei relativi chiusini

B.4.2.D

Opere a verde (inerbimento, piantumazione, irrigazione)

e Scavo di fondazione per linea interrata irrigazione

e Posa tubazioni in HDPE convoglianti

e Posa telo pacciamante

¢ Formazione impianto di irrigazione a goccia

e Opere in muratura per contenimento quadro elettrico
e Posa quadro elettrico (programmatore)

e Aratura e preparazione del terreno

e Inerbimento con idrosemina

e Aratura e preparezione del terreno

e Posa in opere di arbusti vari

B.5 CATEGORIE DI OPERE

TIPOLOGIA DI
LAVORAZIONE

DESCRIZIONE LAVORAZIONI

A

Pulizia e sistemazione dell’area servizi cantiere

Allestimento e rimozione area servizi cantiere

Scavi di fondazione, scavi di sbancamento

Spandimento materiali per realizzazione strati di inerti, di terre impermeabilizzanti,
di terreno agrario e rinterri in genere

Posa di geogriglia, posa di georete

Posa di tessuto non tessuto, posa di telo pacciamante

® |mm| O |O|®

Calcestruzzo per sottofondi, opere murarie e opere in cemento armato, diaframmi di
protezione

Posa di tubazioni (fessurate e/o convoglianti), posa di canalette, posa di pozzetti
prefabbricati

Opere elettromeccaniche, opere elettriche

Posa di geocomposito bentonitico

Opere a verde in genere (preparazione del terreno, aratura, inerbimento, messa a
dimora arbusti




B.6 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE E MORFOLOGICHE DEL SITO
Punto 2.1.4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008

Le note relative alla situazione geologica e geomorfologica dell’area in oggetto sono
contenute all'interno della relazione geologico-tecnica disponibile presso il Consorzio
redatta dal Dott. Geol. Riccardo Ferretti in data settembre 2008 (per il progetto definitivo
dei comparti 6.1 e 6.2) a cui si puo fare riferimento.

In ogni caso, a parte i brevi tratti di rete per l'irrigazione da eseguire nel piazzale del
lavaggio mezzi ad una profondita massima di m 1,00, l'intervento si svolge sulla sommita
dei comparti 4.1 e 4.2. Pertanto non vi € alcuna possibilita di intercettare alcuna falda
sotterranea.

B.7 SOSTANZE CHIMICHE PRESENTI IN CANTIERE

Nelle aree di cantiere saranno presenti i seguenti prodotti chimici da utilizzarsi
nella realizzazione dell’'opera in progetto:

e cemento;

e gasolio per macchine operatrici;

e olio idraulico per impianti pneumatici;

e bentonite (all'interno del geocomposito).

L'elenco riportato non & esaustivo in quanto in fase di realizzazione dell’opera la ditta
potra utilizzare, oltre ai materiali elencati, anche materiali di propria scelta che
garantiscano gli stessi risultati dei materiali elencati.

Per la valutazione dei rischi effettuata nel presente Piano di Sicurezza, si & fatto
riferimento, oltre a documentazione di letteratura chimica, alle schede internazionali di
sicurezza chimica presentate in allegato.



C. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Punto 2.1.2.b dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008

C.1 COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI

II Committente dell'opera ¢& la SOCIETA PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI - SRT S.p.A., con sede in Strada Vecchia per Bosco Marengo
- 15067 Novi Ligure (AL).

Il Responsabile dei lavori & 'Ing ANDREA FIRPO.

C.2 PROGETTISTA

Il progettista dell'opera & il Prof. Ing. Sandro Teruggi, nato a Novara il 26
settembre 1946, residente a Casale Monferrato (AL), in qualita di Legale rappresentante
dello "STUDIO TECNICO ASSOCIATO Prof. Ing. Sandro Teruggi - Dott. Ing. Fausto
Borgini - Geom. Carlo Domenico Amabile - Geom. Angelo Pietro Baldi - Ing. Simone
Moscardini -— Geom. Antonino Buglisi -— Geom. Bianca Mussini” con sede legale ed
operativa a Casale Monferrato (AL) in via Mameli n.32, codice fiscale/partita IVA:
01084780061.

C.3 DIRETTORE DEI LAVORI

Il direttore dei Lavori € il Prof. Ing. Sandro Teruggi, nato a Novara il 26
settembre 1946, residente a Casale Monferrato (AL), in qualita di Legale rappresentante
dello "STUDIO TECNICO ASSOCIATO Prof. Ing. Sandro Teruggi — Dott. Ing. Fausto
Borgini - Geom. Carlo Domenico Amabile -— Geom. Angelo Pietro Baldi - Ing. Simone
Moscardini — Geom. Antonino Buglisi — Geom. Bianca Mussini” con sede legale ed
operativa a Casale Monferrato (AL) in via Mameli n.32, codice fiscale/partita IVA:
01084780061.

C.4 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il coordinatore in fase di progettazione dell’'opera € il Dott. Ing. Fausto
Borgini, dello "STUDIO TECNICO ASSOCIATO Prof. Ing. Sandro Teruggi — Dott. Ing.
Fausto Borgini - Geom. Carlo Domenico Amabile - Geom. Angelo Pietro Baldi - Ing.
Simone Moscardini — Geom. Antonino Buglisi — Geom. Bianca Mussini” con sede legale ed
operativa a Casale Monferrato (AL) in via Mameli n.32, codice fiscale/partita IVA:
01084780061.

C.5 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Il coordinatore in fase di esecuzione dell’'opera ¢ il Dott. Ing. Fausto Borgini,
dello "STUDIO TECNICO ASSOCIATO Prof. Ing. Sandro Teruggi — Dott. Ing. Fausto
Borgini - Geom. Carlo Domenico Amabile — Geom. Angelo Pietro Baldi - Ing. Simone
Moscardini — Geom. Antonino Buglisi — Geom. Bianca Mussini” con sede legale ed



operativa a Casale Monferrato (AL) in via Mameli n.32, codice fiscale/partita IVA:
01084780061.

C.6 IMPRESA AFFIDATARIA

Da compilarsi prima dell'inizio dei singoli lavori a cura del Coordinatore per la
sicurezza in fase di Esecuzione.

C.6.1 Datore di lavoro

C.7 ALTRE IMPRESE ESECUTRICI (SUBAPPALTO, NOLO A CALDO, FORNITURA
CON POSA ECC.)

Da compilarsi prima dell'inizio dei singoli lavori a cura del Coordinatore per la
sicurezza in fase di Esecuzione.

C.7.1 Datore di lavoro



C.7.2 Indicazioni generali circa la natura delle opere e lavorazioni affidate dall'lmpresa
affidataria

C.8 LAVORATORI AUTONOMI

Da compilarsi prima dell'inizio dei singoli lavori a cura del Coordinatore per la
sicurezza in fase di Esecuzione.

) Tipologia di attivita affidate
Nome e cognome Sede ditta
dall’lmpresa affidataria




(B) o

(5) e et e
(6) e e e
(7)o et e

I lavoratori autonomi dovranno attenersi agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e in
particolare prima dell'inizio dei lavori, dovranno rilasciare apposita dichiarazione
attestante |'accettazione ed il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 21 comma 1 e
all’articolo 94 del predetto Decreto.



D. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Relazione concernente l'individuazione l'analisi e la valutazione dei rischi concreti con riferimento all’area ed
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze, mediante I'analisi degli elementi
essenziali di cui all’allegato XV.1 del D.Lgs. 81/2008.

Punto 2.1.2.c dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008

D.1 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
Punto 2.2.3. dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008

Rischi presenti in riferimento alle lavorazioni ad esclusione di quelli specifici propri
dell’attivita dell’impresa esecutrice con particolare attenzione ai rischi di cui al punto
2.2.3 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, compreso lI‘analisi dell’elenco di lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’allegato
XI del D.Lgs. 81/2008 cosi come previsto dall’articolo 100 comma 1 del Decreto.

Come stabilito dal punto 2.2.3. dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 il coordinatore
per la progettazione effettua I’analisi dei rischi presenti con riferimento all’area e

alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad
esclusione di quelli propri dell’attivita dell'impresa.

Ai fini del presente Piano di Sicurezza (come indicato al punto 2.2.3 dell’Allegato XV
del D.Lgs. 81/2008) sono stati quindi considerati rischi “presenti” quei rischi che
esulano dai rischi lavorativi specifici propri dell’attivita dell’impresa esecutrice.

Tali rischi “presenti” sono dovuti a:

e precise scelte progettuali che obbligano le ditte esecutrici ad effettuare le
lavorazioni di loro competenza in modalita “atipiche” rispetto all'usuale (per
quanto riguarda materiali, attrezzature, procedure, ecc.);

e elementi specifici delle aree di cantiere, in cui sono realizzate le lavorazioni, che
possono comportare I'aggravamento dei rischi.

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi presenti relativi alle lavorazioni rispetto
a quelli specifici propri dell’attivita dell'impresa esecutrice, si & fatto riferimento ai rischi
riportati al punto 2.2.3 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, compreso |‘analisi dell’elenco
di lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008 cosi come previsto dall’articolo 100 comma 1 del
Decreto.

Gli elementi applicabili nel caso in esame, sono evidenziati nel seguito.

Punto 2.2.3 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008

a) rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
a)_rischio-di " ot i .
b) rischio di caduta dall’alto;

c) rischio di caduta di materiali dall‘alto;

&)ri ,
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g) rischi di incendio o di esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi

utilizzati in cantiere;
P rischio-di-elet ione:
[) rischio rumore;

m) rischio dell’'uso di sostanze chimiche e da presenza di allergeni.

Allegato X1 — Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza

e la salute dei lavoratori di cui all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs 81/2008

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano
rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano

un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria;

La valutazione dei rischi evidenziati viene puntualmente svolta per le singole fasi

lavorative nei punti successivi.

Per individuare, analizzare e valutare i rischi presenti, compreso I'analisi dell’elenco
di lavori comportanti rischi particolari (allegato XI del D.Lgs. 81/2008), sono stati presi in
considerazione TUTTI I RISCHI delle lavorazioni (anche quelli specifici propri delle attivita
delle imprese e dei lavoratori autonomi) al fine di avere un quadro dettagliato e piu
completo possibile dei rischi dovuti alle lavorazioni effettuate in cantiere per la

realizzazione dell’opera.
11



Nelle tabelle di valutazione dei rischi sono stati indicati, per chiarezza espositiva, con
“P” gli indici di valutazione per i rischi presenti rispetto a quelli propri delle lavorazioni.

Nel successivo capitolo E sono contenute le prescrizioni specifiche piu stringenti ed

essenziali relative:

e agli interventi;

e alle scelte progettuali ed organizzative;

e alle procedure, alle misure preventive, protettive e di coordinamento;

e oltre che le istruzioni di lavoro e le procedure di coordinamento per la realizzazione
dell’opera;

volte all’eliminazione o alla riduzione dei rischi presenti.

Per guanto riguarda i_rischi_propri_dell’attivita _dell’impresa (dei_quali i

primo riferimento da adottare nella stesura del POS le schede bibliografiche
elaborate dal C.P.T. di Torino e riportate sempre nel capitole E (vds tabella E.1)

e le “Linee quida” ministeriali per I’esecuzione di lavori temporanei in quota con

I'impiego_di_sistemi_di_accesso_e posizionamento _mediante funi_riportate in
Allegato F.

D.2 MODALITA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

D.2.1 Documenti di riferimento

La metodologia utilizzata nella Valutazione dei Rischi e stata definita a partire dalle
indicazioni del D.Lgs. 81/2008, e dalle Linee guida emesse in proposito a livello UE,
prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, cosi come disposto dall’articolo 306
comma 2 dello stesso Decreto.

Oltre al D.Lgs. 81/2008, i principali documenti che sono di riferimento e da cui si
sono tratti spunti per la redazione del presente documento della sicurezza sono i
seguenti:

e Orientamenti riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro - emesso dalla
Comunita Europea DG V/E/2 unita medicina e igiene del lavoro (CEE);

e Documentazione predisposta dal CPT di Torino e di Roma.

D.2.2 Definizioni

Si riportano le definizioni fondamentali inerenti la procedura di valutazione, come
indicate nell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008.

pericolo: proprieta o qualita intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale
di causare danni;

rischio: probabilita di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni
di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro
combinazione;
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valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute

e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la
propria attivita, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di salute e sicurezza;

La valutazione del rischio € dunque lo strumento fondamentale che permette di
individuare i rischi, le conseguenti misure di prevenzione e di pianificarne |'attuazione, il
miglioramento e il controllo al fine di verificarne I'efficacia e I'efficienza.

D.2.3 Modalita di valutazione

Operativamente per effettuare la valutazione del rischio si cerca di quantificare (con
una metodologia semiqualitativa e semiquantitativa) il rischio dovuto ad ogni fattore di
rischio, ovvero ogni aspetto che pud in qualche modo generare o influenzare il livello di
rischio professionale individuabile all'interno delle attivita di cantiere (tipologia di
lavorazione, tipologia di attrezzature, sostanze, ambiente, ecc.).

La modalita di valutazione utilizzata nel presente piano di sicurezza prevede:

e la stima del livello di Probabilita di raggiungimento del limite potenziale “P”
stimato per quel danno, su scala graduata semiqualitativa (1 > 4);

e la stima del livello dell’entita di Danno ipotizzabile “D”, su scala graduata
semiqualitativa (1 2 4);

Per quei fattori di rischio, che si ritiene non possano, in alcun modo (in quanto in

questa fase giudicati assenti), generare o influenzare il livello di rischio professionale

individuabile all’'interno delle varie attivita di cantiere (tipologia di lavorazione, tipologia di

attrezzature, sostanze, ambiente, ecc.), non & stato definito alcun valore di rischio (nelle

tabelle di valutazione del rischio tali fattori sono stati opportunamente barrati; es.:
allergenty:

Qualora in corso d’opera alcuni di questi rischi risultino presenti, si dovra provvedere

all’'aggiornamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del/i Pian/i Operativo/i di

Sicurezza.
Il livello di Rischio R (1 - 16) conseguente ai livelli P e D si ricava in base alla
relazione matematica:

R=PxD

La definizione delle tipologie di rischi presenti e dell’entita dei fattori P e D viene
effettuata dal coordinatore in fase di progettazione in base a:

e sopralluoghi sul campo;

dati forniti dal Committente e dagli Enti gestori dei servizi pubblici esistenti;

sviluppo del piano particolareggiato delle lavorazioni;

propria esperienza;

consultazione di bibliografia in tema di valutazione dei rischi.
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Le scale semiqualitative che permettono di attribuire i valori di P e D sono di seguito

riportate.
SCALA DELLE PROBABILITA' P
VALORE LIVELLO DEFINIZIONI/CRITERI
— Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi
del danno ipotizzato per i lavoratori.
4 Altamente probabile - Si sono gia verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella
stessa Azienda o in aziende simili od in situazioni operative simili.
— Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non
susciterebbe alcuno stupore in Azienda.
- La mancanza rilevata puo provocare un danno anche se non in modo
) automatico o diretto.
3 Probabile — E' noto qualche episodio in cui la mancanza ha fatto seguire il danno.
— Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe moderata sorpresa in
Azienda.
— La mancanza rilevata puo provocare un danno solo in circostanze
2 Poco probabile sfortunate di eventi.
- Sono noti solo rarissimi episodi gia verificatisi.
— Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
- La mancanza rilevata puo provocare un danno per la concomitanza di
1 Improbabile piu eventi poco probabili indipendenti.
— Non sono noti episodi gia verificatisi;
— Il verificarsi del danno susciterebbe incredulita.
SCALA DELL'ENTITA® DEL DANNO D
VALORE LIVELLO DEFINIZIONI/CRITERI
o - Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di
4 Gravissimo invalidita totale.
— Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidita
3 Grave parziale.
— Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente
invalidanti.
2 Medio — Infortunio di esposizione acuta con inabilita reversibile.
— Esposizione cronica con effetti reversibili.
) - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita rapidamente
1 Lieve reversibile.
— Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
D.2.4 Interpretazione dei risultati e prescrizioni operative
Considerando il valore di R risultante €& possibile definire le priorita di
programmazione ed intervento che dovranno essere attuate al momento
dell’effettuazione degli interventi valutati:
Livello di rischio Priorita

maggiore di 8

Azioni operative prioritarie: le imprese operanti devono osservare scrupolosamente le
prescrizioni operative (di cui al punto E) date dal Coordinatore in fase di Progettazione;
eventuali misure di sicurezza alternative devono essere concordate tra Coordinatore in
fase di Esecuzione ed Imprese a mezzo di riunione di coordinamento nel rispetto delle
indicazioni di cui al punto H.2.2 (Procedura di riunione). I relativi controlli saranno
effettuati dal coordinatore in fase di esecuzione attivando le procedure di cui al punto
H.2.3 (Procedure di gestione operativa per controllo imprese)

compreso tra 4 e 8

Azioni operative necessarie da programmare con urgenza: le imprese operanti devono
osservare scrupolosamente le prescrizioni operative (di cui al punto E) date dal
Coordinatore in fase di Progettazione; eventuali misure di sicurezza alternative devono
essere concordate tra Coordinatore in fase di Esecuzione ed Imprese a mezzo di riunione
di coordinamento nel rispetto delle indicazioni di cui al punto H.2.2 (Procedura di
riunione). I relativi controlli saranno effettuati dal coordinatore in fase di esecuzione
attivando le procedure di cui al punto H.2.3 (Procedure di gestione operativa per
controllo imprese)

14




compreso tra 2 e 4

Azioni operative da programmare nel breve-medio termine: I'impresa puo operare scelte
autonome a riguardo a parita di efficacia nell’abbassamento del livello di rischio, sempre
nel rispetto dell’articolo 92, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008.

Azioni operative da valutare in fase di esecuzione: il livello di rischio & tale per cui non
sono necessari particolari apprestamenti per la sicurezza. E’ sufficiente per le imprese un

corretto e cosciente comportamento in cantiere e I'utilizzo dei DPI, il tutto nel rispetto

dell’articolo 92, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008.

Nel caso di insorgenza di altre necessita relative alla sicurezza ed alla salute sui
luoghi di lavoro, non preventivabili al momento della stesura del presente documento, la
priorita di realizzazione degli interventi, come specificata di seguito nelle valutazioni per
le varie tipologie di rischi e lavorazioni, potra essere variata dal Coordinatore in fase di
esecuzione.

D.2.5 Fattori di rischio dei cantieri temporanei e mobili

Si riporta di seguito un elenco dei fattori di rischio presenti nei cantieri temporanei e
mobili, come riportati dalla norma UNI10942 ed integrati in base alle pubblicazioni del
CPT di Roma.

Cadute dall’alto Calore, fiamme, esplosioni Caduta dei materiali dall’alto Fumi

Seppellimento, sprofondamento | Freddo Annegamento Nebbie

Urti, colpi, impatti, compressioni | Elettrici Investimento Immersioni

Punture, tagli, abrasioni Radiazioni (non ionizzanti) Movimentazione manuale dei Getti, schizzi
carichi

Vibrazioni Rumore Polveri, fibre Gas, vapori

Scivolamenti, cadute a livello Cesoiamento, stritolamento | Bitume, fumo Allergeni

Infezioni da microrganismi Amianto Oli minerali e derivati

Per quanto riguarda il rischio rumore (in attesa dei livelli di rumore standard di
attrezzature di lavoro, macchine e impianti, individuati da studi e misurazioni la cui
validita deve essere riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui
all'articolo 6 del D.Lgs. 81/2008, come previsto dall’articolo 190, comma 5-bis dello
stesso Decreto) la valutazione del rischio & stata ottenuta dal confronto delle attivita
svolte nelle lavorazioni con i dati riportati nelle schede di valutazione del rumore per
gruppi omogenei predisposte dal C.P.T. di Torino.
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D.3 ANALISI DEI RISCHI PROPRI E PRESENTI NELL’AREA DI CANTIERE
Punto 2.2.1. dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008

Per “area di cantiere” si intendono l'insieme delle aree che in qualche modo vengono
coinvolte dalla realizzazione dei lavori. Esse si estendono oltre |'area dove materialmente

Si_svolgeranno i lavori (area operativa - dove saranno presenti operai € mezzi d’opera

che realizzeranno le opere di progetto - e I'area di servizi cantiere - dove saranno
alloggiate baracca, bagni, materiali ecc.-) e comprendono anche tutte quelle zone, aree,
accessi, percorsi, strade immediatamente adiacenti all’area dei lavori e che possono
interferire con le attivita di cantiere.

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi propri dell’area di cantiere, sono stati
presi in considerazione gli elementi essenziali di cui all’allegato XV.2 del D.Lgs. 81/2008
che sono, per l'opera da realizzare:

e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilita;
rumore; polveri; fibre;—fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; eaduta—di

Dall’elenco sopra riportato emerge che i principali elementi propri dell’area di
cantiere che comportano rischi presenti sono:
Rif. punto: E.1.1

1. Insediamenti produttivi: appare importante in quanto i lavori avranno

principalmente luogo nell'area di smaltimento in discarica operante; pertanto
risultano importanti in generale i rischi sull’attivita di cantiere generati dalle
operazioni gestionali di smaltimento rifiuti limitrofe.

2. Condutture sotterranee di servizi: appare importante in particolare in quanto
associato al rischio di esplosione dato dalle condotte del biogas.

3. Viabilita: dal momento che durante i lavori le altre attivita che si svolgono nel sito
continueranno ad essere funzionanti, appare importate il rischio di investimento dato
dai mezzi di gestione della discarica ed in particolare l'interferenza con i mezzi di
trasporto rifiuti lungo la strada di accesso alla stessa.

4, Rumore: appare importante dal momento che durante i lavori le altre attivita che si
svolgono nel sito continueranno ad essere funzionanti ed i mezzi di gestione della
messa a discarica dei rifiuti risultano significativamente rumorosi.

5. Polveri, fibre, vapori, gas, odori o altri_inquinanti_aerodispersi: tali elementi

appaiono importanti in ragione del contesto in cui si realizzeranno i lavori, che - come
gia visto - & dato da sito di smaltimento rifiuti da ricoprire e su cui, quindi, operare e
da sito smaltimento rifiuti limitrofo, funzionante.
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D.3.1 Caratteristiche del cantiere

L’area operativa di cantiere coincide praticamente con l'area di sommita e delle
scarpate laterali dei Comparti 4.1 e 4.2 dell'impianto di smaltimento a discarica del
rifiuto, mentre la coltivazione, che attualmente prosegue nel Comparto 5.1, all’atto dei
lavori dovrebbe gia essere avviata nella nuova vasca di ampliamento in corso di
ultimazione, nel punto piu vicino distante circa 200 m in direzione nord-ovest.

L'accesso alla zona di lavoro per le operazioni di sistemazione superficiale dovra
avvenire dal cancello di ingresso principale e seguendo i percorsi esistenti e
successivamente utilizzando la rampa di accesso verso i comparti 4.1 e 4.2.

All'interno dell’area d’impianto € prevista un’ area servizi di cantiere realizzata ad

hoc per l'intervento in progetto (vds allegato C “Planimetria impianto cantiere”).

L’area servizi di cantiere sara posizionata accanto all’esistente capannone di

stoccaggio dei Rifuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (vds. sempre allegato
C), e sara dotata di box prefabbricato per spogliatoio con doccia e lavandino con acqua
calda e fredda, WC chimici, sara totalmente cintata e disporra di un’area per il deposito
materiali, mezzi ed attrezzature.

Il punto di consegna per l'alimentazione elettrica per I'area servizi sara concordato
con I'Ente gestore del sito.

Lo scarico delle acque grigie di lavandino e doccia sara inviato ad una fossa settica
stagna a norma di legge, che sara svuotata da ditta specializzata, oppure potra essere
allacciato alle rete fognaria degli impianti esistenti, previo accordo con I'Ente gestore del
sito, S.R.T. Spa.

La planimetria di cui sopra rappresenta una proposta da parte del Coordinatore per la
Progettazione e quindi non & da ritenersi vincolante; I'Impresa dovra sottoporre una
propria proposta, allegandola al proprio Piano Operativo di Sicurezza, al benestare del
Coordinatore per I'Esecuzione e al Direttore dei Lavori; tale proposta dovra tener conto
sia delle indicazioni contenute nel presente Piano di Sicurezza, sia delle necessita
organizzative e dotazioni tecniche dell'Impresa stessa, sia e soprattutto alle esigenze
gestionali di S.R.T. Spa.

Nel caso in cui le zone indicate risultino non disponibili, I'Impresa dovra attenersi alle
nuove disposizioni che le verranno dettate dalla Committenza, senza alcun diritto di
richiesta di compensi e maggiori oneri per la nuova ubicazione delle zone in oggetto.

Prima dell'allestimento dell’'area servizi I'Impresa ha [|'obbligo di richiedere un
sopralluogo preliminare, con i responsabili della Committenza e con il Coordinatore in
materia di sicurezza per l'esecuzione, per la conferma di quanto indicato dal piano di
sicurezza e di coordinamento.
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D.3.2 Rischi propri e presenti dell’area di cantiere con particolare attenzione alla
presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee (Punto
2.2.1.a dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.1.2

Fattore di rischio  Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio
Allergeni 2 1 2 Infezioni da 3 1 3
microrganismi
Arntante - - - Investimento - - =
Annegamento (vds. Punto D.3.5) Mevimentaziene - - -
Bitumefume - " - Nebbie " T T
Caduta-dei - - - Oli-minerati-e-derivati - - -
Calore, fiamme, 2P 2P 4P Punturetagli; - - -
esplosioni abrasieptt
Cesoiamente; - - - Radiazieni-(non - - -
stritolamento VORIZZARED
Elettrici (Rischio di 2 4 8 Rumoere - - -
BlOt I OCUZIONE ) e e
Freddo - - - Seivolamenti—cadutea - - -
HYCHO e e
Fumi - - - Seppetimento; - - -
sprofendamente
Gas;—vaperi - - - t '., i : i - - -
COMPYESSIONt e
Getti, schizzi 2 3 6 Vibrazient
Tmmersiont -

e Valutazione dei rischi presenti compreso l'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 8172008
Con riferimento ai rischi dell’'area di cantiere legati alla presenza di linee aeree e

condutture sotterranee, si evidenzia che i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui € collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da
realizzare;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

e consistono nel

— rischio di esplosione che, stanti le caratteristiche di insediamento dell’area,
deriva dalla presenza di linee interrate di veicolazione del biogas sul corpo
discarica da ricoprire.

D.3.3 Rischi per il cantiere dovuti a fattori esterni (Punto 2.2.1.b dell’allegato XV del
D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.1.3

Fattore di rischio  Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio

Allergeni 2 3 6 Infezioni da 3P 2P 6P
microrganismi

Amiante " . - Investimento 2P 4P 8P

Annegamento (vds. Punto D.3.5) Meovimentazione - - -
mandatedereariet

Biteme,fume - - - Nebbie 2 1 2

Caduta-dei - - - Oli-minerali-e-derivath - - -

Sterialidall’alte
Cadute dall’alto 2 4 8 Polveri, fibre 2P 2P
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esplostent BRSO,
Ceseofamento; - - - Radiazioni{nen - - -
stritelamente ferizzanty
Elettriet - - - Rumore 3 2 6
2P 3P 6P .

Freddo 2 1 2 Scivolamenti—cadutea - - -

bvelle
Fumi - - - Seppellimente; - - -

sprefendamente
Gas, - - - i .! : . P - . -

cempressioni
s ., I . . _ - - )('b :az‘en - -
Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso l'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
Con riferimento ai rischi propri dell’'area di cantiere dati da fattori esterni, si

evidenzia che i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui € collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da
realizzare;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

e consistono nel

— rischio di infezioni da microrganismi che deriva dalla presenza nel sito
limitrofo all’area di cantiere della discarica, attivita che pud veicolare in aria
microrganismi pericolosi;

- rischio di investimento che deriva dal transito dei mezzi connessi con
l'operativita del sito ed in particolare dal transito degli autoarticolati che
conferiscono i rifiuti in discarica;

- rischio da polveri, fibre, vapori, gas odori o altri inquinanti aerodispersi
che deriva dalla vicinanza della discarica;

— rischio da rumore anch’esso derivante dai mezzi d’opera della vicina discarica e
da quelli di conferimento rifiuti.

D.3.4 Rischi per lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute
dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante
(Punto 2.2.1.b1 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.1.4

Fattore di rischio  Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio
Allergent - - - Infezieni-da - - -
Amiante - - - Investimento 2P 4P
Arnegamente (vds. Punto D.3.5) Mevimentaziene - - -
Biturne fume - - - Nebbie - R
Caduta-dei - - - Oli-minerati-e-derivath - - -
Cadute-dallalte - - - Polveri, fibre 3 1
Calore;flamme; - - - Punture;tagh; - - -
esplosiont BBFASION o e
Cesoiamente; - - - Radhiazieni-(hon - - -
Hlettriet - - - Rumore 3 1
Fredde - - - Seivelamenti;cadutea - - -
tivele
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sprofordamente e
Gas;—vaperi - - - i e 7 - - -

COMMPTESSION | oo,
Getti—sehizzi - - - Vibraziont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso l'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
Con riferimento ai rischi per lavori stradali e autostradali, si evidenzia che i rischi

presenti:

e sono dovuti al luogo in cui € collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da
realizzare;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

e consistono nel

- rischio di investimento che deriva dal transito dei mezzi connessi con
I’'operativita del sito e in particolare dal transito degli autoarticolati che
conferiscono i rifiuti alla discarica.

D.3.5 Rischio di annegamento (Punto 2.2.1.b2 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.1.5

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio

Annegamento - - -

Non sono presenti rischi di annegamento.

D.3.6 Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante (Punto
2.2.1.c dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.1.6

Fattore di rischio  Probabilitda Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio
AHergeni - - - Infezioni da 1 3 3
microrganismi
Arniante - - - Investimento 2P 4 P
Anrnegamento - - - Mevimentazione - -
Bitume;fume - - - Nebbie - -
Caduta-dei - - - Oli-minerati-e-derivati - - -
Cadute-dattakte - - - Polveri, fibre 3 1
Catore;fiamme; - - - Punturetaghy - -
esploesiont abrastent
Cesoiamente; - - - Radiazieni-(ron - - -
stritotamente VORIZZARED
Elettriei{Rischiodi - - - Rumore 3 2 6
SICREFOEUZIONEY e e
Freddo - - - Seivolamenti—cadutea - - -
Linacri:
Furmi - - - Seppetimento; - - -
sprofendamente
Gas, vapori 3 2 6 H H— t - - -
o
Getti;—sehizzi - - - Vibrazioni 2 1
Immersiont - - -
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¢ Valutazione dei

rischi

presenti

compreso

I’analisi

dell’elenco dei

lavori

comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008

Con riferimento ai

circostante, si evidenzia che i rischi presenti:

rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area

e sono dovuti al luogo in cui € collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da

realizzare;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

e consistono nel

- rischio di investimento che deriva dal transito dei mezzi d'opera e di fornitura
materiali e che appare significativo soprattutto lungo la viabilita di accesso al
cantiere, ma anche all'interno della viabilita del sito, che per una parte fungera
anche da viabilita di cantiere.

D.4

Punto 2.2.2. dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Per la descrizione delle caratteristiche dell’area di cantiere si faccia riferimento al

capitolo D.3.1 “Caratteristiche del cantiere”.

D.4.1 Rischi dovuti all’organizzazione relativa a: recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni (Punto 2.2.2.a dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.2.1

Fattore di rischio

Probabilita

Danno Rischio

Fattore di rischio

Probabilita Danno Rischio

AHergeni

e Valutazione dei

rischi

presenti

compreso

Hrfeziont-da

Investimento

Movimentazione
manuale dei carichi

Nebbie

Smineralio dorvat

Polveri, fibre

Punture, tagli,
abrasioni

Radiazieni{ren
el )

Rumore

Scivolamenti, cadute a
livello

Seppellimente;
sprofendarmente

Urti, colpi, impatti,
compressioni

Vibrazient

I’'analisi

dell’elenco dei

lavori

comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 8172008
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Con riferimento ai rischi dovuti all'organizzazione relativa a: recinzione del cantiere,

gli accessi e le segnalazioni, si evidenzia che i rischi presenti:

sono dovuti al luogo in cui & collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da
realizzare;

non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

e consistono nel

rischio di investimento che deriva dal transito dei mezzi d'opera e di fornitura
materiali e che appare significativo sia lungo la viabilita di accesso al cantiere, sia
all'interno della viabilita del sito, che per una parte fungera anche da viabilita di
cantiere ed in particolare dal transito degli autoarticolati che conferiscono i rifiuti
in discarica; una non corretta segnalazione e un non efficiente controllo
dell'accesso dei mezzi d'opera e di trasporto materiali e attrezzature
comporterebbe pertanto un rischio elevato di investimento sia in corrispondenza
dell’accesso, sia lungo la viabilita interna del sito.

D.4.2 Rischi dovuti all’'organizzazione relativa a: servizi igienico-assistenziali (Punto

2.2.2.b dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.2.2

Fattore di rischio  Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio
Allergent - - - {ﬁfeflem—da _ - - -
ARLASUR=AR A= L L
Arniante - - - Investimento 2P 4P 8P
Anrnegamento - - - Movimentazione 3 1 3

manuale dei carichi

Bitumefume - - - Nebbie - -
Caduta-dei - - - Oli-minerati-e-derivati - - -
e ,

Cadutedallalte - - - Polveri, fibre 3 1

Calerefiamme; - - - Punture, tagli, 3 1 3

esplosiont abrasioni

Cesolamento; - - - Radiazieni-{non - - -

Elettrici 2 2 4 Rumore 3 1

Fredde - - - Scivolamenti, cadute a 3 1 3
VEIO e

Furmi - - - Seppellimento; - - -
SProfoRdamento ...

Gas—vaport - - - Urti, colpi, impatti, 3 1 3
compressioni

Cetti_schizzi - - : Vit B - .

Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso I'analisi

dell’elenco dei

lavori

comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 8172008
Con riferimento ai rischi dovuti all’organizzazione relativa ai servizi assistenziali, si

evidenzia che i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui € collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da

realizzare;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase

progettuale;

e consistono nel
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- rischio di investimento che deriva dal transito dei mezzi connessi con la
gestione del sito ed in particolare dal transito degli autoarticolati che conferiscono
i rifiuti in discarica.

D.4.3 Rischi dovuti all’organizzazione relativa a: viabilita principale di cantiere (Punto
2.2.2.c dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.2.3

Fattore di rischio  Probabilitda Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio
Allergent - - - Infezionida - - -
Ariante - - - Investimento 2P 4P
AnRnegamente - - - Meovimentazione - - -
Bitume;fume - - - Nebbie - -
Caduta-dei - - - Oli-minerati-e-derivati - - -
L .
Cadute-dallalte - - - Polveri, fibre 3 13
Catere;-fiamme; - - - Punturetagh; - -
Lo brasioni
Cesolamento; - - - Radiazieni-{non - - -
stritotamente ORIZZARED e
Elettrie - - - Rumore 3 2 6
2P 3P 6P

Fredde - - - Seivolamenti;<cadutea - - -

Lincacius A
Fumi - - - Seppeltimento; - - -

sprefendamente
Gas, vapori 2 2 4 t i t - - -

Lo

Setti—_sehizzi - - . Vibraziont - .
Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso l’analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
Con riferimento ai rischi dovuti all’organizzazione relativa alla viabilita principale di

cantiere, si evidenzia che i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui € collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da
realizzare;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

e consistono nel

- rischio di investimento sia per gli addetti dell'impresa appaltatrice - il rischio
deriva dal transito dei mezzi connessi con la gestione del sito, in particolare dal
transito degli autoarticolati che conferiscono i rifiuti in discarica - sia per gli
addetti SRT - il rischio deriva dal transito dei mezzi d'opera e di
approvvigionamento di materiali ed attrezzature;

- rischio da rumore anch’esso derivante dai mezzi d’opera della vicina discarica e
da quelli di conferimento rifiuti.

D.4.4 Rischi dovuti all’organizzazione relativa a: impianti di alimentazione e reti
principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti di terra e
di protezione contro le scariche atmosferiche (Punto 2.2.2.d e punto 2.2.2.e
dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.2.4
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Fattore di rischio  Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio

AHergeni - - - Hrfeziont-da - - -
RARLASUACAR A= L Lk

Armtante - - - Investimente - - -

Arnegamento - - - Movimentazione 2 2 4
manuale dei carichi

Bitume;fume - - - Nebbie - -

Caduta-dei - - - Oli-minerati-e-derivati - - -

Cadutedaliatte - - - Polveri, fibre 2 1 2

Calere;fiamme; - - - Punture, tagli, 2 2 4

esplosiont ADIASIONT e

Cesoiamente; - - - Radiazieni-(ron - - -

Elettrici 1 4 4 Rumore 2 2

Fredde - - - Scivolamenti, cadute a 2 1 2
livello

Fumi - - - Seppellimente; - - -
sprefendamente

Gas;—vapert - - - Urti, colpi, impatti, 2 2 4
compressioni

Getti—sehizzi - - - Vibrazient " T

Immersiont - - -

Non si ravvisano rischi presenti dovuti all’organizzazione delle reti e degli impianti di
cantiere (elettricita, acqua terra, ecc), ad esclusione di quelli propri dell‘attivita
dell'impresa.

D.4.5 Rischi dovuti alle modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali (Punto
2.2.2.h dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.2.5

Fattore di rischio  Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio
Allergent - - - Infezionida - - -
Amiante - - = Investimento 2P 4 P
Anrnegamento - - - Mevimentazione - - -
Bitume;fume - - - Nebbie - -
Caduta-dei - - - Oli-minerati-e-derivati - - -
Cadutedaliatte - - - Polveri, fibre 3 T 3
Calere;fiamme; - - - Punturetagli; -
esplosiont abrastent
Cesoiamente; - - - Radiazieni-(non - - -
Elettriet - - - Rumore 3 1
Freddo - - - Scivolamenti—cadutea - - -
tivele
Fumi - - - Seppellimente; - - -
sprefendamente
Gas, vapori 3 2 6 7 bt 7 - - -
r
Cetti P . . : Vit TR . :
Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso I'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 8172008
Con riferimento ai rischi dovuti alle modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei

materiali, si evidenzia che i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui € collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da
realizzare;
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e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase

progettuale;

e consistono nel

— rischio di investimento sia per gli addetti dell'impresa appaltatrice, sia per gli
addetti SRT da parte dei mezzi di fornitura materiali e attrezzature.

D.4.6 Rischi dovuti all'organizzazione relativa a: dislocazione impianti di produzione del

calcestruzzo, di lavorazione del ferro, di sollevamento materiali (Punto 2.2.2.i

dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.2.6

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio

Allergent - - -

Elettrici 1
Fredde - - -

Infezieni-da - - -

Investimento 1 3

Movimentazione 1 3 3

manuale dei carichi
Nebbie - -

S mineralio dorvat - . -

Polverifibre - - -

Punture, tagli, 5 A
abrasionj

Radiazieni-(non - - -

Urti, colpi, impatti, 2 2
compressioni

Vibraziont - - -

Non si ravvisano rischi presenti dovuti a dislocazione impianti di produzione del

calcestruzzo, di lavorazione del ferro, di sollevamento materiali ad esclusione di quelli

propri dell’attivita dell'impresa.

D.4.7 Rischi dovuti alla dislocazione delle zone di carico e scarico (Punto 2.2.2.1

dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.2.7

Fattore di rischio  Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio
AHergeni - - - Infezioni da 1 3 3
microrganismi 3P 2p 6P .
Arntante - - - Investimento 2P 4P 8P
Anrnegamento - - - Mevimentazione - - -
Biturmefume - - - Nebbie " T T
- - - - . Sirri - P - . -
Cadute-dalialte - - - Polveri, fibre 3 T 3
Catere;fiamme; - - - Punturetagh N R
esplosiont abrastent
Cesoiamente; - - - Radiazieni-(non - - -
Elettriet - - - Rumore 3 1
Freddo - - - Scivolamenti—cadutea - - -
HYCHO e e
Fumi - - - Seppellimente; - - -
sprefendamente
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Gas, vapori 1 3 3 H H— t - - -

Cetti_schizzi - - . Vibraziont - .
Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso l’analisi dell’elenco dei lavori

comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui

all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 8172008

Con riferimento ai rischi dovuti alla dislocazione delle zone di carico e scarico, si
evidenzia che i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui € collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da
realizzare;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

consistono nel

0]

- rischio di infezioni da microrganismi che deriva dalla presenza nel sito
limitrofo all’area di cantiere della discarica, attivita che pud veicolare in aria
microrganismi pericolosi;

— rischio di investimento per gli addetti SRT da parte dei mezzi d'opera che
accedono alla discarica.

D.4.8 Rischi dovuti alle zone di deposito attrezzature e stoccaggio di materiali e rifiuti
(Punto 2.2.2.m dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.2.8

Fattore di rischio  Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio

Allergeni 2 1 2 Infezioni da 1 4 2
microrganismi

Artante - - - Investimento - -

Annegamento - - - Mevimentaziene - - -
Bitumefumo - - - Nebbie - -

i - - : i : ey - - -
Cadute-dalfalto - - - Polveri, fibre 3 T3
Ea O eI -a el - - - P-H-H-EH-Fe—tag-I—l—, ', -
esplosiont BB O e —
Cesoiamento; - - - Radiazieni(nen - - -
Elettriei - - - Rumoere - -

Fredde - - - Secivelamenti—cadutea - - -
tivele

Fami - - - Seppeltirmente; - - -
Sprofondamento ...

: . - - . - i ; - - -

compressioni

s ., I. . - - - !lib :aZ'BH' - - -

Immersiont - - -

Non si ravvisano rischi propri dovuti alle zone di deposito attrezzature e stoccaggio di
materiali e rifiuti ad esclusione di quelli propri dell’attivita dell'impresa.

D.4.9 Rischi dovuti alle zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di
esplosione (Punto 2.2.2.n dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.2.9
Nelle lavorazioni da effettuare sono presenti i seguenti materiali combustibili:
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R N N N N N R

Le possibili fonti di innesco sono:

parti in plastica e tessuto dei mezzi di cantiere;

legname d’armatura;

bustoni di carta per cemento, malte e simili;

oli lubrificanti e carburanti per i mezzi a motore;

geocomposito bentonitico;

geotessuto;
geogriglie in genere;

tubazioni in pead ( per convogliamento percolato, per irrigazione, per cavidotti) e

cavidotti in polietilene (per impianti elettrici).

guasti all'impianto elettrico di cantiere;

surriscaldamento dei mezzi di cantiere;

mozziconi gettati da lavoratori, persone terze;

azione dolosa.

Fattore

di rischio Probabilita

Danno Rischio

Fattore di rischio

Probabilita Danno Rischio

Allergeni

1

2

Anrnegamento -

Calore, fiamme, 1

esplosioni

Ceseiamento; -
stritelamente

Elettrici
Fredde

Fumi

Gas, vapori 1

G ., | s -
Tmmersiont -

2

Hrfeziont-da

Non si ravvisano rischi presenti dovuti alle zone di deposito dei materiali con pericolo

d’incendio o di esplosione ad esclusione di quelli propri dell’attivita dell’impresa.

D.4.10 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 92 comma 1
lettera c) e 102 del D.Lgs. 81/2008 (Punto 2.2.2.f e punto 2.2.2.g dell’allegato

XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: H

Rif. punto: L

Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 92 comma 1
lettera c) e 102 del D.Lgs. 81/2008, sono riportate nei capitoli H e L del presente
documento.
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D.5 ANALISI DEI RISCHI PROPRI DELLE LAVORAZIONI
Punto 2.2.3. dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008

D.5.1 Albero delle attivita

Le lavorazioni che sono previste per la realizzazione degli interventi in progetto e che
sono analizzate nel presente piano di sicurezza e di coordinamento sono indicate
nell'albero delle attivita riportato di seguito.

S.R.T. S.P.A. — POTENZIAMENTO DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI
SOLIDI NON PERICOLOSI IN NOVI LIGURE
Sistemazione finale comparti 4.1 e 4.2 — Progetto esecutivo

AHEE
g PARTE DELL'OPERA w | 5 g % DESCRIZIONE LAVORI
& 2lole
(@] L Ol FOQO
1 A | Pulizia dell’area
Area servizi di cantiere 2 B | Allestimento area servizi di cantiere
Rimozione linee biogas ed innalzamento teste dei
pozzi, a cura del gestore impianto biogas
3 c Scavo di sbancamento e movimentazione materiale
per formazione piano d'appoggio
4 D Formazione di strato in materiale ghiaioso per
drenaggio gas
5 F | Posa di tessuto non tessuto
Formazione di strato in materiale minerale
6 D -
compattato (argilla)
7 F | Posa di tessuto non tessuto
8 Formazione di strato in materiale ghiaioso per
. D K C
Copertura superficiale comparto 4.1 drenaggio acque superficiali
9 3 Posa di geocomposito bentonitico per
— impermeabilizzazione strada
< Formazione di strato di sabbia e misto stabilizzato
o 10| D
= per strada
SE 11| E Posa di georete antierosiva per protezione argilla
% lungo la strada perimetrale
o) — | 12| D |Posa di strato di terreno agrario
3 9 |13]| D | Posa di strato di terreno vegetale
b= ° Completamento innalzamento teste di pozzo e
g riposizionamento linee a cura del gestore impianto
< biogas
P 14| ¢ |Scavo difondazione per canaletta e tubazioni ed
5 Opere di regimazione acque embrici_ - - -
0 superficiali 15| G Formaglonq fjl sottofondo e rlnfo_rzo in cls _
16| H Posa dllt.ubl in pead, canalette zincate, embrici e
pozzetti in cls
Scavo di fondazione per linee di convogliamento
17| C - .
percolato e cavidotti
18| H | Posa di tubazioni in pead e di cavidotti
Sistemazione impianto di 19| G | Formazione di strato di cls per protezione cavidotto
. 20 1 Infilaggio di cavo elettrico all'interno del cavidotto
sollevamento pozzetto interno - - —
comparto 4.1 21 1 Posa d! elettrppompa e dei regolatori di livello
22 1 Posa di saracinesche e valvole
23 I Collegamenti elettrici tra pompe e quadro di
comando esistente
24| H | Posa di pozzetti e dei relativi chiusini
25| C | Scavo di fondazione per linea interrata irrigazione
Opere a verde Irrigazione 26| H | Posa tubazioni in HDPE convoglianti
27| F | Posa telo pacciamante
28| H | Formazione impianto di irrigazione a goccia

28




. <
.~ PARTE DELL'OPERA w |5 5‘ g DESCRIZIONE LAVORI
oy Lloles
(@] [T Ol FEO
Opere in muratura per contenimento quadro
29| G -
elettrico
30 1 Posa quadro elettrico (programmatore)
Inerbimento 31| K |Aratura e preparazione del terreno
32| K |Inerbimento con idrosemina
Piantumazione 33| K | Aratura e preparezione del terreno
34| K |Posain opere di arbusti vari
Rimozione linee biogas ed innalzamento teste dei
pozzi, a cura del gestore impianto biogas
35| ¢ Scavo di sbancamento e movimentazione materiale
per formazione piano d'appoggio
36| D Formazione di strato in materiale ghiaioso per
drenaggio gas
37| F |Posa di tessuto non tessuto
Formazione di strato in materiale minerale
- 38| D -
Copertura superficiale comparto compattato (argilla)
4.2 39| F |Posa di tessuto non tessuto
40| D Formazione di strato in materiale ghiaioso per
drenaggio acque superficiali
41| D |Formazione di strato di misto stabilizzato per strada
42| D | Posa distrato di terreno agrario
43| D | Posa di strato di terreno vegetale
Completamento innalzamento teste di pozzo e
riposizionamento linee a cura del gestore impianto
N biogas
< Scavo di fondazione per canaletta e tubazioni ed
o 44| C -
',2 Opere di regimazione acque embr|C|_ - - -
< superficiali 45 Formazione di sottofondo e rinforzo in cls
& - — - —
= 46| H Posa d|_t_ub| in pead, canalette zincate, embrici e
o o~ pozzetti in cls
E g 47| ¢ Scavo di fondazione per linee di convogliamento
A 3 i
= w percolato e cavidotti
8 48| H | Posa di tubazioni in pead e di cavidotti
< 49| G | Formazione di strato di cls per protezione cavidotto
E Sistemazione impianto di 50 1 Infilaggio di cavo elettrico all'interno del cavidotto
U, sollevamento pozzetto interno 51| G | Muratura in cls per sopraelevazione pozzetto
0 comparto 4.2 52| 1 Posa di elettropompa e dei regolatori di livello
53 1 Posa di saracinesche e valvole
54 I Collegamenti elettrici tra pompe e quadro di
comando esistente
55| H |Posa di pozzetti e dei relativi chiusini
56| C |Scavo di fondazione per linea interrata irrigazione
57| H | Posa tubazioni in HDPE convoglianti
58| F | Posa telo pacciamante
Irrigazione 59| H | Formazione impianto di irrigazione a goccia
Opere in muratura per contenimento quadro
60| G -
Opere a verde elettrico
61 1 Posa quadro elettrico (programmatore)
Inerbimento 62| K |Aratura e preparazione del terreno
63| K |Inerbimento con idrosemina
Piantumazione 64 | K |Aratura e preparezione del terreno
65| K |Posa in opere di arbusti vari
P . 66| A |Sistemazione area interventi
Area servizi di cantiere - - — -
67| B | Rimozione area servizi di cantiere
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D.5.1.A Rischi dovuti alle attivita di tipo A

Rif. Punto E.3.1.A

Le lavorazioni di tipo A consistono in:

1 Pulizia dell’area
66 Sistemazione area interventi

¢ Valutazione dei rischi compresi quelli propri delle attivita delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi

Fattore di rischio  Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio
AHergeni - - - Infezioni da 3P 2P 6 P
microrganismi
Arniante - - - Investimento 2P 4P 8P
Anrnegamento - - - Movimentazione 3 2 6
manualedeicarichi
Biturme,—fume - - - Nebbie 2 T 2
- - - - . S ; e " _ i
i ,
Cadute dall’alto 1 3 3 Polveri, fibre 2 1 2
2P 2P 4P
Calere;fiamme; - - - Punture, tagli, 3 1 3
esplosiont ABIaSIONT o
Cesoiamento, 1 4 4 Radiazieni{ron - - -
stritolamento eRiZZanty
Elettriet - - - Rumore 3 2 6
2P 3P 6P .
Freddo 2 1 2 Scivolamenti, cadute a 3 2 6
VIO
Fumi - - - Seppellimente; - - -
sprefendamente
Gas;—~vaport - - - Urti, colpi, impatti, 3 2 6
compressioni
Getti—sehizzi - - - Vibrazioni 2 1

e Valutazione dei rischi presenti compreso l'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
Con riferimento alle lavorazioni in oggetto, compreso l|'analisi dell’elenco (non

esaustivo) dei lavori comportanti rischi particolari di cui all’Allegato XI del D.Lgs. 81/2008

e dell’elenco di cui al punto 2.2.3 dell’Allegato XV dello stesso Decreto, si fa presente che

i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui & collocato il cantiere dove sono effettuate le
lavorazioni;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

e sono costituiti da:

- rischio di investimento che deriva dal transito dei mezzi connessi con la
gestione del sito e in particolare dal transito degli autoarticolati che conferiscono i
rifiuti in discarica.
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- rischio di infezioni da microrganismi che deriva dalla presenza sul corpo
discarica da ricoprire di rifiuti che possono veicolare in aria microrganismi
pericolosi;

- rischio da polveri, fibre, vapori, gas odori o altri inquinanti aerodispersi
che deriva dalla vicinanza della discarica in coltivazione;

- rischio da rumore anch’esso derivante dai mezzi d’opera della vicina discarica e
da quelli di conferimento rifiuti.

D.5.1.B Rischi dovuti alle attivita di tipo B

Rif. Punto E.3.1.B

Le lavorazioni di tipo B consistono in:

2 Allestimento cantiere
67 Dismissione cantiere

e Valutazione dei rischi compresi quelli propri delle attivita delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi

Fattore di rischio  Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio
Allergent - - - Infezioni da 3P 2P 6 P
microrganismi
Arniante - - - Investimento 2P 4P 8P
- - - Mev.i.m.eﬁta%‘.eﬁe‘ i - - -
ARnegamento . o
B’%ume_fume‘ 7 - - - Ne.b.b.l.e- - -
- - - - - S ; e - . -
e ,
Cadutedallalte - - - Polveri, fibre 2P 2P
Calerefiamme; - - - Punture, tagli, 3 1
esplosiont abrasioni
Cesoiamento, 3 1 3 Radiazieni-{ren - - -
stritolamento femizzanthy
Elettrici 4 1 4 Rumore 3 1 3
2P 3P 6P
Fredde - - - Seivelamenti——cadutea - - -
bveo
Fumi - - - Seppellimente; - - -
sprefendamente
Gas, vapori 1 3 3 Urti, colpi, impatti, 3 1 3
compressioni
Getti;sehizzi - - - Vibraziont - -
Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso I'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 8172008
Con riferimento alle lavorazioni in oggetto, compreso I|'analisi dell’elenco (non

esaustivo) dei lavori comportanti rischi particolari di cui all’Allegato XI del D.Lgs. 81/2008

e dell’elenco di cui al punto 2.2.3 dell’Allegato XV dello stesso Decreto, si fa presente che

i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui € collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da
realizzare;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

e consistono nel
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- rischio di investimento che deriva dal transito dei mezzi connessi con la
gestione del sito e in particolare dal transito degli autoarticolati che conferiscono i
rifiuti in discarica.

- rischio di infezioni da microrganismi che deriva dalla presenza sul corpo
discarica da ricoprire di rifiuti che possono veicolare in aria microrganismi
pericolosi;

- rischio da polveri, fibre, vapori, gas odori o altri inquinanti aerodispersi
che deriva dalla vicinanza della discarica in coltivazione;

— rischio da rumore anch’esso derivante dai mezzi d’opera della vicina discarica e
da quelli di conferimento rifiuti.

D.5.1.C Rischi dovuti alle attivita di tipo C

Rif. Punto E.3.1.C

Le lavorazioni di tipo C consistono in:

Scavo di sbancamento e movimentazione materiale per formazione piano d'appoggio
Comparto 4.1;

14 |Scavo di fondazione per canaletta e tubazioni ed embrici Comparto 4.1;
17 [Scavo di fondazione per linee di convogliamento percolato e cavidotti Comparto 4.1;
25 [Scavo di fondazione per linea interrata irrigazione Comparto 4.1;

35 Scavo di sbancamento e movimentazione materiale per formazione piano d'appoggio
Comparto 4.2;

44 |Scavo di fondazione per canaletta e tubazioni ed embrici Comparto 4.2;
47 |Scavo di fondazione per linee di convogliamento percolato e cavidotti Comparto 4.2;
56 |Scavo di fondazione per linea interrata irrigazione Comparto 4.2.

3

e Valutazione dei rischi compresi quelli propri delle attivita delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi

Fattore di rischio  Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio

Alergent - - - Infezioni da 3P 2P 6P
microrganismi

Arriante - - - Investimento 2 2 4

ARrnegamente - - - Movimentazione 2 2 4
manuale dei carichi

Bitumefume - - - Nebbie - R

Caduta dei 2 2 4 Oli-mineraliederivati - - -

materiali dall’alto

Cadute dall‘alto 2 3 6 Polveri, fibre 3 2

Calore, fiamme, 2P 2P 4P Punture, tagli, 2 2

esplosioni abrasioni

Cesoiamente; - - - Radiazieni{ren - -

Elettrici - - - Rumore 2 2 4

Freddo 2 1 2 Seivelamenti<cadutea - - -
Hvelle

Formi - - - Seppellimento, 2 4 8
sprofondamento

Gas;—~vaport - - - Urti, colpi, impatti, 2 2 4
compressioni

Getti;sehizzi - - - Vibrazioni 2 1

Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi aggiuntivi compreso l'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
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Con riferimento alle lavorazioni in oggetto, compreso l'analisi dell’elenco (non
esaustivo) dei lavori comportanti rischi particolari di cui all’Allegato XI del D.Lgs. 81/2008
e dell’elenco di cui al punto 2.2.3 dell’Allegato XV dello stesso Decreto, si fa presente che

i rischi aggiuntivi:

lavorazioni;

progettuale;

sono costituiti da:

sono dovuti al luogo in cui & collocato il cantiere dove sono effettuate le

non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase

- rischio di esplosione che, stanti le caratteristiche di insediamento dell’area,
deriva dalla presenza di linee interrate di veicolazione del biogas sul corpo

discarica da ricoprire;

- rischio di infezioni da microrganismi che deriva dalla presenza sul corpo

discarica da ricoprire di rifiuti

pericolosi.

D.5.1.D Rischi dovuti alle attivita di tipo D

Rif. Punto E.3.1.D

Le lavorazioni di tipo D consistono in:

che possono veicolare in aria microrganismi

4 Formazione di strato in materiale ghiaioso per drenaggio gas Comparto 4.1;

6 Formazione di strato in materiale minerale compattato (argilla) Comparto 4.1;

8 Formazione di strato in materiale ghiaioso per drenaggio acque superficiali
Comparto 4.1;

10 |Formazione di strato di sabbia e misto stabilizzato per strada Comparto 4.1;

12 |Posa di strato di terreno agrario Comparto 4.1;

13 |Posa di strato di terreno vegetale Comparto 4.1;

36 |Formazione di strato in materiale ghiaioso per drenaggio gas Comparto 4.2;

38 |Formazione di strato in materiale minerale compattato (argilla) Comparto 4.2;

40 Formazione di strato in materiale ghiaioso per drenaggio acque superficiali
Comparto 4.2;

41 |Formazione di strato di sabbia e misto stabilizzato per strada Comparto 4.2;

42 |Posa di strato di terreno agrario Comparto 4.2;

43 |Posa di strato di terreno vegetale Comparto 4.2.

esecutrici e dei lavoratori autonomi

Valutazione dei rischi compresi quelli propri delle attivita delle imprese

Fattore di rischio  Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio
Allergent - - - }nfezvem—da - - -
RARLASURCAR A= L Lk
Arniante - - - Investimento 2 3 6
2P 4P 8P
Anrnegamente - - - Movimentazione 3 1 3
manuale dei carichi
Biturme,fume - - - Nebbie 2 1
Caduta-dei - - - Oli-minerati-e-derivati - - -
i ,
Cadute dall’alto 2 4 8 Polveri, fibre 3 2
Calereflamme; - - - Punture, tagli, 3 1 3
esplosiont abrasioni
Cesolamento; - - - Radiazieni-{non - - -
stritefarmente PORIZZARED
Elettriet - - - Rumore 2 2 4
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Freddo 2 1 2 Scivolamenti, cadute a 2 1 2

BVEINO e
Fumi - - - Seppellimento, 1 4 4
sprofondamento
Gas—vaport - - - Urti, colpi, impatti, 2 2 4
compressioni
Getti—sehizzi - - - Vibrazioni 2 2

e Valutazione dei rischi presenti compreso l’analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 8172008
Con riferimento alle lavorazioni in oggetto, compreso I|'analisi dell’elenco (non

esaustivo) dei lavori comportanti rischi particolari di cui all’Allegato XI del D.Lgs. 81/2008

e dell’elenco di cui al punto 2.2.3 dell’Allegato XV dello stesso Decreto, si fa presente che

i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui & collocato il cantiere dove sono effettuate le
lavorazioni;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

sono costituiti da:

- rischio di investimento che deriva dal transito dei mezzi connessi con la
gestione del sito e in particolare dal transito degli autoarticolati che conferiscono i
rifiuti in discarica.

D.5.1.E Rischi dovuti alle attivita di tipo E

Rif. Punto E.3.1.E

Le lavorazioni di tipo E consistono in:

| 11 |Posa di georete antierosione per protezione argilla lungo la strada perimetrale |

e Valutazione dei rischi compresi quelli propri delle attivita delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi

Fattore di rischio  Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio
Allergeni - - - Infezioni da 2P 4P 8P
microrganismi
Arniante - - - Investimento 2 3 6
2P 4P 8P .
Anrnregamente - - - Movimentazione 3 3 9
manuale dei carichi
Biturne fume - - - Nebbie " R
Caduta dei 2 3 6 Oli-mineraliederivati - - -
materiali dall’ alto
Cadute dall’alto 2 2 4 Polveri, fibre 3 1 3
Calorefiamme; - - - Punture, tagli, 2 2 4
esplesient abrasioni
Cesoiamento, 1 3 3 Radiazieni{ren - - -
stritolamento tenizzanth)
Elettrici - - - Rumore 1 2 2
Freddo 2 1 2 Scivolamenti, cadute a 3 1 3
livello
Formi - - - Seppellimento, 2 2 4
sprofondamento
Gas;—~vaport - - - Urti, colpi, impatti, 3 2 6
compressioni

Getti, schizzi - - - Vibrazioni 2 1
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Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso l’analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
Con riferimento alle lavorazioni in oggetto, compreso l'analisi dell’elenco (non

esaustivo) dei lavori comportanti rischi particolari di cui all’Allegato XI del D.Lgs. 81/2008

e dell’elenco di cui al punto 2.2.3 dell’Allegato XV dello stesso Decreto, si fa presente che

i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui & collocato il cantiere dove sono effettuate le
lavorazioni;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

sono costituiti da:

- rischio di investimento che deriva dal transito dei mezzi connessi con la
gestione del sito e in particolare dal transito degli autoarticolati che conferiscono i
rifiuti in discarica.

- rischio di infezioni da microrganismi che deriva dalla presenza sul corpo
discarica da ricoprire di rifiuti che possono veicolare in aria microrganismi
pericolosi.

D.5.1.F Rischi dovuti alle attivita di tipo F

Rif. Punto E.3.1.F

Le lavorazioni di tipo F consistono in:

5 Posa di tessuto non tessuto Comparto 4.1;
7 Posa di tessuto non tessuto Comparto 4.1;
27 Posa telo pacciamante Comparto 4.1;
37 Posa di tessuto non tessuto Comparto 4.2;
39 Posa di tessuto non tessuto Comparto 4.2;
58 Posa telo pacciamante Comparto 4.2.

e Valutazione dei rischi compresi quelli propri delle attivita delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi

Fattore di rischio  Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio

AHergeni - - - Infezioni da 2P 4 P 8P
microrganismi

Armiante - - - Investimente - - -

Anrnegamento - - - Movimentazione 2 2 4
manualedeicarichi

Bitume,fumo - - - Nebbie - - =

Caduta-dei - - - Oli-minerati-e-derivati - - -

e ,

Cadutedallalte - - - Polveri, fibre 3 1

Calore, fiamme, 3 2 6 Punture, tagli, 2 2

esplosioni abrasioni

Cesolamento; - - - Radiazieni-{non - - -

Elettriet - - - Rumore 1 2

Fredde - - - Scivolamenti, cadute a 3 1 3
FVEIO e e e,

Fumi - - - Seppellimento; - - -
SProfORdamente e

Gas;—vaperi - - - 7 '! i : 7 - - -
eempressiont




e Valutazione dei rischi presenti compreso l'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
Con riferimento alle lavorazioni in oggetto, compreso l|'analisi dell’elenco (non

esaustivo) dei lavori comportanti rischi particolari di cui all’Allegato XI del D.Lgs. 81/2008

e dell’elenco di cui al punto 2.2.3 dell’Allegato XV dello stesso Decreto, si fa presente che

i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui & collocato il cantiere dove sono effettuate le
lavorazioni;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

sono costituiti da:

— rischio di infezioni da microrganismi che deriva dalla presenza sul corpo
discarica da ricoprire di rifiuti che possono veicolare in aria microrganismi
pericolosi.

D.5.1.G_Rischi dovuti alle attivita di tipo G

Rif. Punto E.3.1.G

Le lavorazioni di tipo G consistono in:

Formazione di sottofondo e rinforzo in cls per canalette, tubazioni, embrici
Comparto 4.1

19 |Formazione di strato in cls per protezione cavidotti Comparto 4.1

29 |Opere in muratura per contenimento quadro elettrico Comparto 4.1

45 Formazione di sottofondo e rinforzo in cls per canalette, tubazioni, embrici
Comparto 4.2

49 |Formazione di strato in cls per protezione cavidotti Comparto 4.2

51 |Muratura in cls per sopraelevazione pozzetto Comparto 4.2

60 |Opere in muratura per contenimento quadro elettrico Comparto 4.2

15

e Valutazione dei rischi compresi quelli propri delle attivita delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi

Fattore di rischio  Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio
Alergent - - - Infezioni da 2P 4P 8P
microrganismi
Amiante - - - Investimento 2 3 6
2P 4P 8P
Anrnegamento - - - Movimentazione 2 2 4
manualedeicarichi
Bitume,fume - - - Nebbie " R
Caduta dei 2 3 6 Oli-minerali-e-derivat - - -
materiali dall’alto
Cadute dall’alto 2 4 8 Polveri—fibre - - -
Calere;fiamme; - - - Punture, tagli, 2 2
esplosiont abrasioni
Cesoiamente; - - - Radiazieni-(non - - -
Elettriet - - - Rumore 2P 3P
Freddo 2 1 2 Scivolamenti, cadute a 2 2 4
HVEIO e e
For - - - Seppelimente; - - -
sprefepdamente i
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Gas—vaport - - - Urti, colpi, impatti, 3 2 6
compressioni

Getti, schizzi 4 2 8 Vibraziont - -
Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso l’analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 8172008
Con riferimento alle lavorazioni in oggetto, compreso I|'analisi dell’elenco (non

esaustivo) dei lavori comportanti rischi particolari di cui all’Allegato XI del D.Lgs. 81/2008

e dell’elenco di cui al punto 2.2.3 dell’Allegato XV dello stesso Decreto, si fa presente che

i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui & collocato il cantiere dove sono effettuate le
lavorazioni;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

sono costituiti da:

- rischio di investimento che deriva dal transito dei mezzi connessi con la
gestione del sito e in particolare dal transito degli autoarticolati che conferiscono i
rifiuti in discarica.

— rischio di infezioni da microrganismi che deriva dalla presenza sul corpo
discarica da ricoprire di rifiuti che possono veicolare in aria microrganismi
pericolosi;

- rischio da rumore anch’esso derivante dai mezzi d’opera della vicina discarica e
da quelli di conferimento rifiuti.

D.5.1.H Rischi dovuti alle attivita di tipo H

Rif. Punto E.3.1.H

Le lavorazioni di tipo H consistono in:

16 Posa di tubi in PEAD, canalette zincate, embrici e pozzetti in cls. Comparto 4.1;
18 Posa di tubazioni in PEAD e di cavidotti Comparto 4.1;

24 Posa dei pozzetti e dei relativi chiusini Comparto 4.1;

26 Posa di tubazioni in PEAD convoglianti Comparto 4.1;

28 Formazione di impianto di irrigazione a goccia Comparto 4.1;

46 Posa di tubi in PEAD, canalette zincate, embrici e pozzetti in cls. Comparto 4.2;
48 Posa di tubazioni in PEAD e di cavidotti Comparto 4.2;

55 Posa dei pozzetti e dei relativi chiusini Comparto 4.2;

57 Posa di tubazioni in PEAD convoglianti Comparto 4.2;

59 Formazione di impianto di irrigazione a goccia Comparto 4.2.

¢ Valutazione dei rischi compresi quelli propri delle attivita delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio

AHergeni - - - Infezioni da 2P 4P 8P
microrganismi
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Arniante - - - Investimento 2 3

Anrnegamento - - - Movimentazione 2 2
manualedeicarichi

Biturme,fume - - - Nebbie - - -

Caduta dei 2 3 6 Ol-minerati-e-derivat - - -

materiali dall’alto

Cadute dall’alto 2 4 8 Poelveri—fibre

Caolereflamme; - - - Punture, tagli, 2 2 4

esplosiont abrasioni

Cesolamente; - - - Radiazieni-{nren - - -

Elettriet - - - Rumore

Freddo 2 1 2 Scivolamenti, cadute a 2 2 4
livello

Fumi - - - Seppellimente; - - -
sprofendamente

Gas—vaport - - - Urti, colpi, impatti, 3 2 6
compressioni

Cetti_schizzi - - . Vil P - .

.I.m.me.Fs.fe.FH.‘ i - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso I'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
Con riferimento alle lavorazioni in oggetto, compreso l|'analisi dell’elenco (non

esaustivo) dei lavori comportanti rischi particolari di cui all’Allegato XI del D.Lgs. 81/2008

e dell’elenco di cui al punto 2.2.3 dell’Allegato XV dello stesso Decreto, si fa presente che

i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui & collocato il cantiere dove sono effettuate le
lavorazioni;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

sono costituiti da:

— rischio di infezioni da microrganismi che deriva dalla presenza sul corpo
discarica da ricoprire di rifiuti che possono veicolare in aria microrganismi
pericolosi.

D.5.1.I Rischi dovuti alle attivita di tipo I
Rif. Punto E.3.1.1

Le lavorazioni di tipo I consistono in:

20 Infilaggio di cavo elettrico all'interno del cavidotti Comparto 4.1;

21 Posa di elettropompa e dei regolatori di livello Comparto 4.1;

22 Posa di saracinesche e valvole Comparto 4.1;

23 Collegamenti elettrici tra pompe e quadro di comando esistente Comparto 4.1;
30 Posa quadro elettrico (programmatore) Comparto 4.1;

50 Infilaggio di cavo elettrico all'interno del cavidotti Comparto 4.2;

52 Posa di elettropompa e dei regolatori di livello Comparto 4.2;

53 Posa di saracinesche e valvole Comparto 4.2;

54 Collegamenti elettrici tra pompe e quadro di comando esistente Comparto 4.2;
61 Posa quadro elettrico (programmatore) Comparto 4.2.

¢ Valutazione dei rischi compresi quelli propri delle attivita delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio
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AHergent - - - Infezioni da 2P 4P 8P
microrganismi

Arniante - - - Investimento 1 4
Anrfregamente - - - Movimentazione 3 2 6
manuale dei carichi
Bitumefume - - - Nebbie 2 2
Caduta dei 1 3 3 Oli-mineraliederivati - - -
materiali dall’alto o
Cadute dall’alto 1 3 3 Polveri—fibre - - -
Calore, fiamme, 1 3 3 Punture, tagli, 3 1 3
esplosioni abrasioni S
Cesoiamente; - - - Radiazieni{ren - - -
Elettrici 2 4 8 Rumore 2 o2
Freddo 2 1 2 Scivolamenti, cadute a 1 3 3
livello L
Formi - - - Seppellimente; - - -
sprofondamente e
Gas;—vapor - - - Urti, colpi, impatti, 3 1 3
compressioni
Getti,—sehizzi - - - Vibrazioni 2 ) 1 2
Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso l'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 8172008
Con riferimento alle lavorazioni in oggetto, compreso I|'analisi dell’elenco (non

esaustivo) dei lavori comportanti rischi particolari di cui all’Allegato XI del D.Lgs. 81/2008

e dell’elenco di cui al punto 2.2.3 dell’Allegato XV dello stesso Decreto, si fa presente che

i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui & collocato il cantiere dove sono effettuate le
lavorazioni;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

sono costituiti da:

- rischio di infezioni da microrganismi che deriva dalla presenza sul corpo
discarica da ricoprire di rifiuti che possono veicolare in aria microrganismi
pericolosi.

D.5.1.] Rischi dovuti alle attivita di tipo J

Rif. Punto E.3.1.]

Le lavorazioni di tipo J consistono in:

| 9 |Posa di geocomposito bentonitico per impermeabilizzazione strada.

¢ Valutazione dei rischi compresi quelli propri delle attivita delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi

Fattore di rischio  Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio
AHergeni - - - Infezioni da 2P 4P 8P

microrganismi
Amiante - - - Investimento 2 3 6

2P 4P 8P

Anrnegamento - - - Movimentazione 3 3 9

manualedeicarichi o
Bitome,fume - - - Nebbie - - =
Caduta dei 2 3 6 Oli-minerati-e-derivat - - -
materiali dall'alto e
Cadute dall’alto 2 2 4 Polveri, fibre 3 1 3
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Calere;fiamme; - - - Punture, tagli, 2 2 4

esplesiont AT N
Cesoiamento, 1 3 3 Radiazieni{ron - - -
stritolamento ORZZaRt Y
Elettriet - - - Rumore 1 2 2
2P 3P
Freddo 2 1 2 Scivolamenti, cadute a 3 1 3
livelo
Formi - - - Seppellimento, 2 2 4
sprofondamento
Gas—vaperi - - - Urti, colpi, impatti, 3 2 6
compressioni
Getti—sehizzi - - - Vibrazioni 2 1
Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso l’analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 8172008
Con riferimento alle lavorazioni in oggetto, compreso I|'analisi dell’elenco (non

esaustivo) dei lavori comportanti rischi particolari di cui all’Allegato XI del D.Lgs. 81/2008

e dell’elenco di cui al punto 2.2.3 dell’Allegato XV dello stesso Decreto, si fa presente che

i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui & collocato il cantiere dove sono effettuate le
lavorazioni;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

sono costituiti da:

- rischio di investimento che deriva dal transito dei mezzi connessi con la
gestione del sito e in particolare dal transito degli autoarticolati che conferiscono i
rifiuti in discarica.

— rischio di infezioni da microrganismi che deriva dalla presenza sul corpo
discarica da ricoprire di rifiuti che possono veicolare in aria microrganismi
pericolosi;

- rischio da rumore anch’esso derivante dai mezzi d’opera della vicina discarica e
da quelli di conferimento rifiuti.

D.5.1.K Rischi dovuti alle attivita di tipo K

Rif. Punto E.3.1.K

Le lavorazioni di tipo K consistono in:

31 Aratura e preparazione del terreno per inerbimento Comparto 4.1;

32 [Inerbimento con idrosemina Comparto 4.1;

33 Aratura e preparazione del terreno per posa arbusti vari Comparto 4.1;
34 Posa in opera di arbusti vari Comparto 4.1;

62 Aratura e preparazione del terreno per inerbimento Comparto 4.2;

63 Inerbimento con idrosemina Comparto 4.2;

64 Aratura e preparazione del terreno per posa arbusti vari Comparto 4.2;
65 Posa in opera di arbusti vari Comparto 4.2.

¢ Valutazione dei rischi compresi quelli propri delle attivita delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio

40



Allergeni 2 2 4 Infezioni da 2P 4P 8P
microrganismi

Arniante - - - Investimento 2 3 6
2P 4p. 8P
Arnegamento - - - Mevimentaziene 3 1 3
Bitume;,fume - - - Nebbie 2 1
Caduta-dei - - - Oli-minerati-e-derivati - - -
Cadute dall’alto 2 3 6 Polveri—fibre - -
Catore;fiamme; - - - Punturetaghy - - -
s | e
Cesoiamente; - - - Radiazieni-(ron - - -
stritotamente VORIZZARED
Elettriei - - - Rumore 2 1 2
2 P 3P 6P
Freddo 2 1 2 Seivelamenti—<cadutea - - -
fivelle
Fumi - - - Seppetimento; - -
SProfoRdamento ...
Gas—vaport - - - Urti, colpi, impatti, 2 2 4
compressioni
Getti;—sehizzi - - - Vibrazioni 2 1
Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso l'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
Con riferimento alle lavorazioni in oggetto, compreso l|'analisi dell’elenco (non

esaustivo) dei lavori comportanti rischi particolari di cui all’Allegato XI del D.Lgs. 81/2008

e dell’elenco di cui al punto 2.2.3 dell’Allegato XV dello stesso Decreto, si fa presente che

i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui & collocato il cantiere dove sono effettuate le
lavorazioni;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

sono costituiti da:

- rischio di investimento che deriva dal transito dei mezzi connessi con la
gestione del sito e in particolare dal transito degli autoarticolati che conferiscono i
rifiuti in discarica.

- rischio di infezioni da microrganismi che deriva dalla presenza sul corpo
discarica da ricoprire di rifiuti che possono veicolare in aria microrganismi
pericolosi;

— rischio da rumore anch’esso derivante dai mezzi d’opera della vicina discarica e
da quelli di conferimento rifiuti.
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E. SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE, PROTETTIVE E DI COORDINAMENTO

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive, protettive e di coordinamento in riferimento
all’'area di cantiere, all’'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni al fine di garantire I'eliminazione o la
riduzione al minimo dei rischi di lavoro - Punto 2.1.2.d dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

Nel seguito si presentano gli interventi prioritari, gli accorgimenti e le prescrizioni da
predisporre e adottare per garantire la sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere e le
prescrizioni sulle modalita e sui comportamenti da tenersi nell'eseguire le lavorazioni, al
fine di eliminare o ridurre i rischi individuati nel capitolo D.

Le prescrizioni fornite indicano con precisione:
e scelte progettuali

e scelte organizzative

e procedure

e misure preventive

e misure protettive

e misure di coordinamento

da attuarsi da parte dell'impresa esecutrice.

Per quanto riguarda i rischi propri dell’attivita dell'impresa (dei quali i salienti sono
evidenziati nell’analisi svolta nel capitolo D), si indica come primo riferimento da adottare
nella stesura del POS le schede bibliografiche elaborate dal C.P.T. di Torino e riportate nel
seguito (tabella E.1).

Fattore di rischio Prescrizioni

Allergeni
Il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e
formato sulla modalita di comportamento all’interno del cantiere per limitare il rischio
di esposizione ad agenti che possano dare reazioni allergiche e deve essere informato
sulla corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione da porre in essere.
Durante |'attivita e fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di
lavoro ed e indispensabile indossare I'equipaggiamento idoneo (guanti, maschere
adeguate, stivali, etc.)

Bitume, fumo Gli addetti allo spargimento manuale del bitume devono fare uso di occhiali 0 schemi

facciali, guanti, scarpe e indumenti di protezione.
Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione delle vie
respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Caduta dei materiali
dall’alto Gli operatori devono utilizzare I'elmetto protettivo contro traumi dovuti alla caduta di
materiale dall’alto a causa di lavorazioni effettuate ad una altezza superiore.
Provvedere dispositivi di trattenuta o di arresto dei materiali nel caso di lavorazioni
effettuate ad altezze superiori del piano di calpestio.

Quando tali apprestamenti risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito
I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente
la natura del pericolo.

Cadute dall’alto . . s S
Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un

piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di
2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite
da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme,
ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni devono essere adottate
misure collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute.
A seconda dei casi possono essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole
in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi
di protezione individuale di trattenuta o di arresto.
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Fattore di rischio Prescrizioni

Calore, fiamme, E’ opportuno tenere a portata di mano un estintore per ogni mezzo meccanico.
esplosioni I lavoratori devono essere dotati di scarpe, indumenti e guanti che proteggano il
corpo dal calore del bitume da stendere per la realizzazione del manto stradale.

Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure
contro i rischi di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento
e dai recipienti per il trasporto; incendio; ustione.

Cesoiamento, Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse
stritolamento delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito
limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente
la zona pericolosa.

Qualora cio non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e
devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere
disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale
pericolo.

Elettrici L'impianto elettrico di cantiere dovra essere dotato di messa a terra realizzata a
regola d’arte cosi da garantire un utilizzo in sicurezza delle attrezzature elettriche di
cantiere: I'impianto dovra essere debitamente corredato di certificazione di
conformita rilasciata dall’installatore ai sensi del D.M. 37/2008.

Le attrezzature elettriche utilizzate devono essere perfettamente funzionanti e
soggette a manutenzione a frequenza stabilita per evitare malfunzionamenti e
fulminazioni.

Nel corso dei lavori, se si presume di incontrare interferenza con collegamenti elettrici
durante gli scavi, occorre preventivamente coordinarsi con i gestori del sito e, se
ritenuto necessario, chiedere di togliere la tensione alla rete.

La tensione alla rete andra tolta ogni qual volta si dovra intervenire su impianti
esistenti per la loro modifica o collegamento a nuove parti di impianto sia nelle parti
con M.T. che in quelle con B.T.

Fumi In caso di evidente inquinamento da traffico veicolare si deve fornire DPI per limitare
la respirazione del gas di scarico dei mezzi d'opera e delle vetture che transitano.

Gas, vapori Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

Getti, schizzi Dotare i lavoratori di mascherine protettive delle vie respiratorie di tipologia
appropriata alla classe di pericolosita dei componenti chimici delle vernici utilizzate, di
occhiali per la protezione della vista e di guanti per la protezione delle mani.
Garantire la ventilazione della zona di verniciatura per un idoneo ricambio dell’aria e
al fine di evitare l'insorgenza di atmosfere nocive.

Tutti i verniciatori devono conoscere i pericoli derivanti dall’'uso delle vernici e dei
diluenti.

Non & assolutamente consentito fumare a nessuno nelle zone ove si effettuano tali
operazioni.

Non & consentito fumare, nemmeno quando si usano prodotti solventi non
infiammabili, poiché il fumo rende i vapori dei solventi pil tossici.

Immersioni In caso di presenza d’acqua di falda negli scavi & obbligatorio operare con I'utilizzo di
adeguate attrezzature per I'esaurimento della stessa.

Qualora non sia possibile evitare il ristagno dell'acqua sul piano del posto di lavoro, le
attivita devono essere sospese quando l'altezza dell'acqua superi i 50 cm.

In tali casi possono essere effettuati solo lavori di emergenza, unicamente intesi ad
allontanare l'acqua o ad evitare danni all'opera in costruzione.

Detti lavori devono essere affidati a lavoratori esperti ed eseguiti sotto la sorveglianza
dell'assistente. I lavoratori devono essere forniti di idonei DPI (indumenti e calzature
impermeabili).

Infezioni da Il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e
microrganismi formato sulla modalita di comportamento all’interno delle arre a rischio per limitare il
rischio di esposizione ad agenti biologici e deve essere informato sulla corretta
esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione da porre in essere.

Durante l'attivita & fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di
lavoro ed €& indispensabile indossare I’'equipaggiamento idoneo (guanti, maschere
adeguate, stivali, etc.)
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Fattore di rischio Prescrizioni

Investimento

Si deve regolamentare il traffico dei mezzi all’interno del cantiere per evitare
eventuali investimenti.

La velocita degli automezzi e delle macchine operatrici deve essere sempre limitata e
I'operativita deve essere segnalata con girofaro.

Le aree indicate per l'installazione dell'impianto di cantiere e per lo stoccaggio dei
materiali dovranno essere delimitate con idonea recinzione. La zona operativa andra
segnalata con opportuna recinzione e cartelli di sicurezza.

Per le lavorazioni da effettuarsi su strade aperte al traffico deve essere prevista la
delimitazione dell’area delle lavorazioni utilizzando cartellonistica stradale di
segnalazione conforme al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del
10/7/2002 pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26/9/2002, di cui se ne riporta in allegato
lo schema.

Il personale impiegato nei lavori deve necessariamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in
condizioni soddisfacenti.

I lavori devono essere temporaneamente sospesi nell’evenienza di condizioni
meteorologiche che comportano condizioni di scarsa visibilita (nebbia, pioggia
intensa,...)

Movimentazione
manuale dei carichi

Le attivita relative al trasporto e posa dei materiali per I'esecuzione dell’'opera devono
essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi,
anche attraverso I'impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il
sollevamento.

Nebbie

I lavori nei pressi della viabilita esistente devono essere temporaneamente sospesi
nell’evenienza di condizioni meteorologiche che comportano condizioni di scarsa
visibilita (nebbia, pioggia intensa,...)

Oli minerali e derivati

Il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e
formato sulla modalita di comportamento all’interno del cantiere per limitare il rischio
derivante dalla presenza di tali sostanze combustibili e deve essere informato sulle
attivita di prevenzione da porre in essere, quali l'utilizzo dei presidi antincendio
presenti in cantiere.

Durante |'attivita & fatto assoluto divieto di fumare, sul posto di lavoro.

Polveri, fibre

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle
operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono
essere adottati provvedimenti di mitigazione quali la bagnatura.

Punture, tagli,

Deve essere evitato il contatto del corpo dell’'operatore con elementi taglienti o

abrasioni pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i
contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione
(calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).
Nell'infermeria deve essere presente cura per le punture da insetti.

Rumore

Si deve limitare il rumore delle macchine garantendone il buon funzionamento con
frequente manutenzione.

Se la rumorosita non e diversamente abbattibile con mezzi di protezione collettiva
quali schermi e le paratie &€ necessario adottare i dispositivi di protezione individuali
conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la
rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.

Scivolamento, cadute
a livello

I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da
attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli
operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.

Seppellimento,
sprofondamento

I lavori di scavo con mezzi manuali o meccanici, devono essere preceduti da un
accertamento delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella
zona interessata.

Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno,
dall'inclinazione delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilita ed in modo
da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche
da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo.

La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire
immediatamente I'operazione di scavo.

Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e
per il rapido allontanamento in caso di emergenza.

La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata.

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, I'installazione di
macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli.
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Fattore di rischio Prescrizioni

Urti, colpi, impatti,

compressioni Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o

ridotte anche attraverso I'impiego di attrezzature idonee alla mansione.

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale devono essere tenuti in
buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere
tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo
dell’addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.

Gli addetti ai lavori a terra non devono sostare, transitare o comunque essere
presenti nel campo di azione delle macchine operatrici e possibilmente devono essere
sotto il controllo visivo dell’'operatore.

I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da
evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Vibrazioni . L . - . . -
Qualora non sia possibile evitare I'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque

capaci di trasmettere vibrazioni al corpo di persone nei pressi del cantiere, queste
ultime devono essere allontanate.

Tabella E.1 Fattori di rischio e relative prescrizioni per I'’eliminazione o la riduzione
elaborate dal C.P.T. di Torino

Si_richiamano altresi le “Linee quida” ministeriali per I’esecuzione di_lavori

temporanei_in_guota con_ I'impiego_di_sistemi_di_accesso e posizionamento

mediante funi riportate in Allegato F.

E.1 INTERVENTI DI ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI RISCHI PRESENTI CHE
RIGUARDANO L’AREA DI CANTIERE

Punti 2.2.1 e 2.2.4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 con analisi degli elementi essenziali di cui all’allegato
XV.2

E.1.1 Rischi presenti dell’area di cantiere
Rif. punto: D.3

Come descritto nel paragrafo D.3, i principali elementi propri dell’area di cantiere che
comportano rischi presenti sono:

1. Insediamenti produttivi: appare importante in quanto i lavori avranno
principalmente luogo nell’area di smaltimento in discarica operante; pertanto
risultano importanti in generale i rischi sull’attivita di cantiere generati dalle
operazioni gestionali di smaltimento rifiuti limitrofe.

2. Condutture sotterranee di servizi: appare importante in particolare in quanto
associato al rischio di esplosione dato dalle condotte del biogas.

3. Viabilita: dal momento che durante i lavori le altre attivita che si svolgono nel
sito continueranno ad essere funzionanti, appare importate il rischio di
investimento dato dai mezzi di gestione della discarica ed in particolare
I'interferenza con i mezzi di trasporto rifiuti lungo la strada di accesso alla stessa.

4. Rumore: appare importante dal momento che durante i lavori le altre attivita che
si svolgono nel sito continueranno ad essere funzionanti ed i mezzi di gestione
della messa a discarica dei rifiuti risultano significativamente rumorosi.
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5. Polveri, fibre, vapori, gas, odori o altri_inquinanti_ aerodispersi: tali

elementi appaiono importanti in ragione del contesto in cui si realizzeranno i
lavori, che — come gia visto — € dato da sito di smaltimento rifiuti da ricoprire e su
cui, quindi, operare e da sito smaltimento rifiuti limitrofo, funzionante.

Prescrizioni per l’eliminazione o la riduzione dei rischi presenti dati dagli
elementi propri dell’area di cantiere

2. Insediamenti produttivi :
v' prima dei lavori il CSE, unitamente al gestore delle attivita presenti nel sito,

illustrera all'impresa realizzatrice le diverse attivita, e le modalita di gestione delle
varie parti del sito stesso;

v/ prima dell’inizio dei lavori relativi ad ogni parte d’opera (vds cronoprogramma)
dovra essere realizzata una riunione (di coordinamento) presieduta dal CSE, il cui
obiettivo € coordinare impresa e personale gestore del sito, in modo tale che siano
conosciute da entrambe le parti: le lavorazioni che dovranno essere realizzate,
oltre alle relative modalita operative, e le operazioni gestionali che devono essere
comunque realizzate sulla parte del sito oggetto dei lavori da parte del personale
gestore; inoltre, all’'occorrenza, in concomitanza con eventuali modifiche alle
modalita di gestione, dovra essere realizzata una riunione (sempre tra le
medesime parti), al fine di aggiornarsi reciprocamente sull’andamento dei lavori e
sull’attivita gestionale e perfezionare il coordinamento tra attivita di cantiere e del
sito.

3. Condutture sotterranee di servizi:

v' prima dell'inizio effettivo dei lavori, verra effettuata una attenta ricognizione dei
luoghi da parte del Direttore dei Lavori, del Coordinatore in materia di sicurezza
per |'esecuzione, del Responsabile dalla Committenza, e dell'Impresa Appaltatrice
con il gestore dei siti al fine di definire e tracciare sul luogo i percorsi e definire le
profondita delle reti di adduzione del biogas esistenti, che possono interferire con
le attivita di cantiere. Questo per formulare precise e dettagliate istruzioni agli
addetti ai lavori in prossimita delle reti stesse. Nel caso in cui limpresa non
rispetti le predette prescrizioni rimarra |'unica responsabile per infortuni dei
lavoratori e di terzi per danni causati dalla propria imperizia e negligenza.

v' prima dellinizio dei lavori relativi alla copertura sia del Comparto 4.1 che
del Comparto 4.2 (vds cronoprogramma) dovra essere realizzata una riunione
(di coordinamento) presieduta dal CSE, il cui obiettivo & coordinare impresa e
personale che gestiscono lo sfruttamento del biogas a fini energetici
incaricati dal gestore del sito di provvedere ai lavori di rimozione delle
linee del biogas, innalzamento delle teste di pozzo e successivo
riposizionamento delle linee del biogas, in modo tale che siano conosciute da
entrambe le parti: le lavorazioni che dovranno essere realizzate, oltre alle relative
modalita operative, e le operazioni gestionali che devono essere comunque
realizzate sulla parte del sito oggetto dei lavori da parte del personale gestore;
inoltre, all’'occorrenza, in concomitanza con eventuali modifiche alle modalita di
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gestione, dovra essere realizzata una riunione (sempre tra le medesime parti), al
fine di aggiornarsi reciprocamente sull'andamento dei lavori e sull’attivita
gestionale e perfezionare il coordinamento tra attivita di cantiere e del sito.

4. Viabilita:

v

le aree di cantiere prossime o coincidenti con la viabilita di cantiere dovranno
essere accuratamente segnalate con idonea cartellonistica e segnali luminosi, oltre
che cintate;

prima dell’inizio dell’attivita di cantiere il personale gestore dei siti dovra essere
debitamente informato circa l'inizio dei lavori e dell’attivita prevista in corso
d’opera;

in corrispondenza degli ingressi al sito dovra essere posizionata la cartellonistica
che segnali ai mezzi d'ingresso la presenza del cantiere e dei relativi operai,
nonché la prescrizione di non adottare velocita superiori al passo d'uomo;

i conducenti dei mezzi di trasporto in ingresso al sito per le attivita di gestione
dello stesso (in particolare i mezzi di adduzione dei rifiuti) prima di accedere
all'interno dovranno essere tassativamente avvisati della presenza del cantiere e
di prestare la massima attenzione nelle manovre;

gli addetti del cantiere dovranno tassativamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

5. Rumore:

v

nella realizzazione delle lavorazioni in prossimita del fronte discarica gli addetti
dovranno indossare i necessari otoprotettori, qualora le fonti rumorose legate alla
presenza dei mezzi d'opera di gestione dei rifiuti non potessero essere
temporaneamente disattivate.

6. Polveri, fibre, vapori, gas, odori o altri inguinanti aerodispersi:

v

E.1.2

nella realizzazione delle lavorazioni in prossimita delle zone che sono possibile
fonte di polveri, fibre, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi gli addetti
dovranno utilizzare i DPI necessari, quali mascherine protettive delle vie
respiratorie di tipologia appropriata alla classe di pericolosita della fonte
inquinante, occhiali per la protezione della vista e guanti per la protezione delle
mani.

Rischi presenti dell’area di cantiere con particolare attenzione alla presenza
nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee

Rif. punto: D.3.2

Fattore di rischio Rischio

Calore, fiamme, esplosioni 4 P

Prescrizioni per l’eliminazione o la riduzione dei rischi presenti dell’area di

cantiere con particolare attenzione ai rischi di esplosione.
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1. Condutture sotterranee di servizi:

v' Prima dell’'inizio effettivo dei lavori, verra effettuata una attenta ricognizione dei
luoghi da parte del Direttore dei Lavori, del Coordinatore in materia di sicurezza
per |'esecuzione, del Responsabile dalla Committenza, e dell'Impresa Appaltatrice
con il gestore dei siti al fine di definire e tracciare sul luogo i percorsi e definire le
profondita delle reti di adduzione del biogas esistenti, che possono interferire con
le attivita di cantiere. Questo per formulare precise e dettagliate istruzioni agli
addetti ai lavori in prossimita delle reti stesse. Nel caso in cui limpresa non
rispetti le predette prescrizioni rimarra |'unica responsabile per infortuni dei
lavoratori e di terzi per danni causati dalla propria imperizia e negligenza.

v' prima dellinizio dei lavori relativi alla copertura sia del Comparto 4.1 che
del Comparto 4.2 (vds cronoprogramma) dovra essere realizzata una riunione
(di coordinamento) presieduta dal CSE, il cui obiettivo & coordinare impresa e
personale che gestiscono lo sfruttamento del biogas a fini energetici
incaricati dal gestore del sito di provvedere ai lavori di rimozione delle
linee del biogas, innalzamento delle teste di pozzo e successivo
riposizionamento delle linee del biogas, in modo tale che siano conosciute da
entrambe le parti: le lavorazioni che dovranno essere realizzate, oltre alle relative
modalita operative, e le operazioni gestionali che devono essere comunque
realizzate sulla parte del sito oggetto dei lavori da parte del personale gestore;
inoltre, all’'occorrenza, in concomitanza con eventuali modifiche alle modalita di
gestione, dovra essere realizzata una riunione (sempre tra le medesime parti), al
fine di aggiornarsi reciprocamente sull'andamento dei lavori e sull’attivita
gestionale e perfezionare il coordinamento tra attivita di cantiere e del sito.

E.1.3 Rischi presenti per il cantiere dovuti a fattori esterni

Rif. punto: D.3.3

Infezioni da microrganismi 6P
Investimento 8P
Polveri, fibre 4 P

Rumore 6P

Prescrizioni per l’eliminazione o la riduzione dei rischi presenti dell’area di
cantiere dovuti a fattori esterni.

1. Infezione da microrganismi

v Il personale dell'impresa prima dell'inizio lavori deve essere adeguatamente
informato e formato sulla modalita di comportamento all'interno delle aree a
rischio per limitare la possibilita di esposizione agli agenti biologici, inoltre deve
essere informato sulla corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di
prevenzione da porre in essere.

v' Durante la realizzazione delle lavorazioni che possono comportare il contatto con i
rifiuti o con i manufatti e le attrezzature che sono state a contatto con i rifiuti e
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fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere ed € indispensabile indossare
I’equipaggiamento idoneo (guanti, maschere adeguate, stivali, etc.); a fine turno
lavorativo € inoltre necessaria e prescritta la doccia.

2. Rischio di investimento

v

le aree di cantiere prossime o coincidenti con la viabilita di cantiere dovranno
essere accuratamente segnalate con idonea cartellonistica e sognali luminosi, oltre
che cintate;

prima dell'inizio dell’attivita di cantiere il personale gestore del sito dovra essere
debitamente informato circa l'inizio dei lavori e dell’attivita prevista in corso
d’opera;

in corrispondenza degli ingressi al sito dovra essere posizionata la cartellonistica
che segnali ai mezzi d'ingresso la presenza del cantiere e dei relativi operai,
nonché la prescrizione di non adottare velocita superiori al passo d'uomo;

i conducenti dei mezzi di trasporto in ingresso al sito per le attivita di gestione (in
particolare i mezzi di adduzione dei rifiuti) prima di accedere in impianto dovranno
essere tassativamente avvisati della presenza del cantiere e di prestare la
massima attenzione nelle manovre;

gli addetti del cantiere dovranno tassativamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

3. Rumore:

v

nella realizzazione delle lavorazioni in prossimita del fronte discarica gli addetti
dovranno indossare i necessari otoprotettori, qualora le fonti rumorose legate alla
presenza dei mezzi d'opera di gestione dei rifiuti non potessero essere
temporaneamente disattivate.

4. Polveri, fibre, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi:

v

E.1.4

nella realizzazione delle lavorazioni in prossimita delle zone che sono possibile
fonte di polveri, fibre, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi gli addetti
dovranno utilizzare i DPI necessari, quali mascherine protettive delle vie
respiratorie di tipologia appropriata alla classe di pericolosita della fonte
inquinante, occhiali per la protezione della vista e guanti per la protezione delle
mani.

Rischi per lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute
dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante
(Punto 2.2.1.b1 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: D.3.4

Fattore di rischio Rischio

Investimento 8P

Prescrizioni per l’eliminazione o la riduzione dei rischi presenti dell’area di

cantiere derivanti dal traffico circostante.

49



1. Rischio di investimento

v

E.1.5

le aree di cantiere prossime o coincidenti con la viabilita di cantiere dovranno
essere accuratamente segnalate con idonea cartellonistica e sognali luminosi, oltre
che cintate;

prima dell'inizio dell’attivita di cantiere il personale gestore dellimpianto dovra
essere debitamente informato circa l'inizio dei lavori e dell’attivita prevista in
corso d’opera;

in corrispondenza degli ingressi al sito dovra essere posizionata la cartellonistica
che segnali ai mezzi d’ingresso la presenza del cantiere e dei relativi operai,
nonché la prescrizione di non adottare velocita superiori al passo d'uomo;

i conducenti dei mezzi di trasporto in ingresso al sito per le attivita di gestione (in
particolare i mezzi di adduzione dei rifiuti) prima di accedere in impianto dovranno
essere tassativamente avvisati della presenza del cantiere e di prestare la
massima attenzione nelle manovre;

gli addetti del cantiere dovranno tassativamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

Rischio di annegamento (Punto 2.2.1.b2 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: D.3.5

Fattore di rischio Rischio

Annegamento -

Non sono presenti rischi di annegamento.

E.1.6

Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per I'area circostante

Rif. punto: D.3.6

Fattore di rischio Rischio

Investimento 8P

Prescrizioni per I’eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che le
lavorazioni di cantiere comportano per I’area circostante.

1. Rischio di investimento

v

L'accesso al cantiere in corrispondenza della viabilita di accesso dovra essere
debitamente segnalato (mezzi pesanti in manovra).
I mezzi d’opera e di fornitura dovranno adottare velocita non superiori al passo

d’'uomo.
Per la durata dei lavori gli addetti alla gestione dell'impianto dovranno indossare

indumenti ad alta visibilita.
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E.2 INTERVENTI DI ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI RISCHI PRESENTI

CONSEGUENTI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Punti 2.2.2 e 2.2.4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, con analisi degli elementi indicati nel predetto punto
2.2.2.

E.2.1 Recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni (punto 2.2.2.a dell’Allegato
XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: D.4.1

Fattore di rischio Rischio

Investimento 8P

Prescrizioni per I’eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono
derivare dalla recinzione di cantiere, dagli accessi e dalle segnalazioni.

1. Rischio di investimento
v' L'accesso al cantiere in corrispondenza della viabilita di accesso ai siti dovra

essere debitamente segnalato (mezzi pesanti in manovra).

E.2.2  Servizi igienico-assistenziali (punto 2.2.2.b dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: D.4.2

Fattore di rischio Rischio

Investimento 8P

Prescrizioni per I'’eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono
derivare dall’organizzazione dei servizi igienico-assistenziali.

1. Rischio di investimento
v' L'area servizi non deve essere organizzata in prossimita dei punti di transito dei

mezzi di trasporto dei rifiuti.
Gli addetti dell'impresa dovranno indossare indumenti ad alta visibilita.
v"In corrispondenza degli ingressi del sito dovra essere posizionata la cartellonistica

<\

che segnali ai mezzi d'ingresso la presenza del cantiere e dei relativi operai,
nonché la prescrizione di non adottare velocita superiori al passo d'uomo.

E.2.3 Viabilita principale di cantiere (punto 2.2.2.c dell’'Allegato XV del D.Lgs.
81/2008)

Rif. punto: D.4.3

Fattore di rischio Rischio

Investimento 8P

Prescrizioni per I’eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono
derivare dalla viabilita principale di cantiere.
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1. Rischio di investimento

v le aree di cantiere prossime o coincidenti con la viabilita utilizzata per la gestione
dei rifiuti dovranno essere accuratamente segnalate con idonea cartellonistica e
sognali luminosi, oltre che cintate;

v' prima dell'inizio dell’attivita di cantiere il personale gestore dell'impianto dovra
essere debitamente informato circa l'inizio dei lavori e dell’attivita prevista in
corso d’opera;

v in corrispondenza degli ingressi ai siti dovra essere posizionata la cartellonistica
che segnali ai mezzi la presenza del cantiere e dei relativi operai, nonché la
prescrizione di non adottare velocita superiori al passo d'uomo;

v i conducenti dei mezzi di trasporto in ingresso al sito per le attivita di gestione (in
particolare i mezzi di adduzione dei rifiuti) prima di accedere in impianto dovranno
essere tassativamente avvisati della presenza del cantiere e di prestare la
massima attenzione nelle manovre;

v i mezzi di fornitura e d'opera dovranno essere equipaggiati dei necessari
segnalatori luminosi;

v' gli addetti del cantiere dovranno tassativamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

2. Rumore:

v" Nella realizzazione delle lavorazioni in prossimita della viabilita per I'accesso alla
discarica ed agli impianti di stoccaggio e recupero rifiuti gli addetti dovranno
indossare i necessari otoprotettori, qualora le fonti rumorose legate alla presenza
dei mezzi d'opera di gestione dei rifiuti non potessero essere temporaneamente
disattivate.

E.2.4 Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
(punto 2.2.2.d e punto 2.2.2.e dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)
Rif. punto: D.4.4
Non appaiono rischi presenti oltre quelli propri dell’attivita d'impresa

E.2.5 Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali (punto 2.2.2.h
dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: D.4.5

Fattore di rischio Rischio
Investimento 8P

Prescrizioni per I’eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono
derivare dalle modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali.

1. Rischio di investimento
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E.2.6

le aree di cantiere prossime o coincidenti con la viabilita interna del sito dovranno
essere accuratamente segnalate con idonea cartellonistica e sognali luminosi, oltre
che cintate;

prima dell'inizio dell’attivita di cantiere il personale gestore del sito dovra essere
debitamente informato circa l'inizio dei lavori e dell’attivita prevista in corso
d’opera;

in corrispondenza degli ingressi al sito dovra essere posizionata la cartellonistica
che segnali ai mezzi la presenza del cantiere e dei relativi operai, nonché la
prescrizione di non adottare velocita superiori al passo d’'uomo;

i mezzi di fornitura dovranno essere equipaggiati dei necessari segnalatori
luminosi;

i conducenti dei mezzi di trasporto in ingresso al sito per le attivita di gestione (in
particolare i mezzi di adduzione dei rifiuti) prima di accedere in impianto dovranno
essere tassativamente avvisati della presenza del cantiere e di prestare la
massima attenzione nelle manovre;

gli addetti del cantiere dovranno tassativamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

per la durata dei lavori anche gli addetti alla gestione del sito dovranno indossare
indumenti ad alta visibilita.

Dislocazione impianti di produzione del calcestruzzo, di lavorazione del ferro, di
sollevamento materiali (punto 2.2.2.i dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: D.4.6

Non si ravvisano rischi presenti dovuti a tali impianti, ad esclusione di quelli propri

dell’attivita dell'impresa.

E.2.7

Dislocazione delle zone di carico e scarico (punto 2.2.2.1 dell’allegato XV del
D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: D.4.7

Fattore di rischio Rischio
Infezioni da microrganismi 6P
Investimento 8P

Prescrizioni per I’eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono

derivare dalla viabilita principale di cantiere e dalla discarica.

1. Infezione da microrganismi

v

Il personale dell'impresa prima dell'inizio lavori deve essere adeguatamente
informato e formato sulla modalita di comportamento all'interno delle aree a
rischio per limitare la possibilita di esposizione agli agenti biologici, inoltre deve
essere informato sulla corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di
prevenzione da porre in essere.
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v' Durante la realizzazione delle lavorazioni che possono comportare il contatto con i
rifiuti o con i manufatti e le attrezzature che sono state a contatto con i rifiuti
fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere ed ¢ indispensabile indossare
I’equipaggiamento idoneo (guanti, maschere adeguate, stivali, etc.); a fine turno
lavorativo € inoltre necessaria e prescritta la doccia.

2. Rischio di investimento

v' le aree di stoccaggio dovranno essere scelte in modo da minimizzare l'interferenza
tra I'accesso alle stesse e i percorsi seguiti dal personale SRT durante l'attivita di
gestione della discarica;

v' prima dell'inizio dell’attivita di cantiere il personale gestore dell'impianto dovra
essere debitamente informato circa l'inizio dei lavori e dell’attivita prevista in
corso d'opera;

v' i mezzi d'opera non potranno assumere velocita superiori al passo d'uomo e
dovranno essere equipaggiati dei necessari segnalatori luminosi;

v' gli addetti del cantiere dovranno tassativamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

v' per la durata dei lavori anche gli addetti alla gestione della discarica dovranno
indossare indumenti ad alta visibilita.

E.2.8 Zone di deposito attrezzature e stoccaggio di materiali e rifiuti (punto 2.2.2.m
dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: D.4.8

Non appaiono rischi presenti oltre quelli propri dell’attivita d'impresa

Per 'ubicazione delle aree di deposito materiali e attrezzature fare riferimento alla
planimetria allegata ed al capitolo D.3.1 del presente documento.

E.2.9 Zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione (punto
2.2.2.n dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: D.4.9

Non appaiono rischi presenti oltre quelli propri dell’attivita d'impresa

E.2.10 Comportamento in caso di indisponibilita delle aree di ubicazione dei servizi per i
lavoratori

A conclusione di quanto esposto si evidenzia come prima dell'allestimento dell’area
servizi di cantiere I'Impresa ha I'obbligo di richiedere un sopralluogo preliminare, con i
responsabili della Committenza e con il Coordinatore in materia di sicurezza per
I'esecuzione, per la conferma di quanto indicato dal piano di sicurezza e di
coordinamento.

Nel caso in cui le zone indicate per l'installazione dell’area servizi di cantiere, per il
deposito dei materiali e delle attrezzature, ecc., risultino non disponibili o nel caso in cui
I'Impresa ritenesse di dovere installare l'area servizi di cantiere o ubicare le zone di
deposito in altro luogo, I'Impresa dovra avvisare la Committenza ed il Coordinatore in
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fase di esecuzione dei lavori, ed attenersi alle nuove disposizioni che le verranno dettate,
senza alcun diritto di richiesta di compensi e maggiori oneri per la huova ubicazione della
Zoha in oggetto.

E.3 INTERVENTI DI ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI RISCHI PRESENTI IN
RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI, COMPRESO 1 RISCHI PARTICOLARI DI

CUI ALL’ALLEGATO XI DEL D.LGS. 8172008
Punti 2.2.3 e 2.2.4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 con analisi degli elementi indicati nel predetto punto
2.2.3, compreso l'analisi dell’elenco di lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/2008 cosi come previsto dall’articolo 100 comma 1 del Decreto.

E.3.1 Rischi dovuti alle lavorazioni effettuate in cantiere

E.3.1.A Rischi delle lavorazioni di tipo A

Rif. Punto D.5.1.A

L'attivita consiste nelle seguenti lavorazioni:

1 Pulizia dell’area
66 Sistemazione area interventi

che sono caratterizzate dai seguenti rischi presenti ad esclusione di quelli propri
dell'attivita d'impresa

| Fattore di rischio ____________________________________ Rischio__________________|
Investimento 8P
Infezioni da microrganismi 6P
Polveri, fibre 4 P
Rumore 6 P

Prescrizioni per I'’eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono
derivare dalle lavorazioni di tipo A.

1. Infezione da microrganismi

v Il personale dell'impresa prima dell’inizio lavori deve essere adeguatamente
informato e formato sulla modalita di comportamento all'interno delle aree a
rischio per limitare la possibilita di esposizione agli agenti biologici, inoltre deve
essere informato sulla corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di
prevenzione da porre in essere.

v" Durante la realizzazione delle lavorazioni che possono comportare il contatto con i
rifiuti o con i manufatti e le attrezzature che sono state a contatto con i rifiuti
fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere ed € indispensabile indossare
I'equipaggiamento idoneo (guanti, maschere adeguate, stivali, etc.); a fine turno
lavorativo & inoltre necessaria e prescritta la doccia.

2. Rischio di investimento

v le aree di stoccaggio dovranno essere scelte in modo da minimizzare l'interferenza
tra I'accesso alle stesse e i percorsi seguiti dal personale SRT durante I'attivita di
gestione della discarica;
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v' prima dell'inizio dell’attivita di cantiere il personale gestore dell'impianto dovra
essere debitamente informato circa l'inizio dei lavori e dell’attivita prevista in
corso d’opera;

v i mezzi d'opera non potranno assumere velocita superiori al passo d’'uomo e
dovranno essere equipaggiati dei necessari segnalatori luminosi;

v' gli addetti del cantiere dovranno tassativamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

v' per la durata dei lavori anche gli addetti alla gestione della discarica dovranno
indossare indumenti ad alta visibilita.

3. Rumore:

v nella realizzazione delle lavorazioni in prossimita del fronte discarica gli addetti
dovranno indossare i necessari otoprotettori, qualora le fonti rumorose legate alla
presenza dei mezzi d'opera di gestione dei rifiuti non potessero essere
temporaneamente disattivate.

4. Polveri, fibre, vapori, gas. odori o altri inquinanti aerodispersi:
v nella realizzazione delle lavorazioni in prossimita delle zone che sono possibile

fonte di polveri, fibre, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi gli addetti
dovranno utilizzare i DPI necessari, quali mascherine protettive delle vie
respiratorie di tipologia appropriata alla classe di pericolosita della fonte
inquinante, occhiali per la protezione della vista e guanti per la protezione delle
mani.

E.3.1.B  Rischi delle lavorazioni di tipo B

Rif. Punto D.5.1.B
L'attivita consiste nelle seguenti lavorazioni:

2 Allestimento cantiere
67 Dismissione cantiere

che sono caratterizzate dai seguenti rischi presenti ad esclusione di quelli propri
dell'attivita d'impresa

Fattore di rischio Rischio

Investimento 8P
Infezioni da microrganismi 6 P
Polveri, fibre 4P
Rumore 6P

Prescrizioni per I'eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono
derivare dalle lavorazioni di tipo B.

1. Infezione da microrganismi
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v

Il personale dell'impresa prima dell'inizio lavori deve essere adeguatamente
informato e formato sulla modalita di comportamento all'interno delle aree a
rischio per limitare la possibilita di esposizione agli agenti biologici, inoltre deve
essere informato sulla corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di
prevenzione da porre in essere.

Durante la realizzazione delle lavorazioni che possono comportare il contatto con i
rifiuti o con i manufatti e le attrezzature che sono state a contatto con i rifiuti &
fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere ed ¢ indispensabile indossare
I’equipaggiamento idoneo (guanti, maschere adeguate, stivali, etc.); a fine turno
lavorativo € inoltre necessaria e prescritta la doccia.

2. Rischio di investimento

v

le aree di stoccaggio dovranno essere scelte in modo da minimizzare l'interferenza
tra I'accesso alle stesse e i percorsi seguiti dal personale SRT durante l'attivita di
gestione della discarica;

prima dell'inizio dell’attivita di cantiere il personale gestore dellimpianto dovra
essere debitamente informato circa l'inizio dei lavori e dell’attivita prevista in
corso d’opera;

i mezzi d’opera non potranno assumere velocita superiori al passo d'uomo e
dovranno essere equipaggiati dei necessari segnalatori luminosi;

gli addetti del cantiere dovranno tassativamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

per la durata dei lavori anche gli addetti alla gestione della discarica dovranno
indossare indumenti ad alta visibilita.

3. Rumore:

v

nella realizzazione delle lavorazioni in prossimita del fronte discarica gli addetti
dovranno indossare i necessari otoprotettori, qualora le fonti rumorose legate alla
presenza dei mezzi d'opera di gestione dei rifiuti non potessero essere
temporaneamente disattivate.

4. Polveri, fibre, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi:

v

nella realizzazione delle lavorazioni in prossimita delle zone che sono possibile
fonte di polveri, fibre, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi gli addetti
dovranno utilizzare i DPI necessari, quali mascherine protettive delle vie
respiratorie di tipologia appropriata alla classe di pericolosita della fonte
inquinante, occhiali per la protezione della vista e guanti per la protezione delle
mani.

E.3.1.C Rischi delle lavorazioni di tipo C

Rif. punto D.5.1.C

L’attivita consiste nelle seguenti lavorazioni:

3

Scavo di sbancamento e movimentazione materiale per formazione piano d’appoggio

Comparto 4.1;

14

Scavo di fondazione per canaletta e tubazioni ed embrici Comparto 4.1;
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17 [Scavo di fondazione per linee di convogliamento percolato e cavidotti Comparto 4.1;

25 [Scavo di fondazione per linea interrata irrigazione Comparto 4.1;

35 Scavo di shancamento e movimentazione materiale per formazione piano d’appoggio
Comparto 4.2;

44 |Scavo di fondazione per canaletta e tubazioni ed embrici Comparto 4.2;

47 |Scavo di fondazione per linee di convogliamento percolato e cavidotti Comparto 4.2;

56 |Scavo di fondazione per linea interrata irrigazione Comparto 4.2.

Le lavorazioni sono inoltre caratterizzate dai seguenti rischi presenti ad esclusione di
quelli propri dell’attivita d'impresa

Fattore di rischio Rischio
Calore, fiamme, esplosioni 4 P
Infezioni da microrganismi 6P

Prescrizioni per I'eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono

derivare dalle lavorazioni di tipo C.

1. Infezione da microrganismi

v

Il personale dellimpresa prima dell’inizio lavori deve essere adeguatamente
informato e formato sulla modalita di comportamento all'interno delle aree a
rischio per limitare la possibilita di esposizione agli agenti biologici, inoltre deve
essere informato sulla corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione
da porre in essere.

Durante la realizzazione delle lavorazioni che possono comportare il contatto con i
rifiuti o con i manufatti e le attrezzature che sono state a contatto con i rifiuti &
fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere ed ¢ indispensabile indossare
I'equipaggiamento idoneo (guanti, maschere adeguate, stivali, etc.); a fine turno
lavorativo € inoltre necessaria e prescritta la doccia per I'addetto che ha svolto la
lavorazione.

2. Condutture sotterranee di servizi (esplosione per condotte del biogas):

v' Prima dell’inizio effettivo dei lavori, verra effettuata una attenta ricognizione dei

luoghi da parte del Direttore dei Lavori, del Coordinatore in materia di sicurezza
per |'esecuzione, del Responsabile dalla Committenza, e dell'Impresa Appaltatrice
con il gestore dei siti al fine di definire e tracciare sul luogo i percorsi e definire le
profondita delle reti di adduzione del biogas esistenti, che possono interferire con
le attivita di cantiere. Questo per formulare precise e dettagliate istruzioni agli
addetti ai lavori in prossimita delle reti stesse. Nel caso in cui limpresa non
rispetti le predette prescrizioni rimarra |'unica responsabile per infortuni dei
lavoratori e di terzi per danni causati dalla propria imperizia e negligenza;

prima dell'inizio dei lavori relativi alla copertura sia del Comparto 4.1 che
del Comparto 4.2 (vds cronoprogramma) dovra essere realizzata una riunione
(di coordinamento) presieduta dal CSE, il cui obiettivo & coordinare impresa e
personale che gestiscono lo sfruttamento del biogas a fini energetici
incaricati dal gestore del sito di provvedere ai lavori di rimozione delle
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linee del biogas, innalzamento delle teste di pozzo e successivo
riposizionamento delle linee del biogas, in modo tale che siano conosciute da
entrambe le parti: le lavorazioni che dovranno essere realizzate, oltre alle relative
modalita operative, e le operazioni gestionali che devono essere comunque
realizzate sulla parte del sito oggetto dei lavori da parte del personale gestore;
inoltre, all’'occorrenza, in concomitanza con eventuali modifiche alle modalita di
gestione, dovra essere realizzata una riunione (sempre tra le medesime parti), al
fine di aggiornarsi reciprocamente sull'andamento dei lavori e sull’attivita
gestionale e perfezionare il coordinamento tra attivita di cantiere e del sito.

E.3.1.D Rischi delle lavorazioni di tipo D

Rif. Punto D.5.1.D

L’attivita consiste nelle seguenti lavorazioni:

4 Formazione di strato in materiale ghiaioso per drenaggio gas Comparto 4.1;

6 Formazione di strato in materiale minerale compattato (argilla) Comparto 4.1;

8 Formazione di strato in materiale ghiaioso per drenaggio acque superficiali
Comparto 4.1;

10 Formazione di strato di sabbia e misto stabilizzato per strada Comparto 4.1;

12 Posa di strato di terreno agrario Comparto 4.1;

13 Posa di strato di terreno vegetale Comparto 4.1;

36 Formazione di strato in materiale ghiaioso per drenaggio gas Comparto 4.2;

38 Formazione di strato in materiale minerale compattato (argilla) Comparto 4.2;

40 Formazione di strato in materiale ghiaioso per drenaggio acque superficiali
Comparto 4.2;

41 Formazione di strato di sabbia e misto stabilizzato per strada Comparto 4.2;

42 Posa di strato di terreno agrario Comparto 4.2;

43 Posa di strato di terreno vegetale Comparto 4.2;

che sono caratterizzate dai seguenti rischi presenti ad esclusione di quelli propri

dell'attivita d'impresa

Fattore di rischio Rischio

investimento 8P

Prescrizioni per I'eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono

derivare dalle lavorazioni di tipo D.

1. Rischio di investimento

v

le aree di cantiere prossime o coincidenti con la viabilita di cantiere dovranno
essere accuratamente segnalate con idonea cartellonistica e sognali luminosi, oltre
che cintate;

prima dell'inizio dell’attivita di cantiere il personale gestore dellimpianto dovra
essere debitamente informato circa l'inizio dei lavori e dell’attivita prevista in
corso d’opera;
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v in corrispondenza degli ingressi al sito dovra essere posizionata la cartellonistica
che segnali ai mezzi d'ingresso la presenza del cantiere e dei relativi operai,
nonché la prescrizione di non adottare velocita superiori al passo d'uomo;

v i conducenti dei mezzi di trasporto in ingresso al sito per le attivita di gestione (in
particolare i mezzi di adduzione dei rifiuti) prima di accedere in impianto dovranno
essere tassativamente avvisati della presenza del cantiere e di prestare la
massima attenzione nelle manovre;

v' gli addetti del cantiere dovranno tassativamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

E.3.1.E Rischi delle lavorazioni di tipo E

Rif. Punto D.5.1.E

L’attivita consiste nelle seguenti lavorazioni:

| 11 |Posa di georete antierosione per protezione argilla lungo la strada perimetrale |

che sono caratterizzate dai seguenti rischi presenti ad esclusione di quelli propri
dell’attivita d'impresa

Fattore di rischio Rischio
investimento 8P
Infezioni da microrganismi 6P

Prescrizioni per I’eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono
derivare dalle lavorazioni di tipo E.

1. Infezione da microrganismi

v 1l personale dell'impresa prima dell’inizio lavori deve essere adeguatamente
informato e formato sulla modalita di comportamento all'interno delle aree a
rischio per limitare la possibilita di esposizione agli agenti biologici, inoltre deve
essere informato sulla corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di
prevenzione da porre in essere.

v" Durante la realizzazione delle lavorazioni che possono comportare il contatto con i
rifiuti o con i manufatti e le attrezzature che sono state a contatto con i rifiuti e
fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere ed & indispensabile indossare
I'equipaggiamento idoneo (guanti, maschere adeguate, stivali, etc.); a fine turno
lavorativo € inoltre necessaria e prescritta la doccia.

2. Rischio di investimento

v' le aree di stoccaggio dovranno essere scelte in modo da minimizzare l'interferenza
tra I'accesso alle stesse e i percorsi seguiti dal personale SRT durante |'attivita di
gestione della discarica;

v prima dell'inizio dell’attivita di cantiere il personale gestore dell'impianto dovra
essere debitamente informato circa l'inizio dei lavori e dell’attivita prevista in
corso d’opera;

v i mezzi d'opera non potranno assumere velocita superiori al passo d'uomo e
dovranno essere equipaggiati dei necessari segnalatori luminosi;
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gli addetti del cantiere dovranno tassativamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

per la durata dei lavori anche gli addetti alla gestione della discarica dovranno
indossare indumenti ad alta visibilita.

E.3.1.F Rischi delle lavorazioni di tipo F

Rif. Punto D.5.1.F

L’attivita consiste nelle seguenti lavorazioni:

5 Posa di tessuto non tessuto Comparto 4.1;
7 Posa di tessuto non tessuto Comparto 4.1;
27 Posa telo pacciamante Comparto 4.1;
37 Posa di tessuto non tessuto Comparto 4.2;
39 Posa di tessuto non tessuto Comparto 4.2;
58 Posa telo pacciamante Comparto 4.2.

che sono caratterizzate dai seguenti rischi presenti ad esclusione di quelli propri
dell’attivita d'impresa

Fattore di rischio Rischio

Infezioni da microrganismi 8P

Prescrizioni per I’eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono
derivare dalle lavorazioni di tipo F.

1. Infezione da microrganismi

v

Il personale dell'impresa prima dell'inizio lavori deve essere adeguatamente
informato e formato sulla modalita di comportamento all'interno delle aree a
rischio per limitare la possibilita di esposizione agli agenti biologici, inoltre deve
essere informato sulla corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di
prevenzione da porre in essere.

Durante la realizzazione delle lavorazioni che possono comportare il contatto con i
rifiuti o con i manufatti e le attrezzature che sono state a contatto con i rifiuti e
fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere ed € indispensabile indossare
I'’equipaggiamento idoneo (guanti, maschere adeguate, stivali, etc.); a fine turno
lavorativo & inoltre necessaria e prescritta la doccia.

E.3.1.G Rischi delle lavorazioni di tipo G

Rif. Punto D.5.1.G

L'attivita consiste nelle seguenti lavorazioni:

15

Formazione di sottofondo e rinforzo in cls per canalette, tubazioni, embrici
Comparto 4.1
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19 |Formazione di strato in cls per protezione cavidotti Comparto 4.1

29 |Opere in muratura per contenimento quadro elettrico Comparto 4.1

45 Formazione di sottofondo e rinforzo in cls per canalette, tubazioni, embrici
Comparto 4.2

49 |Formazione di strato in cls per protezione cavidotti Comparto 4.2

51 |Muratura in cls per sopraelevazione pozzetto Comparto 4.2

60 |Opere in muratura per contenimento quadro elettrico Comparto 4.2

che sono caratterizzate dai seguenti rischi presenti ad esclusione di quelli propri
dell’attivita d'impresa

Fattore di rischio Rischio
investimento 8P
Infezioni da microrganismi 8P
Rumore 6P

Prescrizioni per I’eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono
derivare dalle lavorazioni di tipo G.

1. Infezione da microrganismi
v 1l personale dell'impresa prima dell’inizio lavori deve essere adeguatamente
informato e formato sulla modalita di comportamento all'interno delle aree a
rischio per limitare la possibilita di esposizione agli agenti biologici, inoltre deve
essere informato sulla corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di

prevenzione da porre in essere.

v" Durante la realizzazione delle lavorazioni che possono comportare il contatto con i
rifiuti o con i manufatti e le attrezzature che sono state a contatto con i rifiuti e
fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere ed & indispensabile indossare
I'equipaggiamento idoneo (guanti, maschere adeguate, stivali, etc.); a fine turno
lavorativo € inoltre necessaria e prescritta la doccia.

2. Rischio di investimento
v' le aree di stoccaggio dovranno essere scelte in modo da minimizzare l'interferenza
tra l'accesso alle stesse e i percorsi seguiti dal personale SRT durante |'attivita di
gestione della discarica;
v prima dell'inizio dell’attivita di cantiere il personale gestore dell'impianto dovra
essere debitamente informato circa l'inizio dei lavori e dell’attivita prevista in
corso d’opera;

v i mezzi d'opera non potranno assumere velocita superiori al passo d'uomo e
dovranno essere equipaggiati dei necessari segnalatori luminosi;

v gli addetti del cantiere dovranno tassativamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

v per la durata dei lavori anche gli addetti alla gestione della discarica dovranno
indossare indumenti ad alta visibilita.

3. Rumore
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v nella realizzazione delle lavorazioni in prossimita del fronte discarica gli addetti
dovranno indossare i necessari otoprotettori, qualora le fonti rumorose legate alla
presenza dei mezzi d'opera di gestione dei rifiuti non potessero essere
temporaneamente disattivate.

E.3.1.H Rischi delle lavorazioni di tipo H

Rif. Punto D.5.1.H

L’attivita consiste nelle seguenti lavorazioni:

16 Posa di tubi in PEAD, canalette zincate, embrici e pozzetti in cls. Comparto 4.1;
18 Posa di tubazioni in PEAD e di cavidotti Comparto 4.1;

24 Posa dei pozzetti e dei relativi chiusini Comparto 4.1;

26 Posa di tubazioni in PEAD convoglianti Comparto 4.1;

28 Formazione di impianto di irrigazione a goccia Comparto 4.1;

46 Posa di tubi in PEAD, canalette zincate, embrici e pozzetti in cls. Comparto 4.2;
48 Posa di tubazioni in PEAD e di cavidotti Comparto 4.2;

55 Posa dei pozzetti e dei relativi chiusini Comparto 4.2;

57 Posa di tubazioni in PEAD convoglianti Comparto 4.2;

59 Formazione di impianto di irrigazione a goccia Comparto 4.2.

che sono caratterizzate dai seguenti rischi presenti ad esclusione di quelli propri
dell’attivita d'impresa

Fattore di rischio Rischio

Infezioni da microrganismi 8P

Prescrizioni per I’eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono
derivare dalle lavorazioni di tipo H.

1. Infezione da microrganismi

v Il personale dell'impresa prima dell'inizio lavori deve essere adeguatamente
informato e formato sulla modalita di comportamento all'interno delle aree a
rischio per limitare la possibilita di esposizione agli agenti biologici, inoltre deve
essere informato sulla corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di
prevenzione da porre in essere.

v' Durante la realizzazione delle lavorazioni che possono comportare il contatto con i
rifiuti o con i manufatti e le attrezzature che sono state a contatto con i rifiuti
fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere ed € indispensabile indossare
I'’equipaggiamento idoneo (guanti, maschere adeguate, stivali, etc.); a fine turno
lavorativo & inoltre necessaria e prescritta la doccia.

E.3.1.1 Rischi delle lavorazioni di tipo I

Rif. Punto D.5.1.1
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L'attivita consiste nelle seguenti lavorazioni:

20 Infilaggio di cavo elettrico all'interno del cavidotti Comparto 4.1;
21 Posa di elettropompa e dei regolatori di livello Comparto 4.1;
22 Posa di saracinesche e valvole Comparto 4.1;
23 Collegamenti elettrici tra pompe e quadro di comando esistente Comparto 4.1;
30 Posa quadro elettrico (programmatore) Comparto 4.1;
50 Infilaggio di cavo elettrico all'interno del cavidotti Comparto 4.2;
52 Posa di elettropompa e dei regolatori di livello Comparto 4.2;
53 Posa di saracinesche e valvole Comparto 4.2;
54 Collegamenti elettrici tra pompe e quadro di comando esistente Comparto 4.2;
61 Posa quadro elettrico (programmatore) Comparto 4.2.
che sono caratterizzate dai seguenti rischi presenti ad esclusione di quelli propri

dell’attivita d'impresa

Fattore di rischio Rischio

Infezioni da microrganismi 8P

Prescrizioni per I’eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono
derivare dalle lavorazioni di tipo I.

1. Infezione da microrganismi

v Il personale dell'impresa prima dell'inizio lavori deve essere adeguatamente
informato e formato sulla modalita di comportamento all'interno delle aree a
rischio per limitare la possibilita di esposizione agli agenti biologici, inoltre deve
essere informato sulla corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di
prevenzione da porre in essere.

v' Durante la realizzazione delle lavorazioni che possono comportare il contatto con i
rifiuti o con i manufatti e le attrezzature che sono state a contatto con i rifiuti e
fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere ed € indispensabile indossare
I’equipaggiamento idoneo (guanti, maschere adeguate, stivali, etc.); a fine turno
lavorativo & inoltre necessaria e prescritta la doccia.

E.3.1.] Rischi delle lavorazioni di tipo ]

Rif. Punto D.5.1.]

L'attivita consiste nelle seguenti lavorazioni:

| 9 |Posa di geocomposito bentonitico per impermeabilizzazione strada. |

che sono caratterizzate dai seguenti rischi presenti ad esclusione di quelli propri
dell’attivita d'impresa

Fattore di rischio Rischio
investimento 8P
Infezioni da microrganismi 8P
Rumore 6P

Prescrizioni per I’eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono
derivare dalle lavorazioni di tipo J.
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1. Infezione da microrganismi

v

Il personale dell'impresa prima dell'inizio lavori deve essere adeguatamente
informato e formato sulla modalita di comportamento all'interno delle aree a
rischio per limitare la possibilita di esposizione agli agenti biologici, inoltre deve
essere informato sulla corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di
prevenzione da porre in essere.

Durante la realizzazione delle lavorazioni che possono comportare il contatto con i
rifiuti o con i manufatti e le attrezzature che sono state a contatto con i rifiuti e
fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere ed € indispensabile indossare
I'equipaggiamento idoneo (guanti, maschere adeguate, stivali, etc.); a fine turno
lavorativo & inoltre necessaria e prescritta la doccia.

2. Rischio di investimento

v

le aree di stoccaggio dovranno essere scelte in modo da minimizzare l'interferenza
tra I'accesso alle stesse e i percorsi seguiti dal personale SRT durante l'attivita di
gestione della discarica;

prima dell'inizio dell’attivita di cantiere il personale gestore dellimpianto dovra
essere debitamente informato circa l'inizio dei lavori e dell’attivita prevista in
corso d’opera;

i mezzi d’opera non potranno assumere velocita superiori al passo d'uomo e
dovranno essere equipaggiati dei necessari segnalatori luminosi;

gli addetti del cantiere dovranno tassativamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

per la durata dei lavori anche gli addetti alla gestione della discarica dovranno
indossare indumenti ad alta visibilita.

3. Rumore:

v

nella realizzazione delle lavorazioni in prossimita del fronte discarica gli addetti
dovranno indossare i necessari otoprotettori, qualora le fonti rumorose legate alla
presenza dei mezzi d'opera di gestione dei rifiuti non potessero essere
temporaneamente disattivate.

E.3.1.K Rischi delle lavorazioni di tipo K

Rif. Punto D.5.1.K

L’attivita consiste nelle seguenti lavorazioni:

31 Aratura e preparazione del terreno per inerbimento Comparto 4.1;

32 Inerbimento con idrosemina Comparto 4.1;

33 Aratura e preparazione del terreno per posa arbusti vari Comparto 4.1;
34 Posa in opera di arbusti vari Comparto 4.1;

62 Aratura e preparazione del terreno per inerbimento Comparto 4.2;

63 Inerbimento con idrosemina Comparto 4.2;

64 Aratura e preparazione del terreno per posa arbusti vari Comparto 4.2;
65 Posa in opera di arbusti vari Comparto 4.2.
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che sono caratterizzate dai seguenti rischi presenti ad esclusione di quelli propri
dell’attivita d'impresa

Fattore di rischio Rischio
investimento 8P
Infezioni da microrganismi 8P
Rumore 6P

Prescrizioni per I’eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono
derivare dalle lavorazioni di tipo K.

1. Infezione da microrganismi
v 1l personale dell'impresa prima dell’inizio lavori deve essere adeguatamente

informato e formato sulla modalita di comportamento all'interno delle aree a
rischio per limitare la possibilita di esposizione agli agenti biologici, inoltre deve
essere informato sulla corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di
prevenzione da porre in essere.

v" Durante la realizzazione delle lavorazioni che possono comportare il contatto con i
rifiuti o con i manufatti e le attrezzature che sono state a contatto con i rifiuti e
fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere ed & indispensabile indossare
I'equipaggiamento idoneo (guanti, maschere adeguate, stivali, etc.); a fine turno
lavorativo € inoltre necessaria e prescritta la doccia.

2. Rischio di investimento

v' le aree di stoccaggio dovranno essere scelte in modo da minimizzare l'interferenza
tra I'accesso alle stesse e i percorsi seguiti dal personale SRT durante |'attivita di
gestione della discarica;

v prima dell'inizio dell’attivita di cantiere il personale gestore dell'impianto dovra
essere debitamente informato circa l'inizio dei lavori e dell’attivita prevista in
corso d’opera;

v i mezzi d'opera non potranno assumere velocita superiori al passo d'uomo e
dovranno essere equipaggiati dei necessari segnalatori luminosi;

v gli addetti del cantiere dovranno tassativamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

v per la durata dei lavori anche gli addetti alla gestione della discarica dovranno
indossare indumenti ad alta visibilita.

3. Rumore
v' nella realizzazione delle lavorazioni in prossimita del fronte discarica gli addetti
dovranno indossare i necessari otoprotettori, qualora le fonti rumorose legate alla
presenza dei mezzi d'opera di gestione dei rifiuti non potessero essere
temporaneamente disattivate.
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F. INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI: PRESCRIZIONI OPERATIVE,
MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE, DIl COORDINAMENTO E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Punto 2.1.2.e dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

F.1 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Punto 2.3.1 dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

Si allega un cronoprogramma dei lavori indicativo (vds allegato D), sul quale la ditta
affidataria dovra effettuare le proprie valutazioni operative di cantiere e redigere un
proprio cronoprogramma.

Si evidenzia I'inserimento di righe relative alla categoria d’opera “Rimozione
linee biogas ed innalzamento teste pozzi” anche se sara eseguita direttamente
dalla Ditta che gestisce l’estrazione del biogas ed il suo riutilizzo a scopi
energetici per conto di SRT, allo scopo di consentire all’lmpresa
I’'aggiornamento del cronoprogramma in concomitanza degli interventi
contestuali in cantiere che dovranno essere programmati e condivisi con la Ditta
ed SRT.

Il cronoprogramma dei lavori dovra essere allegato al POS e dovra riportare in una

apposita colonna il riferimento al numero di pagina e/o alla scheda (del PSC e del

individuazione delle misure preventive e protettive relative

POS) che contiene |

ai rischi connessi in ordine a tutte le attivita e a tutte le singole lavorazioni svolte in
cantiere; il cronoprogramma dovra inoltre indicare le eventuali interferenze lavorative e
dovra specificare, se possibile, il nominativo dell'Impresa esecutrice di ogni lavorazione
(Impresa affidataria — Imprese esecutrici quali: Subappaltatori, Lavoratori autonomi,
Ditte per noli a caldo, Ditte per forniture con posa, ecc.).

F.2 ANALISI DElI RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE
LAVORAZIONI, ANCHE DOVUTE ALLE LAVORAZIONI DI UNA STESSA
IMPRESA ESECUTRICE

Punto 2.3.1 dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008
F.2.1 Lavorazioni interferenti come emerse dalla progettazione dell’'opera

La stesura del cronoprogramma delle lavorazioni & stata effettuata in modo tale da
non comportare interferenze significative tra le varie lavorazioni.

F.2.2 Interferenze emerse in fase di esecuzione

L'Appaltatore, come gia evidenziato al punto F.1, dovra presentare il proprio
cronoprogramma di esecuzione dei lavori prima della consegna dei lavori.

Il suddetto programma, dovra individuare eventuali interferenze dovute alla
contemporaneita di piu attivita lavorative, che si potrebbero verificare sia per una scelta
tecnica ed economica di organizzazione del cantiere, sia per la presenza di eventuali altre
imprese esecutrici quali: subappaltatori, lavoratori autonomi, ditte per noli a caldo, ditte
per forniture con posa, ecc.
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Ogni eventuale variazione al cronoprogramma dovra essere tempestivamente
sottoposta al controllo del Coordinatore in materia di sicurezza per |'esecuzione e del
Direttore dei Lavori in modo che questi possano valutare la presenza di eventuali rischi e
quindi emettere le necessarie prescrizioni, mediante lo svolgimento di apposite riunioni di
coordinamento “ordinarie” o “straordinarie” come meglio descritto al punto H.2.2.

F.2.3 Lavorazioni interferenti ad opera di piu ditte

Essendo preliminare alla fase di appalto, il piano di sicurezza e di coordinamento non
pud prevedere la presenza in cantiere di eventuali altre imprese esecutrici quali:
subappaltatori, lavoratori autonomi, ditte per noli a caldo, ditte per forniture con posa,
ecc. a cui la ditta affidataria intenda affidare alcune delle attivita costruttive costituenti
I'opera.

Di conseguenza in questa fase il piano non puo considerare il rischio risultante da
attivita svolte nell'ambito dell'appalto da altre imprese esecutrici.

La ditta affidataria, nel caso in cui faccia ricorso al subappalto, ha I'obbligo di
presentare al Coordinatore in materia di sicurezza per |'esecuzione - prima della
consegna dei lavori - il programma dei lavori con l'indicazione delle eventuali interferenze
lavorative create dalla presenza di pit imprese nell'ambito del cantiere.

I rischi risultanti da attivita svolte nell'ambito dell'appalto da altre imprese esecutrici
verranno valutati nelle apposite riunioni di Coordinamento per “nuove imprese”, come
meglio descritto al punto H.2.2.

F.2.4 Interferenze tra cantiere e attivita di gestione dell’impianto

Nel caso in esame appare rivestire un ruolo molto importante l'interferenza che
inevitabilmente si verra a creare tra attivita di cantiere e attivita di gestione del
sito, in quanto i lavori avranno luogo interamente in discarica, in cui si svolgono
attivita di stoccaggio e smaltimento rifiuti che saranno contemporaneamente
operanti. Risultano importanti pertanto i potenziali rischi sull’attivita di cantiere generati
dalle operazioni gestionali del sito stesso, con funzionamento dei macchinari per lo
smaltimento dei rifiuti, come appaiono importanti i rischi generati dall’attivita di cantiere
sull'attivita gestione degli stessi.

Lo stesso dicasi per le operazioni necessarie alla“Rimozione linee biogas ed
innalzamento teste pozzi” che sara eseguita direttamente dalla Ditta che
gestisce I'estrazione del biogas ed il suo riutilizzo a scopi energetici per conto di
SRT; I'impresa dovra tener conto dell’esigenza di far interrompere la captazione
del biogas contemporaneamente dal minor numero possibile di pozzi.

Per la risoluzione di tali potenziali rischi si prevede quindi, prima dell‘inizio dei lavori,
di organizzare una specifica riunione di coordinamento. Nel corso di tale riunione il CSE,
unitamente al gestore del sito, illustrera allimpresa realizzatrice il funzionamento dei
macchinari e apparecchiature funzionanti nel sito stesso; inoltre il gestore descrivera le
attivita di gestione dei rifiuti. Sempre nel corso di questo incontro sara richiesto
all’appaltatore di relazionare in dettaglio circa I'attivita di cantiere, al fine di ottimizzare il
coordinamento e di minimizzare conseguentemente i rischi.
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Inoltre prima dell'inizio dei lavori relativi ad ogni parte d'opera (vds
cronoprogramma) dovra essere realizzata una riunione (di coordinamento) presieduta dal
CSE, il cui obiettivo € coordinare impresa e personale gestore dell'impianto, in modo tale
che siano conosciute da entrambe le parti: le lavorazioni che dovranno essere realizzate,
oltre alle relative modalita operative, e le operazioni gestionali che devono essere
comunque realizzate sulla parte d’'impianto oggetto dei lavori da parte del personale
gestore. Inoltre, con tempistica almeno bisettimanale, dovra essere realizzata una
riunione (sempre tra le medesime parti), al fine di aggiornarsi reciprocamente
sull'andamento dei lavori e sull‘attivita gestionale e perfezionare il coordinamento tra
attivita di cantiere e che si svolgono nel sito.

F.3 PRESCRIZIONI OPERATIVE PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE
DELLE LAVORAZIONI RISULTATE INTERFERENTI E MODALITA DI

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI
Punto 2.3.2 dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

La stesura del cronoprogramma delle lavorazioni & stata effettuata in modo tale da
non comportare interferenze significative tra le varie lavorazioni, pertanto, non sono
state previste prescrizioni operative in merito.

F.4 MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE, DI COORDINAMENTO E DISPOSITIVI
D1 PROTEZIONE INDIVIDUALE, ATTI A RIDURRE AL MINIMO 1 RISCHI DI
INTERFERENZA PERMANENTI ANCHE A SEGUITO DELLO SFASAMENTO

SPAZIALE O TEMPORALE
Punti 2.3.2 e 2.3.3 dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

La tempistica di realizzazione degli interventi & stata prevista in modo tale da non
comportare interferenze tra le varie lavorazioni e pertanto non sono state previste
particolari misure preventive, protettive, di coordinamento e dispositivi di protezione
individuale in merito.

In caso di necessita, la presente analisi dovra essere approfondita e dovranno essere
date le relative prescrizioni da parte del Coordinatore in fase di esecuzione dell'opera,
mediante lo svolgimento delle attivita di cui al punto H.2.
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G. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE DA PARTE
DI PIU IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI1 E SERVIZI Dl
PROTEZIONE COLLETTIVA

Punto 2.1.2.f dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

G.1 ANALISI DELL’USO COMUNE
Punto 2.3.4 dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

Al momento non é previsto l'utilizzo comune da parte di piu imprese di alcuna
attrezzatura di cantiere o di mezzi o servizi di protezione collettiva.

La presente analisi dovra essere effettuata dall'Impresa affidataria in caso di
necessita e comunicata al Coordinatore in fase di esecuzione dell’'opera che effettuera
apposita riunione con le imprese, nel rispetto delle modalita di cui al punto H.2.2.

G.2 MISURE DI COORDINAMENTO
Punti 2.3.4 e 2.3.5 dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

Le misure di coordinamento, come gia evidenziate al punto G.1, saranno definite dal
Coordinatore in fase di esecuzione dell’'opera in collaborazione con le imprese, mediante
lo svolgimento di apposita riunione.
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H. MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO, NONCHE DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA
I DATORI DI LAVORO E TRA QUESTI ED 1 LAVORATORI AUTONOMI

Punto 2.1.2.g dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

H.1 PREMESSE

Il compito del Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione & quello di
seguire la realizzazione operativa delle opere e di controllare che le indicazioni presenti
nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento e nel Piano Operativo di Sicurezza siano
rispettate.

Gli obblighi a suo carico sono dettati dal combinato disposto dall'articolo 92 del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e dall'articolo 127 del D.P.R. n. 554/99.

Ai sensi dell’articolo 45 comma 10 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. I'Impresa dovra
presentare  prima dell'inizio  dei lavori il cronoprogramma __esecutivo

(cronoprogramma), da cui potrebbero risultare alcune sovrapposizioni delle attivita
(necessita di coordinamento anche non in presenza di subappaltatori).

Il Piano di sicurezza e di coordinamento detta disposizioni per dare attuazione a
quanto previsto dall'articolo 92 comma 1 lettera c del D.Lgs. 81/2008 e cioé “necessita
di coordinamento™, cosi come previsto dal punto 2.2.2.g dell’Allegato XV del
Decreto.

La necessita di coordinamento € il punto principale su cui si basa il D.Lgs.
81/2008: difatti 'articolo 90 prevede che “ Nei cantieri in cui € prevista la presenza di
piu imprese esecutrici anche non contemporanea, il Committente, anche nei casi di

coincidenza con l'Impresa esecutrice, o il Responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
Al fine di garantire l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i

lavoratori_autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nhonché

la loro reciproca informazione (quanto é richiesto dalla normativa ed & fondamentale

per la conduzione in sicurezza del cantiere), il Coordinatore in materia di sicurezza per
I’esecuzione chiedera all'Impresa di riportare nel cronoprogramma esecutivo (da allegare
al Piano Operativo di Sicurezza) anche lI'individuazione delle effettive interferenze

lavorative.

Tali interferenze potrebbero risultare diverse, rispetto a quelle ipotizzate in fase di
stesura del Cronoprogramma allegato al Piano di sicurezza e di coordinamento redatto
dal Coordinatore in fase di Progettazione, a causa delle scelte autonome,
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, che I'Impresa ha il diritto di
determinare, sempre nel rispetto delle clausole contrattuali.

Al subentro di eventuali Subappaltatori ecc. I'Impresa avra anche |'obbligo di
adeguare il Piano Operativo di Sicurezza ed il relativo cronoprogramma esecutivo dei

lavori.
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H.2 MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO, NONCHE DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA |
DATORI DI LAVORO E TRA QUESTI ED | LAVORATORI AUTONOMI

H.2.1 | Fase: Comunicazioni ed esame del P.O.S.

Le imprese affidatarie, nonché le imprese esecutrici che parteciperanno ad eventuali
subappalti e similari, dovranno dimostrare la loro idoneita tecnica e professionale
mediante la consegna di quanto indicato nell’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed anche
attraverso la produzione del Piano Operativo di Sicurezza che contenga, oltre ai contenuti
minimi indicati al punto 3.2 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 (si faccia riferimento
anche al punto L.2), le seguenti informazioni:

a. il_cronoprogramma__impegnativo_con_individuazione delle interferenze
lavorative, redatto nel rispetto a quanto richiesto al punto F.1.

Il Coordinatore in materia di sicurezza per |I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo
92 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008, verifichera 'idoneita del piano operativo di
sicurezza e rilascera, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso, formale
accettazione o formale richiesta di integrazioni qualora il piano non sia ritenuto idoneo.

Il datore di lavoro dell'Impresa affidataria dovra, entro 7 giorni dal ricevimento della
nota del Coordinatore, adeguare il POS in base alle integrazioni richieste (se accettate) e
riconsegnarlo al Coordinatore.

Nel caso in cui le modifiche apportate al POS dal datore di lavoro non consentano
comungque al Coordinatore di rilasciare attestato di idoneita, verra effettuata in ogni caso
la consegna dei lavori per stabilire 'ultimazione contrattuale delle opere.

L'Impresa affidataria potra iniziare esclusivamente le lavorazioni per le quali tutte le
procedure in materia di sicurezza previste dal PSC e dal POS siano state ritenute idonee
dal Coordinatore.

H.2.2 1l Fase: Procedura di riunioni per la cooperazione, il coordinamento, nonché la
reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi

Dopo |'approvazione del P.0.S. il Coordinatore per I'esecuzione stabilira e
comunichera alle imprese ed ai lavoratori autonomi le modalita di coordinamento previste
(ad esempio la periodicita delle riunioni a cui parteciperanno i datori di lavoro ed i
direttori tecnici e di cantiere delle imprese, i lavoratori autonomi interessati ed i
rappresentanti per la sicurezza).

Le riunioni potranno essere:

e ordinarie: prima dell'inizio di ogni fase di lavoro, con punto di verifica principale le

procedure particolari da attuare in base alle prescrizioni contenute nel Piano;

e straordinarie: al verificarsi di situazioni particolari o nel caso di modifica del Piano,
con punti di verifica principale le procedure particolari da attuare in base alle
prescrizioni contenute nel Piano e le eventuali nuove procedure in caso di modifica
del Piano;

e di coordinamento nuove imprese esecutrici: alla designazione di nuove imprese

esecutrici in fasi successive alla consegna dei lavori ad un'unica impresa
affidataria, con punti di verifica principale le procedure particolari da attuare in
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base alle prescrizioni contenute nel Piano e l'individuazione delle sovrapposizioni
(interferenze) con specifiche di coordinamento.

Nell’ambito di questa fase e delle relative procedure di coordinamento si
inquadrano le riunioni di cui al paragrafo F.2.4, che, si ricorda, oltre che ad
inizio lavori, si dovranno tenere prima dell’inizio di ogni parte d’opera, oltre che
almeno bisettimanalmente al fine di aggiornarsi reciprocamente (CSE, Impresa
ed Ente gestore) sull’andamento dei lavori e sull’attivita gestionale e
perfezionare in tal modo il coordinamento tra attivita di cantiere e attivita che
si svolgono nel sito.

H.2.3 111 Fase: Modalita di verifica e di controllo del rispetto delle prescrizioni:
procedure di gestione operativa per controllo Imprese (affidatarie ed esecutrici)

Le modalita di verifica del rispetto del piano avverra mediante la compilazione di
schede, appositamente predisposte per le visite in cantiere effettuate dal Coordinatore,
identificate con la dicitura "RAPPORTI DI VISITA IN CANTIERE".

L'intervento sara conforme al disposto dell'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 ed in
particolare consistera nei seguenti principali compiti:

e far rispettare alle imprese ed lavoratori autonomi il piano come parte integrante

del contratto di appalto;

e in caso di pericolo grave ed imminente sospendere immediatamente le lavorazioni
interessate fino all’'avvenuta messa in sicurezza;

e in caso di eventuali varianti in corso d‘opera o di variazioni di procedure operative
adeguare le parti del Piano di sicurezza e di coordinamento relative portandole a
conoscenza delle imprese e_dei lavoratori autonomi interessati.

Tutto quanto sopra esposto sara effettuato dal Coordinatore mediante una presenza
costante in cantiere, giornaliera nel caso di particolari condizioni lavorative ed operative
soggette ad un rigoroso coordinamento, seguendo le prescrizioni specifiche suddivise in
fasi lavorative e contenute nel Piano, cosi come richiesto dal punto 2.3.3 dell’Allegato XV
del D.Lgs. 81/2008.

Al fine di controllare costantemente |'ottemperanza del contratto da parte delle

Imprese, prima della consegna e nel corso dei lavori, saranno predisposte - per
ogni_singola fase lavorativa - delle apposite schede “RAPPORTI DI VISITA IN
CANTIERE” contenenti tutte le prescrizioni dettate dal Piano di sicurezza e di
coordinamento, prendendo in considerazione anche le interferenze lavorative

riscontrate dal cronoprogramma prodotto dalle Imprese ed allegato al P.O.S.

Le schede consentiranno di verificare in sito il rispetto degli adempimenti contrattuali
in materia di sicurezza.

Al termine di ogni visita in cantiere saranno compilati i singoli rapporti, attinenti ad
ogni fase lavorativa dell'opera, riportando sugli stessi tutti i risultati emersi dai controlli
effettuati, dal Coordinatore per I'esecuzione, sugli adempimenti a carico delle Imprese.

Ogni scheda sara datata e controfirmata da tutti i presenti alle visite e, ad ogni
scheda, sara allegata la fotocopia della pagina del Piano con le relative prescrizioni
previste, firmata per accettazione dalle Imprese. A giudizio del Coordinatore questo
metodo consente di avere un efficace e costante controllo, elaborando praticamente un
“giornale dei lavori” anche per le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti
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a_garantire il rispetto delle horme per _la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori, previste nei Piani di sicurezza e di coordinamento.

H.2.4 1V Fase: Procedura di gestione del fascicolo contenente le informazioni utili ai
fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Ai sensi dell’articolo 92 comma 1 lettera b del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e
dell’articolo 127 comma 2 lettera b del D.P.R. 554/99 il Coordinatore per l'esecuzione
adeguera ed aggiornera il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, predisposto dal
Coordinatore per la progettazione ed allegato al progetto esecutivo.

L'articolo 91 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 prevede che tale documento
debba essere preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

Il Direttore dei lavori produrra ed alleghera allo stato finale, oltre a tutti gli elaborati
richiesti dalla normativa vigente, anche tutta la documentazione necessaria per
I'identificazione degli elementi costituenti l'opera, quali certificati, collaudi, schede
tecniche, prove in sito e/o in laboratorio, manuali d’'uso e d'istruzione e quant‘altro.

Lo stato finale conterra quindi tutti gli elaborati, occorrenti e atti a descrivere le
opere nella loro precisa configurazione (as-built) immediatamente prima della consegna
dell’opera al Committente.

A tutti gli effetti quanto sara prodotto e redatto dal Direttore dei lavori consentira al
Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione di adeguare ed aggiornare il
fascicolo in modo corretto, predisponendo delle schede che consentiranno, a chi per
legge deve farne uso, di avere in un unico “fascicolo” ogni indicazione necessaria ed utile
all’atto d'eventuali lavori successivi all'opera.

Per esempio sara indicato se esiste documentazione in ordine a quel tipo di
“elemento dell’'opera”, se esistono prove, collaudi, certificati dei fornitori, dove sono
posati questi documenti ed ogni altra utile indicazione in merito, lasciando anche uno
spazio per scrivere proprie annotazioni /o osservazioni.
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I. ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE

Punto 2.1.2.h dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

1.1 ORGANIZZAZIONE PREVISTA

Nel presente cantiere il servizio di gestione delle emergenze non & di tipo comune a
piu imprese e non ricade nel caso di cui all'articolo 104, comma 4, del D.Lgs. 9 aprile
2008 n81.

Per tali motivi non viene indicata alcuna organizzazione prevista per la gestione delle
emergenze.

Tuttavia in fase di avvio lavori sara convocata una riunione a cui parteciperanno tutti
i soggetti addetti alla sicurezza di committenza e imprese esecutrici.

In tale riunione verra stilato I'elenco del personale del Servizio di Prevenzione e
Protezione delle ditte esecutrici, in quanto personale direttamente formato dai rispettivi
datori di lavoro per svolgere mansioni di addetto al pronto soccorso o alla prevenzione
incendi.

Tali lavoratori ed i loro datori di lavoro, con la supervisione del Coordinatore in fase
di esecuzione, si accorderanno in modo da prevedere procedure minime di intervento in
caso di incidente.

1.2 RIFERIMENTI TELEFONICI DELLE STRUTTURE PREVISTE SUL TERRITORIO
AL SERVIZIO DEL PRONTO SOCCORSO E DELLA PREVENZIONE INCENDI

I riferimenti telefonici delle strutture addette alle emergenze presenti sul territorio
sono i seguenti:

OSPEDALE DI NOVI LIGURE GUARDIA

MEDICA (notturna, prefestiva,festiva) 0143/746569
OSPEDALE DI_ NOVI LIGURE 0143/332111
(San Giacomo)
EMERGENZA SANITARIA 118
CARABINIERI - Emergenza 112

CARABINIERI - Comando di Novi Ligure |0143/2238 - 0143/1440

VIGILI DEL FUOCO - Emergenza 115
VIGILI DEL FUOCO - Sede di Novi Ligure 0143/2222
POLIZIA MUNICIPALE di Novi Ligure 113
VIGILI URBANI DI Novi Ligure 0143/323411
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J. DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI, DELLE FASI E DELLE
SOTTOFASI DI LAVORO CHE COSTITUISCONO IL CRONOPROGRAMMA
DEI LAVORI NONCHE DETERMINAZIONE DELL’ENTITA’ PRESUNTA

DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI-GIORNO
Punto 2.1.2.i dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

J.1 DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI

La durata totale prevista delle lavorazioni € di 270 giorni naturali e consecutivi dalla
data di consegna dei lavori.

J.2 CALCOLO DELL’ENTITA PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI-
GIORNO

Al fine del calcolo dell’entita presunta del cantiere espressa in uomini-giorno si
utilizza il metodo C proposto dalla Regione Lombardia nelle sue “Linee guida in materia di
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”.

Si procede dunque a trasformare il parametro uomini-giorno in valori economici e a
raffrontarlo con il costo complessivo dell’'opera nel modo seguente.

Si considera la media del costo orario, salario piu oneri contributivi, di un operaio
qualificato e si prende a riferimento un valore pari a € 31,13 orari (importo rilevato
dall’elenco prezzi di progetto). Si moltiplica tale importo per 8 ore lavorative ottenendo il
costo giornaliero pari a € 249,04 (costo uomo-giorno).

Con riferimento alla tabella allegata al documento concordato dalle parti sociali il 31
Gennaio 2007 (tavolo di concertazione per |'edilizia promosso dal Ministero del lavoro in
data 5 dicembre 2006 e articolo 1 comma 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006 n.
296 - legge finanziaria per il 2007- che disciplina l'introduzione di indici di congruita
finalizzati a promuovere la regolarita contributiva) si indica, come incidenza della mano
d’opera, una percentuale minima pari al 16,47% (categoria prevalente OG12 “bonifica e
protezione ambientale”) del costo complessivo dei lavori.

Considerato l'importo dei lavori di € 1.237.285,00 e la percentuale della
manodopera suddetta, si ottiene un importo addebitabile alla manodopera di
€ 203.780,84. Da tutto questo si ottiene un valore di uomini-giorno pari a 818,27
(arrotondato a 820 uomini-giorno).
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K. STIMA DEI COSTI

Punto 2.1.2.1 dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

Il Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione, ha predisposto
I’elaborato "Stima dei costi della sicurezza", allegato al presente documento, che contiene
il calcolo dei costi con riferimento agli elementi indicati al punto 4.1.1 dell’Allegato XV del
D.Lgs. 81/2008.

K.1  STIMA ANALITICA DEI COSTI

Punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

La stima analitica dei costi della sicurezza & riportata in allegato.
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L. DISPOSIZIONI IN MERITO Al PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA

L.1 RIASSUNTO NON ESAUSTIVO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI A CARICO
DELL’IMPRESA AFFIDATARIA

In questo paragrafo vengono sinteticamente riassunti i principali adempimenti
dell'impresa affidataria, previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal Piano di sicurezza e di
coordinamento.

1. prima della presentazione delle offerte valuta il presente Piano di sicurezza e di

coordinamento cosi come previsto dall’articolo 101 comma 1 del D.Lgs. 81/2008;

2. ai fini della verifica dell'idoneita tecnico professionale di cui all’articolo 90 comma
9 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 trasmette al Committente o al Responsabile dei
Lavori quanto indicato nell’Allegato XVII;

3. entro 30 gg. dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori puo
presentare al Committente e Coordinatore per I'esecuzione proposte integrative
al piano di sicurezza e di coordinamento, comunque senza alcuna richiesta di
maggiori compensi dei prezzi pattuiti, cosi come previsto dall’articolo 131 comma
1 lettera a del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008;

4. entro 30 gg. dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori ha
I'obbligo di presentare al Committente il piano operativo di sicurezza predisposto
ai sensi dell’articolo 89 comma 1 lettera h del D.Lgs. 81/2008 (vedasi cap L.2)
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, cosi
come previsto dall’articolo 131 comma 1 lettera c del D.Lgs. 163/2006;

5. entro 30 gg. dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori ha
I'obbligo di presentare (nel contesto del piano operativo di cui al punto 4)
I'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, allegato al piano, con
I'indicazione delle eventuali interferenze lavorative causate dalla presenza di piu
imprese nell’'ambito del cantiere e con l'indicazione delle fasi lavorative e dei
termini di esecuzione in base alle proprie scelte autonome derivanti
dall’organizzazione del cantiere e dall’esecuzione dei lavori e con tutte le altre
indicazioni richieste dal Capitolato Speciale d’Appalto;

6. prima dell’'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, il datore di
lavoro deve produrre documento da cui risulti di aver adempiuto a quanto
dettato dagli articoli 100 comma 4 e 102 comma 1 del D.Lgs. 81/2008
(Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza); il piano di sicurezza e di
coordinamento dovra essere sottoscritto dal Datore di Lavoro e dal
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza per accettazione;

7. prima della consegna dei lavori ha I'obbligo di esporre il cartello di cantiere ai
sensi della circolare del Ministero LL.PP. n.1729/VL del 01 giugno 1990,
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10.

11.

12.

13.

14.

dall’articolo 118 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 90 comma 7 del
D.Lgs. 81/2008;

prima della consegna dei lavori ha I'obbligo di comunicare al Committente o al
Responsabile dei Lavori il numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere
(per la notifica preliminare all'Azienda Unita Sanitaria Locale e alla Direzione
Provinciale del territorialmente competente);

prima della consegna dei lavori ha I'obbligo di comunicare al Committente o al
Responsabile dei Lavori ed identificare sia le imprese gia selezionate
(subappaltatori) sia il numero previsto di imprese e lavoratori autonomi previsti
sul cantiere (per la notifica preliminare all'Azienda Unita Sanitaria Locale e alla
Direzione Provinciale del Territorialmente competente);

conservare presso il cantiere copia della notifica preliminare fatta dal
Committente o dal Responsabile dei Lavori all'organo di vigilanza competente;

prima dell'inizio dei lavori e durante l'esecuzione degli stessi ha I'obbligo di
esporre la segnaletica di sicurezza;

prima dell'inizio dei lavori partecipa al sopralluogo con il Committente o con il
Responsabile dei Lavori, il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per I'esecuzione e
I'Ente Gestore dei servizi,al fine di definire e tracciare in sito i lavori da eseguire
con la verifica delle linee aeree esistenti e dei percorsi e delle profondita delle
condutture sotterranee esistenti, che potrebbero eventualmente interferire con le
attivita di cantiere (vds. cap. D.3.2);

prima dell’inizio dei lavori I'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e di
coordinamento alle imprese esecutrici (subappalti e sub-contratti) e ai lavoratori
autonomi, cosi come previsto dall’articolo 101 comma 2 del D.Lgs. 81/2008;

prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice (subappalti e
sub-contratti) trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa
affidataria, la quale previa verifica della congruenza rispetto al proprio
(dimostrata con sottoscrizione del P.O.S. da parte del Datore di Lavoro e dal
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza dell'impresa affidataria) lo
trasmette al Coordinatore per |'‘esecuzione; i lavori hanno inizio dopo l'esito
positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e
comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione, cosi come disposto
dall’articolo 101 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.
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L.2 CONTENUTI MINIMI DEI P.O.S.
Articoli 89 comma 1 lettera h) e 96 comma 1 lettera g) e punto 3.2. dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

Il POS é redatto a cura di ciascun Datore di Lavoro delle imprese affidatarie e delle
imprese esecutrici, in riferimento al singolo cantiere interessato e contiene almeno gli
elementi seguenti.

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della
sede legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa
esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove
eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7)il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa
esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa
impresa con fotocopia del libro matricola e della tessera di riconoscimento di
cui all’articolo 18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura
nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di
lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di
notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative
schede di sicurezza;

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008,
n.81 (punto 3.2.1.f dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008).

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle
contenute nel P.S.C., adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal P.S.C.;

i) I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in
cantiere;

) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai
lavoratori occupati in cantiere.

Nel piano operativo di sicurezza I'Impresa deve indicare e dichiarare l'esistenza di
eventuali interferenze lavorative causate dalla presenza, anche non contemporanea, di
piu Imprese nell'ambito del cantiere.

Inoltre deve predisporre I'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, contenuto
nel piano di sicurezza e di coordinamento allegato al progetto esecutivo, con l'indicazione
delle fasi lavorative, dei termini di esecuzione delle fasi e delle predette interferenze e
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con tutte le altre indicazioni richieste al relativo articolo del Capitolato Speciale d’Appalto,
onde consentire al Coordinatore per |'esecuzione di effettuare le attivita di
coordinamento.

In nessun caso le eventuali proposte integrative ed il piano operativo di sicurezza
potranno giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti cosi come disposto dal
comma 5 dell’articolo 100 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81.

L.3 PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL P.S.C. DA ESPLICITARE
NEL P.O.S., RELATIVE ALLA PARTICOLARITA DI ALCUNE LAVORAZIONI E

CONNESSE ALLE SCELTE AUTONOME DELL’IMPRESA ESECUTRICE
Punto 2.1.3 dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

Non esistono lavorazioni talmente particolari da richiedere I'esplicitazione di
particolari procedure operative da parte della ditta esecutrice.

Nel caso in fase di realizzazione dell’'opera sorgessero necessita della realizzazione di
ulteriori particolari lavorazioni, le procedure dovranno essere concordate con il
Coordinatore per |'esecuzione.
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M. ALLEGATI

M.1  ALLEGATO A — RAPPORTO DI VISITA DI CANTIERE TIPO

Rapporto di visita di cantiere per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento

Rapporto n. Data Tipologia dell'attivita:
/ /
Riferimento: Prescrizioni di cui alle pagg. del P.S.C. e alle pagg. del P.O.S.
Codice riferito alle schede delle lavorazioni ed al cronoprogramma: /
o Idoneo o Insufficiente

Valutazione apprestamenti in esercizio

o Previsto nel piano o Non previsto

Note:

Con riferimento alle attivita in fase di esecuzione, i rappresentanti delle Imprese che sottoscrivono
il presente rapporto dichiarano il rispetto della relativa normativa vigente in materia di sicurezza,

del P.O.S. di cui al riferimento, ed in particolare le prescrizioni allegate al presente rapporto. Gli
Stessi dichiarano inoltre di osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 95 e gli obblighi
di cui agli artt. 96 e 97 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. informando, formando e consultando i lavoratori
ed i rappresentanti della sicurezza assenti, dando loro copia del presente rapporto.

Provvedimenti:

Si raccomanda il rispetto delle procedure-cautele, di cui alla scheda del Piano di Sicurezza
e Coordinamento.

Si raccomanda inoltre il rispetto degli ordini di servizio sino ad ora impartiti, ove applicabili.

Si ricorda che il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria, ai sensi dell’articolo 97 comma 1 del
D.Lgs. 81/2008 ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del P.S.C.

O Verbale con prescrizioni

O Attivare procedura di modifica P.S.C.

O Attivare azione di coordinamento

O Attivare segnalazione al Committente

O Attivare procedura di sospensione lavori

O Approvazione per il rispetto delle prescrizioni specifiche previste dal P.S.C.

Firma dei presenti:

Il Coordinatore in materia di sicurezza per |'esecuzione .
Il Direttore operativo .

Il Responsabile del servizio prevenzione e protezione .
Il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza .
L'Assistente al cantiere .

Visto: il Responsabile dei lavori
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M.2 ALLEGATO B — STIMA ANALITICA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Si riporta in allegato la stima analitica dei costi della sicurezza, predisposta secondo
le indicazioni del punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
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Potenziamento discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in Novi Ligure

Sistemazione finale comparti 4.1 e 4.2_Progetto esecutivo

pag. 1

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1799
S.90.90.a

2/ 100
S.90.100.a

3/101
S.90.30.b

4/102
S.90.40.b

COSTI PER LA SICUREZZA (punto 4. dell’allegato XV
del D.Lgs. 81/2008) COMPARTO 4.1

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente alla Legge n. 46/1990, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente soluzione per
mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: con
una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese.

Dimensioni 450x240 cm con altezza pari a 240 cm.

per locale spogliatoio *1,00

SOMMANO...

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente alla Legge n. 46/1990, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente soluzione per
mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: con
una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio.

Dimensioni 450x240 cm con altezza pari a 240 cm.

per locale spogliatoio *4,00

SOMMANO...

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna
in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente
sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio
ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese.

Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca.

SOMMANO...

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna
in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente
sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio

cad

cad/
mese

cad

1,000

1,000

4,000

4,000

1,000

1,000

300,90

139,64

76,14

300,90

558,56

76,14

A RIPORTARE

935,60

COMMITTENTE: SRT S.p.A. Societa Pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti




Potenziamento discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in Novi Ligure

Sistemazione finale comparti 4.1 e 4.2_Progetto esecutivo pag. 2
Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura unitario TOTALE
RIPORTO 935,60
ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio.
Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca.
————— *4,00 4,000
SOMMANO...| cad/
mese 4,000 36,82 147,28
57103 Estintore a polvere, omologato secondo D.M. 20/12/1982,
S.130.10.k |[con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro indicazione di carica e sistema di controllo
della pressione tramite valvola di non ritorno.
Da 6 kg, classe 34A 233BC.
----- *6,00 6,000
SOMMANO...| cad 6,000 51,83 310,98
6/104 Specialita medicinali conforme all'art. 1, D.M. 28 luglio
S.220.10.b |1958 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro.
Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti.
————— *6,00 6,000
SOMMANO...| cad/
mese 6,000 6,62 39,72
7 /105 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di
S.70.10.e acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese.
Di lato 90 cm, rifrangenza classe I1I.
————— *40,00 40,000
SOMMANO...| cad/
mese 40,000 4,25 170,00
8/ 106 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
S.70.20.c lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese.
Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I1.
————— *40,00 40,000
SOMMANO...| cad/
mese 40,000 4,16 166,40
9/107 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a
S.70.60.a |sezione circolare da mm 48.
Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo
per mese.
————— *[40+40] 80,000
SOMMANO...| cad/
mese 80,000 3,41 272,80
10/ 108 Recinzione provvisionale di cantiere, altezza non inferiore a
S.140.10.j |m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio.
Completa di controventature, segnalazioni luminose
diurne/notturne e tabelle segnaletiche.
Fornitura e posa con rete metallica zincata su tubi da
A RIPORTARE 27042,78

COMMITTENTE: SRT S.p.A. Societa Pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti



Potenziamento discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in Novi Ligure

Sistemazione finale comparti 4.1 e 4.2_Progetto esecutivo pag. 3
Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura unitario TOTALE
RIPORTO 27042,78
ponteggio.
————— *100,00*2,000 200,000
SOMMANO... m2 200,000 18,78 37756,00
11 /7 109 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
S.140.60.k |polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/
m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad
una distanza non superiore a m 1,5.
Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00.
————— *1000,00*2,000 27000,000
SOMMANO... m?2 27000,000 4,27 87540,00
12/ 110 Operaio specializzato.
Al |-
per riunioni di coordinamento *24,00 24,000
SOMMANO...| ora 24,000 33,45 802,80
137111 Operaio qualificato.
A2 |-
per riunioni di coordinamento *24,00 24,000
SOMMANO...| ora 24,000 31,13 747,12
14 / 112 Operaio comune.
A3 |-
per riunioni di coordinamento *24,00 24,000
SOMMANO...| ora 24,000 28,04 672,96
15/ 113 Nolo di autocarro ribaltabile; compreso autista, carburante,
B.01.02.B [lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego:
della portata oltre gl 40 fino a gl 120.
aumento sul normale utilizzo per interferenza con i mezzi
del gestore operanti contemporaneamente in discarica *
24,00 24,000
SOMMANO...| ora 24,000 42,30 17015,20

16/ 114 Arrotondamento.

S| DETRAGGONO... -1,86

Parziale COSTI PER LA SICUREZZA (punto 4. dell’allegato
XV del D.Lgs. 81/2008) COMPARTO 4.1 euro 177575,00
A RIPORTARE 17°575,00

COMMITTENTE: SRT S.p.A. Societa Pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti




Potenziamento discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in Novi Ligure
Sistemazione finale comparti 4.1 e 4.2_Progetto esecutivo

pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

177575,00

17 / 206
B.07.01.A

18 / 207
B.07.01.B

19/ 208

S.90.92.b

20/ 209
S.90.93

21/ 210
S.90.100.a

COSTI PER LA SICUREZZA (punto 4. dell’allegato XV
del D.Lgs. 81/2008) COMPARTO 4.2

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo-
giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e
piano di lavoro realizzato con tavoloni dello spessore di 5
cm con relativo sotto piano (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale):

per i primi 30 giorni.

per sopraelevazione pozzetto *4,00*12,00*4,00
2,60*4,00

SOMMANO...

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo-
giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e
piano di lavoro realizzato con tavoloni dello spessore di 5
cm con relativo sotto piano (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale):

per ogni mese oltre al primo.

per sopraelevazione pozzetto *4,00*12,00*4,00

SOMMANO...

Imbracatura anticaduta:
con attacco dorsale e sternale conforme UNI EN 361

SOMMANO...

Cordino anticaduta con assorbitore di energia, completo di
pinza di ancoraggio, diametro mm 100, lunghezza di circa
m 2,00.

----- *2,00

SOMMANO...

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti
in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente alla Legge n. 46/1990, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente soluzione per
mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: con
una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio.

Dimensioni 450x240 cm con altezza pari a 240 cm.

per locale spogliatoio *4,00

SOMMANO...

m=2

m=2

cad

cad

cad/

192,000
10,400

202,400

192,000

192,000

2,000

2,000

2,000

2,000

4,000

8,32

1,49

58,19

82,87

17°683,97

286,08

116,38

165,74

A RIPORTARE

4,000

197827,17

COMMITTENTE: SRT S.p.A. Societa Pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti



Potenziamento discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in Novi Ligure

Sistemazione finale comparti 4.1 e 4.2_Progetto esecutivo pag. 5
Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura unitario TOTALE
RIPORTO 4,000 19°827,17
mese 4,000 139,64 558,56
22 /211 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
S.90.40.b  |autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna
in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente
sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio
ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio.
Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca.
————— *4,00 4,000
SOMMANO...| cad/
mese 4,000 36,82 147,28
23/ 212 Estintore a polvere, omologato secondo D.M. 20/12/1982,
S.130.10.k |con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro indicazione di carica e sistema di controllo
della pressione tramite valvola di non ritorno.
Da 6 kg, classe 34A 233BC.
----- *3,00 3,000
SOMMANO...| cad 3,000 51,83 155,49
24 / 213 Specialita medicinali conforme all'art. 1, D.M. 28 luglio
S.220.10.b |1958 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro.
Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti.
----- *3,00 3,000
SOMMANO...| cad/
mese 3,000 6,62 19,86
25/ 214 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di
S.70.10.e acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese.
Di lato 90 cm, rifrangenza classe I1I.
----- *60,00 60,000
SOMMANO...| cad/
mese 60,000 4,25 255,00
26 / 215 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
S.70.20.c lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese.
Di diametro 60 cm, rifrangenza classe II.
————— *60,00 60,000
SOMMANO...| cad/
mese 60,000 4,16 249,60
27/ 216 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a
S.70.60.a |[sezione circolare da mm 48.
Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo
per mese.
————— *[60+60] 120,000
SOMMANO...| cad/
mese 120,000 3,41 409,20
A RIPORTARE 217622,16

COMMITTENTE: SRT S.p.A. Societa Pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti




Potenziamento discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in Novi Ligure

Sistemazione finale comparti 4.1 e 4.2_Progetto esecutivo pag. 6
Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura unitario TOTALE
RIPORTO 217622,16
28 / 217 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
S.140.60.k |polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/
m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad
una distanza non superiore a m 1,5.
Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00.
————— *475,00*2,000 950,000
SOMMANO... m2 950,000 4,27 47 056,50
29/ 218 Operaio specializzato.
Al |-
per riunioni di coordinamento *12,00 12,000
SOMMANO...| ora 12,000 33,45 401,40
30/ 219 Operaio qualificato.
A2 |-
per riunioni di coordinamento *16,00 16,000
SOMMANO...| ora 16,000 31,13 498,08
31/ 220 Operaio comune.
A3 |-
per riunioni di coordinamento *16,00 16,000
SOMMANO...| ora 16,000 28,04 448,64
32/ 221 Nolo di autocarro ribaltabile; compreso autista, carburante,
B.01.02.B [lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego:
della portata oltre gl 40 fino a gl 120.
aumento sul normale utilizzo per interferenza con i mezzi
del gestore operanti contemporaneamente in discarica *
16,00 16,000
SOMMANO...| ora 16,000 42,30 676,80

337222 Arrotondamento.

SOMMANO... 1,42

Parziale COSTI PER LA SICUREZZA (punto 4. dell’allegato
XV del D.Lgs. 81/2008) COMPARTO 4.2 euro 107130,00
TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA euro 277705,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SRT S.p.A. Societa Pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti




M.3  ALLEGATO C — PLANIMETRIA IMPIANTO CANTIERE

Si riporta in allegato la tavola con indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche
dell’area servizi di cantiere e dell’'ubicazione dell’area di deposito mezzi e attrezzature.
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M.4  ALLEGATO D - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Si riporta in allegato il cronoprogramma delle lavorazioni.
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AR TEMP1 D1 ESECUZIONE
< HE K
: HHE BERREEE 6]
N 1lz|3|a|s|e|7]|8|o|10|11]12]13|14]15|16[17|18|10|20| 21| |57 |37 |%7 |32 |%2| %7 | 23|24 |25 | 26|27 28|29 |30 31|32 | 33|34 |35 36|37 38| % |5
1| A |puizia gerrarea
Area servizi di cantiere
2| & |Aestmento area serviz di cantiere
Rimzione inee biogas ed innalzamento teste dei poza, @ cura
el gestore impianto biogas
S| < [eavo di sbancamento e movimentazione materiale per
formazione piano d'appoggio
4| 0 |Formasione distrato in materiale ghiaioso per drenaggio gas
5| |posaditessuto non tessuto
6| o strato in materiale Gargia)
7| |posa ditessuto non tessuto
Copertura superfcale comparto 4.1 5 | o [Formazione di strato in materiaie ghiioso per drenaggio acaue
superfcal
o |5 [Posa di geocamposiio bentonitico per impermeabilzzazione
strada
10| O [Formasione di strato di sabbia e misto stabifizzato per strada
12| = [Posa di georete anterosiva per protezione argita fungo a strada
perimetrale
12| D [posa di swato di terreno agrario
13| D [posa di swato di terreno vegetale
Completamento innalzamento teste i pozzo @ fiposizionamento
ince a cura del gestore impianto biogas.
b 14| C [scavo di fondazione per canaletta o tubazioni ed embrici
5
£ | overecregmaone scque suprrcia 41 15| G [Formazione di sottofondo e rinforzo in cis
8
o [ 28|+ [posa di tubiin pead, canatette zincate, embric e pozzettin cis
s H
g 27| ¢ [5oave i fondazione per finee di convogliamento percolato &
g cavidortt
] 18| H [posa di tubazioni in pead e di cavidotti
2 19| G [Formasione di strato di cs per protezione cavidotto
20| 1 [infaggio di cavo elettrico ainterno del cavidotto
Sistemazione impianto di sallevamento
z2etto intermo comparto 4.1
] P " 21| 1 [posa i elettropompa e i regolatori di ivello
22| 1 [posa aisaracinesche e vaivole
s
H 23| 1 [collegamentietetrici tra pompe e quadro di comando esistente
$ 24|+ [posa di pozzetti e del relativichiusini
L 25| C[scavo di fondazione per finea inerrata irrigazion
b, 26| H  [posa wbazioniin HOPE convoglianti
5 27| ¢ [posa telo pacciamante
g infigazio
H 28| H - [Formazione impianto di irrigazione a goccia
£ 20| & |opere in muratura per contenimento quadro elettrico
o Opere a verda
2 30 I |Posa quadro elettrico (programmatore)
H
§ 31| K [watura e preparazione del terreno
H inerbimento
? 32| K [imerbimento con idrosemina
2 33| K |ratura e preparezione del terreno
H aa |« [rosain opere i arvust van
£ [Rimozione linee biogas ed innalzamento teste dei pozzi, a cura.
1 el gestore impianto biogas
s Scavo di sbancamento e movimentazione materiale per
g s c
£ formazione piano d'appoggio
< 36| D [Formasione di strato in materiaie ghiaioso per drenaggio gas
H
3 37| £ [posa ditessuto non tessuto
N s o strato in materiale Gargila)
H Copertura superficiale comparto 4.2 39| £ [posa ditessuto non tessuto
]
£ 0| o |Formazione distrato in materale ghiaioso per drenaggio acaue
H superfcal
ar] o | P R ———
g 42| D [Posadistrato di terreno agrario
=
E 43| D [Posadistrato di terreno vegetale
3 e
g ince a cura del gestore impianto biogas.
s
] 44| C [Scavo di fondazione per canaletta e tubazioni ed embric
g
g Opere di regimazione acaue superfciall 4.2 | | 45 | & |Formazione i sottofondo e rinforzo in cis
< 46| 11 [posa ai i in e, canatete incate, embric € pozzenn cis
g = T
Ela cavidortt
b1s
H 48| i [posa i tubazioni in pead e di cavidorti
E
§ 49| G |Formazione di strato i cis per protezione cavidotto
o o
5 #l50| 1 [infiaggio dicavo etetrico alfinterno el cavidorto
| —
5 P e 51| 6 |Morawrain cis per sopraclevazione pozzetio
9 52| 1 [posa dielettropompa e dei regolatori di fivello
g
53| 1 [posa ai saracinesche e vaivole
54| 1 [collegamentietetrici tra pompe e quadro di comando esistente
55| [posa di pozzetti e dei relatvichiusini
56| C [Scavo di fondazione per linea interrata irrigazione
57| 1 [posa tubazioni in HOPE convagiianti
5| F [posa telo pacciamante
irigazio
59| - [Formazione impianto i irrgazione a goccia
60| G [opere in muratura per contenimento quadro eettrco
Opere a verda
61| 1 [posa quadro elettrco (programmatore)
62| K [watura e preparazione del terreno
inerbimento
62| K [inerbimento con icrosemina
64| K [watura e preparezione del terreno
65| K [posain opere di arbustivari
66| A [Sistemazione area intervent
Area servizi di cantiere
67| & [Rimozione area servizi o cantiere
]2 |5 |a]5|6|7|8]|0]|w0||az|1s|1s|15|16| 17| 18| 10|20| 21|22 |22 |2 22]22]22 22 25| 2a] a5 | 26 | 27 | 28| 20 | 0| 5t | 52 | as | 34 | 35 | 36 | o7 | 8| 2 | %
giorni 150 giorni 120




M.5  ALLEGATO E — SCHEDE INTERNAZIONALI DI SICUREZZA CHIMICA

Si riportano di seguito le schede internazionali di sicurezza chimica, con le
caratteristiche di pericolo dei principali prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni
dell’opera in progetto.
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Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

DISTILLATI, PETROLIO, frazione naftenica leggera 1CSC: 1430
raffinata con solvente
<y
v *v
UNE
Olio base
Olio base lubrificante
Olio lubrificante
Olio minerale
ICSC # 1430
CAS #64741-97-5
RTECS # PY8041000
CE # 649-458-00-9
TIPO DI
RISCHI ACUTI/ PRIMO SOCCORSO/
RISCHIO/ PREVENZIONE
ESPOSIZIONE SINTOMI MEZZI ESTINGUENTI
Combustibile. NO fiamme libere. Schiuma, spruzzo d'acqua, polvere
INCENDIO anidra, anidride carbonica.
ESPLOSIONE In caso di incendio: mantenere

freddi i fusti, ecc., erogando acqua.

[ESPOSIZIONE]|

INALAZIONE

Vertigine. Mal di testa.

Aspirazione localizzata.

Avia fresca, riposo. Sottoporre
all'attenzione del medico.

Cute secca.
e CUTE

Guanti protettivi.

Rimuovere i vestiti contaminati.
Sciacquare la cute con abbondante
acqua o con una doccia.

Arrossamento.

OCCHI

Occhiali di sicurezza.

Prima sciacquare con abbondante
acqua per alcuni minuti (rimuovere
le lenti a contatto se & possibile
farlo agevolmente), quindi
contattare un medico.

Diarrea. Nausea.

INGESTIONE

Non mangiare, bere o fumare
durante il lavoro.

NON indurre il vomito. Sottoporre
all'attenzione del medico. VVedere

Note.

RIMOZIONE DI UN
VERSAMENTO

IMMAGAZZINAMENTO

IMBALLAGGIO &
ETICHETTATURA

Ventilazione. Raccogliere il liquido
fuoriuscito e sversato in contenitori
sigillabili il piu lontano possibile.
Assorbire il liquido restante con sabbia o
adsorbente inerte e spostare in un posto
sicuro.

Separato da ossidanti forti.

Nota: H, L
Symboli T

R: 45

S:45-53

| INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO

ICSC: 1430

Preparata nel contesto della cooperazione tra I'International Programme on Chemical Safety & la Comissione della
Comunita Europea (C) 1999
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Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

DISTILLATI, PETROLIO, frazione naftenica leggera ICSC: 1430
raffinata con solvente

D STATO FISICO; ASPETTO: VIE DI ESPOSIZIONE:
LIQUIDO. La sostanza pud essere assorbita nell'organismo per
A inalazione dei suoi aerosol e per ingestione.
PERICOLI FISICI:
T RISCHI PER INALAZIONE:
L'evaporazione a 20°C é trascurabile; una
| PERICOLI CHIMICI: concentrazione dannosa di particelle aereodisperse
Reagisce con forti ossidanti causando pericolo di puo tuttavia essere raggiunta rapidamente quando
incendio e esplosione. disperso.

| LIMITI DI ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE: EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE
TLV: (nebbia d'olio, minerale) 5 mg/m?3 Proposte di TERMINE:

M modifica (ACGIH 2001). La sostanza e' irritante per la cute . Se il liquido viene
ingerito, I'aspirazione nei polmoni puo portare a

P polmonite chimica.

0 EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O
A LUNGO TERMINE:

R Contatti ripetuti o prolungati con la cute possono
causare dermatiti.

T

A

N

T

PROPRIETA Punto di ebollizione: 150-600°C Punto di infiammabilita: > 124°C
FISICHE Densita relativa (acqua=1): circa 0.84 - 0.94 a 15°C  Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua come log
Pow: 3.9 - 6 (calcolato)
DATI
AMBIENTALI

NOTE

Il raffinato contiene idrocarburi C15-C30 con una viscosita meno di 19 ¢St a 40°C (100 SUS a 100°F). Contiene numerose
paraffine normali. A seconda delle materie prime e dai processi di produzione, la composizione e le proprieta fisiche di questo
solvente possono variare considerevolmente. | sintomi di polmonite chimica non diventano manifesti fino a poche ore od alcuni
giorni e sono aggravati dallo sforzo fisico.. Nota L: la classificazione EU come cancerogeno (R45) puo non essere applicata se &
possibile dimostrare che I'estratto DMSO (IP 346) é inferiore al 3% del volume.PY8041000 si riferisce all'olio minerale, distillato
del petrolio, frazione naftenica (media) pesante raffinata con solvente; PY8041001 si riferisce all'olio minerale, distillato del
petrolio, frazione naftenica (molto) pesante raffinata con solvente.

| INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |
|VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO | |

ICSC: 1430 DISTILLATI, PETROLIO, frazione naftenica leggera raffinata con solvente
(C) IPCS, CEC 1999

Né NIOSH, la CEC o il IPCS e neanche le persone che agiscono per conto della CEC o dell'lPCS sono
NOTIZIA responsabili per 'uso che verra fatto di queste informazioni. Questa scheda contiene i punti di vista collettivi
LEGALE del comitato di revisione di pari di IPCS e non puo riflettere in tutti i casi tutte le prestazioni dettagliate

IMPORTANTE: ||incluse nella legislazione nazionale sull'oggetto. L'utente dovrebbe verificare la conformita delle schede con la

legislazione relativa nel paese di uso.




International Chemical Safety Cards (WHO/IPCS/ILO)

Pagina 1 di 3

Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

ICSC: 0126
cl,
Massa molecolare: 70.9
(bombola)
(cylinder)
ICSC # 0126
CAS # 7782-50-5
RTECS # FO2100000
NU # 1017
CE # 017-001-00-7
A RISCHI ACUTI/ OREVENZIONE PRIMO SOCCORSO/
ESPOSIZIONE SINTOMI MEZZI ESTINGUENTI
Non combustibile ma facilita la [|[NO contatto con combustibili, In caso di incendio nell'ambiente
INCENDIO combustione di altre sostanze. acetilene, etilene, idrogeno, circostante: utilizzare appropriati
Molte reazioni provocano ammoniaca e metalli finemente ||mezzi antincendio.
incendi o esplosioni. suddivisi.
Pericolo di incendio ed In caso di incendio: raffreddare
esplosione a contatto con le bombole erogando acqua ma
ESPLOSIONE [[sostanze combustibili, evitare il contatto della sostanza
ammoniaca e metalli finemente con l'acqua.
suddivisi.
EVITARE OGNI CONTATTO! [|[IN OGNI CASO
ESPOSIZIONE CONSULTARE UN MEDICO!
Corrosivo. Sensazione di Protezione della respirazione. Avria fresca, riposo. Posizione
bruciore. Respiro affannoso. Sistema chiuso e ventilazione. semi eretta. Puo rendersi
Tosse. Mal di testa. Nausea. necessaria la respirazione
e INALAZIONE [|Vertigine. Difficolta respiratoria. artificiale. Sottoporre
Mal di gola. | sintomi possono all'attenzione del medico.
presentarsi in ritardo (vedere
Note).
AL CONTATTO CON IL Guanti isolanti dal freddo. Prima sciacquare con abbondante
LIQUIDO: CONGELAMENTO. ||Vestiario protettivo. acqua, poi rimuovere i vestiti
e CUTE Corrosivo. Ustioni cutanee. contaminati e sciacquare ancora.
Dolore. Sottoporre all'attenzione del
medico.
Corrosivo. Dolore. Vista Occhiali protettivi a mascherina, |[Prima sciacquare con abbondante
offuscata. Gravi ustioni 0 protezione oculare in acqua per alcuni minuti
e OCCHI profonde. combinazione con protezione (rimuovere le lenti a contatto se &
respiratoria. possibile farlo agevolmente),
quindi contattare un medico.

INGESTIONE |
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RIMOZIONE DI UN
VERSAMENTO

IMMAGAZZINAMENTO

IMBALLAGGIO &
ETICHETTATURA

Evacuare I'area pericolosa! Consultare
un esperto! Ventilazione. MAI gettare
acqua direttamente sul liquido.
Rimuovere gas con un getto di acqua

Separato da basi forti, sostanze
inflammabili e riducenti. Freddo.
Asciutto. Mantenere in un locale ben
ventilato.

Bombola speciale coibentata.
Inquinante per I'ambiente marino.
Symboli T

Symboli N

nebulizzata. (Protezione personale
straordinaria: indumenti protettivi
comprendenti autorespiratore.) NON

permettere che questo agente chimico
contamini I'ambiente.

R: 23-36/37/38-50

S: 1/2-9-45-61

UN Classe di Rischio: 2.3
UN Sussidari di Rischio:

INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO

ICSC: 0126

Preparata nel contesto della cooperazione tra I'International Programme on Chemical Safety & la Comissione

della Comunita Europea (C) 1999

Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

CLORO ICSC: 0126
D STATO FISICO; ASPETTO: VIE DI ESPOSIZIONE:
GAS GIALLO-VERDASTRO , CON ODORE La sostanza puo essere assorbita nell'organismo
A PUNGENTE. per inalazione.
T PERICOLI FISICI: RISCHI PER INALAZIONE:
Il gas & piu pesante dell'aria. In mancanza di contenimento, una concentrazione
I dannosa del gas in aria puo essere raggiunta molto
PERICOLI CHIMICI: rapidamente.
La soluzione in acqua & un acido forte esso
reagisce violentemente con le basi ed é corrosivo. EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE
I Reagisce violentemente con molti composti TERMINE:
organici, ammoniaca, idrogeno e metalli Provoca copiosa lacrimazione. La sostanza e'
M finemente suddivisi causando pericolo di incendio corrosiva per gli occhi la cute e il tratto
ed esplosione. In presenza di acqua attacca molti  respiratorio. Inalazione di gas puo causare
P metalli. Attacca plastica,gomma e indumenti. polmonite e edema polmonare, provocando la
sindrome da disfunzione reattiva delle vie aeree
o LIMITI DI ESPOSIZIONE (RADS) (vedere note).. Una rapida evaporazione
OCCUPAZIONALE: del liquido pu0 causare congelamento.
R TLV 0.5 ppm; 1.5 mg/m3 (come TWA). L'esposizione molto superiore all'OEL pu0 portare
- TLV: 1 ppm: 2.9 mg/m3 (STEL) () (ACGIH ._allla_ mortcla. Gli effgttl possono essere ritardati. E
1999). indicata I'osservazione medica.
A EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA
O A LUNGO TERMINE:
N La sostanza puo avere effetto sui polmoni ,
causando bronchite cronica. La sostanza puo avere
T effetti sui denti, provocandone I'erosione.
|
Punto di ebollizione: -34°C Solubilita in acqua, g/100ml a 20°C: 0.7
PROPRIETA || Punto di fusione: -101°C Tensione di vapore, kPa a 20°C: 673
FISICHE Densita relativa (acqua=1): 1.4 at 20°C, 6.86 atm Densita di vapore relativa (aria=1): 2.5
(liquido)
DATI La sostanza & molto tossica per gli organismi acquatici. E"
AMBIENTALI _“!
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| NOTE |

I sintomi dell'edema polmonare spesso si manifestano alcune ore dopo e sono aggravati dallo sforzo fisico. Sono pertanto
essenziali il riposo e I'osservazione medica. Si deve prevedere I'immediata somministrazione di una appropriata terapia
inalatoria da parte di un medico o personale da lui/lei autorizzato. L'odore € un avvertimento insufficiente di superamento
del limite d'esposizione. DA NON UTILIZZARSI in prossimita di fuochi o superfici calde o durante saldature. Non
spruzzare acqua su bombole che perdono (per prevenire la corrosione delle stesse). Capovolgere la bombola che perde nella
parte superiore per prevenire fuoriuscita di gas liquefatto.

Transport Emergency Card: TEC (R) - 2.
Codice NFPA: H4; FO; RO; OX

| INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |
|VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO | |

ICSC: 0126 CLORO

(C) IPCS, CEC 1999

Né NIOSH, la CEC o il IPCS e neanche le persone che agiscono per conto della CEC o dell'IPCS sono
NOTIZIA responsabili per I'uso che verra fatto di queste informazioni. Questa scheda contiene i punti di vista
LEGALE collettivi del comitato di revisione di pari di IPCS e non puo riflettere in tutti i casi tutte le prestazioni

IMPORTANTE: ||dettagliate incluse nella legislazione nazionale sull'oggetto. L'utente dovrebbe verificare la conformita

delle schede con la legislazione relativa nel paese di uso.
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Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

IDROSSIDO DI CALCIO

ICSC: 0408

Diidrossido di calcio

Calcio idrato
Calce idrata
Calce spenta
Ca(OH),
Massa molecolare: 74.1
ICSC # 0408
CAS # 1305-62-0
RTECS # EW2800000
TIPO DI
RISCHI ACUTI/ PRIMO SOCCORSO/
RISCHIO/ PREVENZIONE
ESPOSIZIONE SINTOMI MEZZI ESTINGUENTI
Non combustibile. In caso di incendio
nell'ambiente circostante:
INCENDIO utilizzare appropriati mezzi
antincendio.
| ESPLOSIONE || | |
PREVENIRE LA
ESPOSIZIONE DISPERSIONE DELLA
POLVERE!
Mal di gola. Tosse. Sensazione ||Aspirazione localizzata o Aria fresca, riposo. Sottoporre
e INALAZIONE |[di bruciore. protezione delle vie all'attenzione del medico.
respiratorie.
Arrossamento. Ruvidezza. Guanti protettivi. Vestiario Rimuovere i vestiti
Dolore. Cute secca. ustioni protettivo. contaminati. Sciacquare la cute
e CUTE cutanee. Vesciche. con abbondante acqua o con
una doccia. Sottoporre
all'attenzione del medico.
Arrossamento. Dolore. Gravi |[Occhiali protettivi a Prima sciacquare con
ustioni profonde. mascherina, o visiera, 0 abbondante acqua per alcuni
OCCHI protezione oculare abbinataa (|minuti (rimuovere le lenti a
* protezione delle vie contatto se é possibile farlo
respiratorie. agevolmente), quindi
contattare un medico.
Sensazione di bruciore. Dolore ||Non mangiare, bere o fumare |Risciacquare la bocca. NON
addominale. Crampi durante il lavoro. indurre il vomito. Non dare da
* INGESTIONE addominali. Vomito. bere. Sottoporre all'attenzione
del medico.

RIMOZIONE DI UN

VERSAMENTO IMMAGAZZINAMENTO

IMBALLAGGIO &
ETICHETTATURA

Raccogliere la sostanza sversata in
contenitori, poi trasferire in un posto

sicuro. (Protezione personale
straordinaria: respiratore con filtro P2

per particelle nocive.)

Separato da acidi forti.

| INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO

ICSC: 0408

Comissione della Comunita Europea (C) 1999

Preparata nel contesto della cooperazione tra I'International Programme on Chemical Safety & la
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Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

IDROSSIDO DI CALCIO ICSC: 0408

D STATO FISICO; ASPETTO: VIE DI ESPOSIZIONE:

CRISTALLI INCOLORE O POLVERE La sostanza puo essere assorbita nell'organismo
A BIANCA. per inalazione dei suoi aerosol e per ingestione.
T PERICOLI FISICI: RISCHI PER INALAZIONE:

L'evaporazione a 20°C é trascurabile; una
I concentrazione dannosa di particelle

PERICOLI CHIMICI: aereodisperse puo tuttavia essere raggiunta
La sostanza si decompone per forte rapidamente quando disperso.
riscaldamento producendo ossido di calcio. La
I soluzione in acqua é una base medio forte. EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE
Reagisce violentemente con acidi. In presenza TERMINE:
M di acqua attacca molti metalli formando gas La sostanza e' irritante per il tratto respiratorio
inflammabile/esplosivo (idrogeno - vedere ed e' corrosiva per gli occhi e la cute. E' indicata
P ICSC 0001. I'osservazione medica.
LIMITI DI ESPOSIZIONE EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE
OCCUPAZIONALE: RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:
TLV: 5 mg/m3 (ACGIH 1996). Contatti ripetuti o prolungati con la cute

possono causare dermatiti. I polmoni possono
essere danneggiati per un'esposizione ripetuta o
prolungata alle particelle di polvere.

= =2z » 4 X O

PROPRIETA || Punto di fusione (con decomposizione) 580°C  Solubilita in acqua: insolubile
FISICHE Densita relativa (acqua=1): 2.2

DATI
AMBIENTALI

NOTE

|
| INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
|VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO |

ICSC: 0408 IDROSSIDO DI CALCIO

(C) IPCS, CEC 1999

Né NIOSH, la CEC o il IPCS e neanche le persone che agiscono per conto della CEC o dell'lPCS
NOTIZIA sono responsabili per I'uso che verra fatto di queste informazioni. Questa scheda contiene i punti
LEGALE di vista collettivi del comitato di revisione di pari di IPCS e non pu0 riflettere in tutti i casi tutte le

IMPORTANTE: ||prestazioni dettagliate incluse nella legislazione nazionale sull'oggetto. L'utente dovrebbe

verificare la conformita delle schede con la legislazione relativa nel paese di uso.
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Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

CEMENTO PORTLAND ICSC: 1425
‘L:t \\\ t *
\) *
UNEP
Cemento idraulico
ICSC # 1425
CAS # 65997-15-1
RTECS # VVV8770000
TIPO DI
RISCHI ACUTI/ PRIMO SOCCORSO/
RISCHIO/ PREVENZIONE
ESPOSIZIONE SINTOMI MEZZI ESTINGUENTI
Non combustibile. In caso di incendio nell'ambiente
INCENDIO circostante: utilizzare appropriati
mezzi antincendio.
| ESPLOSIONE || | | |
[ESPOSIZIONE|| |[RIGOROSA IGIENE!

|. INALAZIONE ||Tosse. Mal di gola.

||Evitare inalazione di polvere .

||Aria fresca, riposo. |

Cute secca. Arrossamento. Vedere

Guanti protettivi. Vestiario

Sciacquare e poi lavare la cute con
e CUTE Note. protettivo. acqua e sapone.
Arrossamento. Dolore. Gravi Occhiali protettivi a mascherina. Prima sciacquare con abbondante
ustioni profonde. acqua per alcuni minuti (rimuovere
e OCCHI

le lenti a contatto se € possibile
farlo agevolmente), quindi
contattare un medico.

Sensazione di bruciore. Dolore Non mangiare, bere o fumare NON indurre il vomito. Sottoporre

e INGESTIONE

addominale. durante il lavoro. all'attenzione del medico.
RIMOZIONE DI UN IMBALLAGGIO &
VERSAMENTO IMMAGAZZINAMENTO ETICHETTATURA

Raccogliere la sostanza sversata in Asciutto. Ben chiuso. Separato da acidi

contenitori. NON eliminare in fognatura. ||forti. R:
(Protezione personale straordinaria: S
respiratore con filtro P1 per particelle
inerti.)
| INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO
ICSC: 1425 Preparata nel contesto della cooperazione tra I'International Programme on Chemical Safety & la Comissione della

Comunita Europea (C) 1999
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CEMENTO PORTLAND ICSC: 1425

D STATO FISICO; ASPETTO: VIE DI ESPOSIZIONE:
POLVERE GRIGIO CHIARO O BIANCA . La sostanza puo essere assorbita nell'organismo per
A inalazione.
PERICOLI FISICI:
T RISCHI PER INALAZIONE:
Una concentrazione fastidiosa di particelle
I PERICOLI CHIMICI: areodisperse puo essere raggiunta rapidamente
Reagisce con acidi , alluminio metalli e sali di quando disperso.
ammonio. Reagisce lentamente con acqua formando
un composto idrato indurito, rilasciante calore e EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE
|
producente una soluzione fortemente alcalina. TERMINE:
M La sostanza e' irritante per la cute e il tratto
LIMITI DI ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE: respiratorio . La sostanza e' corrosiva per gli occhi.
P TLV: (materiale particellare non contenente asbesto e
con silice cristallina <1 % ) 10 mg/m? (ACGIH EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O
o 2001). A LUNGO TERMINE:
MAK: I, 5 mg/mé (DFG 2000). Contatti ripetuti o prolungati con la cute possono
R causare dermatiti. Contatti ripetuti o prolungati
- possono causare sensibilizzazione cutanea.
A
N
T
I
PROPRIETA Punto d| fusione: >1000°C Solubilita in acqua: reazione
FISICHE Densita: 2.7-3.2
g/cm3
DATI
AMBIENTALI
NOTE
Il prodotto é principalmente una miscela di silicati di calcio, alluminati, ferriti e solfato di calcio. L'aggiunta di uno stabilizzante o
inibitore puo modificare le proprieta tossicologiche della sostanza, consultare un esperto. L'osservata sensibilizzazione da cemento
e dovuta pricipalmente alla presenza di cromo esavalente. Alcuni cementi Portland possono essere liberi da cromo esavalente. In
presenza di umidita, le ustioni cutanee possono insorgere dopo 12-48 ore dall'esposizione; pur in assenza di dolore al momento
dell'esposizione.
| INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |
[VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO | |
ICSC: 1425 CEMENTO PORTLAND
(C) IPCS, CEC 1999
Né NIOSH, la CEC o il IPCS e neanche le persone che agiscono per conto della CEC o dell'IPCS sono
NOTIZIA responsabili per I'uso che verra fatto di queste informazioni. Questa scheda contiene i punti di vista collettivi
LEGALE del comitato di revisione di pari di IPCS e non puo riflettere in tutti i casi tutte le prestazioni dettagliate
IMPORTANTE: ||incluse nella legislazione nazionale sull'oggetto. L'utente dovrebbe verificare la conformita delle schede con la
legislazione relativa nel paese di uso.
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CATRAME DI CARBONE PECE ICSC: 1415
Y
v *v
UNE
Pece
ICSC # 1415
CAS # 65996-93-2
RTECS # GF8655000
CE # 648-055-00-5
TIPO DI
RISCHI ACUTI/ PRIMO SOCCORSO/
RISCHIO/ PREVENZIONE
ESPOSIZIONE SINTOMI MEZZI ESTINGUENT]I
Combustibile. NO fiamme libere. Schiuma, polvere anidra, anidride
INCENDIO carbonica.
| ESPLOSIONE || | |

ESPOSIZIONE

EVITARE OGNI CONTATTO!
PREVENIRE LA DISPERSIONE
DELLA POLVERE!

Starnuti. Tosse. Vedere EFFETTI
DELL'ESPOSIZIONE DI LUNGA
DURATA O RIPETUTA

INALAZIONE

Sistema chiuso e ventilazione.

Avria fresca, riposo.

PUO' ESSERE ASSORBITO!

Guanti protettivi. Vestiario

Sciacquare e poi lavare la cute con

e CUTE Arrossamento. Sensazione di protettivo. acqua e sapone.
bruciore.
Arrossamento. Dolore. Occhiali protettivi a mascherina, o |[Prima sciacquare con abbondante
protezione oculare in combinazione|lacqua per alcuni minuti (rimuovere
e OCCHI con protezione respiratoria. le lenti a contatto se & possibile
farlo agevolmente), quindi
contattare un medico.
Vedere EFFETTI Non mangiare, bere o fumare Dare abbondante acqua da bere.
e INGESTIONE (|DELL'ESPOSIZIONE DI LUNGA |[durante il lavoro. Lavarsi le mani |[Sottoporre all'attenzione del
DURATA O RIPETUTA. prima di mangiare. medico.
RIMOZIONE DI UN IMBALLAGGIO &

VERSAMENTO

IMMAGAZZINAMENTO

ETICHETTATURA

Raccogliere la sostanza sversata in
contenitori sigillabili. Raccogliere il
residuo con cura, poi trasferire in un posto
sicuro. NON permettere che questo agente
chimico contamini I'ambiente. (Protezione
personale straordinaria: respiratore con
filtro A/P2 per vapori organici e polveri
nocive.)

Separato da ossidanti forti. Separato da
alimenti e mangimi .

Da non trasportarsi assieme ad alimenti e
mangimi.

Nota: H

Symboli T

R: 45

S:53-45

INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO

ICSC: 1415

Preparata nel contesto della cooperazione tra I'International Programme on Chemical Safety & la Comissione della
Comunita Europea (C) 1999
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Schede Internazionali di Sicurezza Chimica
CATRAME DI CARBONE PECE ICSC: 1415

D STATO FISICO; ASPETTO: VIE DI ESPOSIZIONE:
PASTA NERA TENDENTE AL MARRONE. La sostanza puo essere assorbita nell'organismo per
A inalazione e attraverso la cute e per ingestione.
PERICOLI FISICI:
T RISCHI PER INALAZIONE:
L'evaporazione a 20°C & trascurabile; una
I PERICOLI CHIMICI: concentrazione dannosa di particelle aereodisperse
La sostanza si decompone per forte riscaldamento puo tuttavia essere raggiunta rapidamente quando
superiore a 400°C producendo fumi tossici . Reagisce disperso e quando riscaldato.
con forti ossidanti .
I EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE
LIMITI DI ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE: TERMINE:
M TLV: (come prodotti volatili, aerosol solubile in La sostanza e' irritante per gli occhi , la cute e il tratto
benzene) 0.2 mg/m3 come TWA Al (ACGIH 2001). respiratorio .L'esposizione al sole aumenta gli effetti
P irritanti sulla cute e sugli occhi dei prodotti volatili e
produce bruciature.
0]
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O
R A LUNGO TERMINE:
Contatti ripetuti o prolungati con la cute possono
T causare dermatiti e iperpigmentazione della cute.
A Questa sostanza é cancerogena per lI'uomo.
N
T
|
Punto di ebollizione: >=250°C
Punto di fusione: 30-180°C Tensione di vapore, kPa a 20°C: <=0.01
Densita: >=1 Punto di infiammabilita: >=200 °C o.c.
PF::?SF]EIIEI-EF A g/cm3 Temperatura di auto-accensione: >=500°C
Solubilita in acqua: Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua come log
a20°C Pow: 6.04
insolubile
DATI Questa sostanza puo essere pericolosa per I'ambiente; una attenzione particolare deve essere E',
AMBIENTALI posta alla contaminazione del suolo e degli organismi acquatici. La sostanza pud causare effetti
a lungo termine nell'ambiente acquatico. -«"’
| NOTE |
In funzione del grado di esposizione, sono indicati esami clinici periodici.

Codice NFPA: HO; F1; RO;
| INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |
|VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO | |

ICSC: 1415 CATRAME DI CARBONE PECE
(C) IPCS, CEC 1999
Né NIOSH, la CEC o il IPCS e neanche le persone che agiscono per conto della CEC o dell'IPCS sono
NOTIZIA responsabili per I'uso che verra fatto di queste informazioni. Questa scheda contiene i punti di vista collettivi
LEGALE del comitato di revisione di pari di IPCS e non puo riflettere in tutti i casi tutte le prestazioni dettagliate
IMPORTANTE: ||incluse nella legislazione nazionale sull'oggetto. L'utente dovrebbe verificare la conformita delle schede con la
legislazione relativa nel paese di uso.
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BENTONITE ICSC: 0384
Wilkinite
ICSC # 0384
CAS #1302-78-9
RTECS # CT9450000
TIPO DI
RISCHI ACUTI/ PRIMO SOCCORSO/
RISCHIO/ PREVENZIONE
ESPOSIZIONE SINTOMI MEZZI ESTINGUENTI
Non combustibile. In caso di incendio nell'ambiente
INCENDIO circostante: utilizzare appropriati
mezzi antincendio.

| ESPLOSIONE || |
PREVENIRE LA DISPERSIONE
ESPOSIZIONE DELLA POLVERE!
e INALAZIONE eE\r/]ggLei;.malazmne di polvere fine
|o CUTE || ||Guanti protettivi. || |
|. OCCHI || ||Occhia|i di sicurezza. || |
lo INGESTIONE || | | |
RIMOZIONE DI UN IMBALLAGGIO &
VERSAMENTO IMMAGAZZINAMENTO ETICHETTATURA
Raccogliere la sostanza sversata in
contenitori; se & opportuno preumidificare R:
per evitare la dispersione di polvere. S:
(Protezione personale straordinaria:
respiratore con filtro P1 per particelle
inerti.)

| INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO

Preparata nel contesto della cooperazione tra I'International Programme on Chemical Safety & la Comissione della

ICSC: 0384 Comunita Europea (C) 1999
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BENTONITE ICSC: 0384
D STATO FISICO; ASPETTO: VIE DI ESPOSIZIONE:
GRANULI INODORE, O POLVERE DI COLORE La sostanza pu0 essere assorbita nell'organismo per
A VARIABILE. inalazione della polvere.
T PERICOLI FISICI: RISCHI PER INALAZIONE:

L'evaporazione a 20°C é trascurabile; una
| concentrazione dannosa di particelle aereodisperse

PERICOLI CHIMICI: puo tuttavia essere raggiunta rapidamente.

La sostanza é una base debole in sospensione

acquosa. EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE
l TERMINE:

LIMITI DI ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE:

M TLV non definito.

EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O
P A LUNGO TERMINE:

La sostanza pud avere effetto sui polmoni , causando
silicosi dovuta alla presenza di silice cristallina
(vedere ICSC 0808).

= =2z » 4 X O

PROPRIETA || Densita relativa (acqua=1): 2.5 Solubilita in acqua: insolubile
FISICHE

DATI
AMBIENTALI

| NOTE |

La bentonite e un silicato alluminato e puo contenere silice cristallina. Il contenuto varia molto da meno del 1% a circa il 24%.

| INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |
|VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO | |

ICSC: 0384 BENTONITE

(C) IPCS, CEC 1999

Né NIOSH, la CEC o il IPCS e neanche le persone che agiscono per conto della CEC o dell'lPCS sono
NOTIZIA responsabili per l'uso che verra fatto di queste informazioni. Questa scheda contiene i punti di vista collettivi
LEGALE del comitato di revisione di pari di IPCS e non puo riflettere in tutti i casi tutte le prestazioni dettagliate

IMPORTANTE: ||incluse nella legislazione nazionale sull'oggetto. L'utente dovrebbe verificare la conformita delle schede con la

legislazione relativa nel paese di uso.
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ASEALTO ICSC: 0612
Bitume
Bitume di petrolio
ICSC # 0612
CAS # 8052-42-4
RTECS #
NU # 1999
TIPO DI
RISCHI ACUTI/ PRIMO SOCCORSO/
RISCHIO/ PREVENZIONE
ESPOSIZIONE SINTOMI MEZZI ESTINGUENT]I
| INCENDIO ||Combustibi|e. || ||Acqua in grande quantita. |
| ESPLOSIONE || | | |
[ESPOSIZIONE]| |EVITARE OGNI CONTATTO! || |
Tosse. Respiro affannoso. Ventilazione. Aspirazione Avia fresca, riposo.
e INALAZIONE localizzata o protezione della
respirazione.
Al contatto con materiale caldo Guanti isolanti dal caldo. Vestiario ||Sciacquare con abbondante acqua,
CUTE gravi ustioni cutanee. protettivo. NON rimuovere i vestiti.
* Sottoporre all'attenzione del
medico.
Arrossamento. Dolore. Occhiali protettivi a mascherina. Prima sciacquare con abbondante
acqua per alcuni minuti (rimuovere
e OCCHI le lenti a contatto se € possibile
farlo agevolmente), quindi
contattare un medico.
Non mangiare, bere o fumare
e INGESTIONE durante il lavoro. Lavarsi le mani
prima di mangiare.
RIMOZIONE DI UN IMBALLAGGIO &
VERSAMENTO IMMAGAZZINAMENTO ETICHETTATURA
Lasciare solidificare. Raccogliere la
sostanza sversata in contenitori. R:
S:
UN Classe di Rischio: 3
UN Gruppo di Imballaggio: 111
| INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO
ICSC: 0612 E’:r:npﬁr;t;r|1EelIJr%%r;t:s(tcr.:))dleélgagcooperazione tra I'International Programme on Chemical Safety & la Comissione della
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ASFALTO ICSC: 0612
D STATO FISICO; ASPETTO: VIE DI ESPOSIZIONE:
SOLIDO MARRONE SCURO O NERO. La sostanza pud essere assorbita nell'organismo per
A
inalazione dei suoi aerosol.
T PERICOLI FISICI:
RISCHI PER INALAZIONE:
I L'evaporazione a 20°C é trascurabile; una
PERICOLI CHIMICI: concentrazione dannosa di particelle aereodisperse
puo tuttavia essere raggiunta rapidamente quando
disperso o quando scaldata.
I LIMITI DI ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE:
TLV: il fumo di asfalto (bitume) & un aereosol EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE
M solubile in benzene 0.5 mg/m3 come TWA; A4; TERMINE:
(ACGIH 2003). La sostanza e' irritante per gli occhi e il tratto
P MAK non definito. respiratorio . La sostanza quando scaldata causa
ustioni alla cute.
@]
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O
R A LUNGO TERMINE:
I fumi di questa sostanza sono possibilmente
T cancerogeni per l'uomo.
A
N
T
|
PROPRIETA Punto di ebollizione: superiore a 300°C Solubilita in acqua: insolubile
EISICHE Punto di fusione: 54-173°C Punto di infiammabilita: superiore a 200°C c.c
Densita relativa (acqua=1): 1.0-1.18 Temperatura di auto-accensione: superiore a 400°C
DATI
AMBIENTALI
| NOTE |
NON portare a casa abiti da lavoro.
Transport Emergency Card: TEC (R) - 30GF1-11I.

| INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |
|VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO | |

ICSC: 0612 ASFALTO

(C) IPCS, CEC 1999

Né NIOSH, la CEC o il IPCS e neanche le persone che agiscono per conto della CEC o dell'lPCS sono
NOTIZIA responsabili per I'uso che verra fatto di queste informazioni. Questa scheda contiene i punti di vista collettivi
LEGALE del comitato di revisione di pari di IPCS e non puo riflettere in tutti i casi tutte le prestazioni dettagliate

IMPORTANTE: ||incluse nella legislazione nazionale sull'oggetto. L'utente dovrebbe verificare la conformita delle schede con la

legislazione relativa nel paese di uso.
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RESINA ICSC: 0358
Colofonia
Gommaresina
ICSC # 0358
CAS # 8050-09-7
RTECS # VL0480000
CE # 650-015-00-7
TIPO DI
RISCHI ACUTI/ PRIMO SOCCORSO/
RISCHIO/ PREVENZIONE
ESPOSIZIONE SINTOMI MEZZI ESTINGUENT]I
| INCENDIO ||Combustibi|e. ||NO fiamme libere. ||Spruzzo d'acqua, polvere. |
| ESPLOSIONE || | | |
PREVENIRE LA
DISPERSIONE DELLA
ESPOSIZIONE POLVERE! EVITARE OGNI
CONTATTO!
Dispnea. Aspirazione localizzata o Avria fresca, riposo. Sottoporre
o INALAZIONE protezione delle vie all'attenzione del medico.
respiratorie.
Guanti protettivi. Vestiario Rimuovere i vestiti
protettivo. contaminati. Sciacquare e poi
e CUTE lavare la cute con acqua e
sapone.
Occhiali protettivi a Prima sciacquare con
mascherina. abbondante acqua per alcuni
minuti (rimuovere le lenti a
e OCCHI contatto se ¢ possibile farlo
agevolmente), quindi
contattare un medico.
Non mangiare, bere o fumare
¢ INGESTIONE durante il lavoro.
RIMOZIONE DI UN IMBALLAGGIO &
VERSAMENTO IMMAGAZZINAMENTO ETICHETTATURA
Raccogliere la sostanza sversata in Immagazzinare in contenitori coperti.
contenitori coperti; se & opportuno Separato da ossidanti forti. Symboli Xi
preumidificare per evitare la R: 43
dispersione di polvere. Raccogliere il S: 2-24-37
residuo con cura, poi trasferire in un
posto sicuro. Protezione personale:
respiratore con filtro P2 per particelle
nocive.
| INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO
ICSC: 0358 zzarz?gzitgnneehgﬁgtgsg% ﬁ?]liltg téouc;g;?;i(gelt;gglnternational Programme on Chemical Safety & la
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RESINA ICSC: 0358

D STATO FISICO; ASPETTO: VIE DI ESPOSIZIONE:
POLVERE O FRAMMENTI GIALLO La sostanza puo essere assorbita nell'organismo
A PALLIDO, TENDENTI ALL'AMBRA , CON per inalazione di fumi .
ODORE CARATTERISTICO.
T RISCHI PER INALAZIONE:
PERICOLI FISICI: Una concentrazione dannosa di particelle
I areodisperse puo essere raggiunta rapidamente
quando disperso, soprattutto se pulverulento o
PERICOLI CHIMICI: come fumi.
La sostanza si decompone per forte
I riscaldamento producendo fumi irritanti . EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE
TERMINE:
M LIMITI DI ESPOSIZIONE
OCCUPAZIONALE:
P TLV: Come prodotti di decomposizione termica EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE
della rosina (colofonia) contenuta nel filo di RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:
0 saldatura. L'esposizione per tutte le vie Contatti ripetuti o prolungati possono causare
dovrebbe essere controllata con cura fin dai sensibilizzazione cutanea. Esposizioni ripetute o
R livelli piu bassi possibili. SEN (ACGIH 2004). prolungate per inalazione possono causare
MAK: sensibilizzazione della cute (Sh); (DFG asma.
T 2003).
A
N
T
|
Punto di fusione; 100-150°C Solubilita in acqua:
PFf:?S}DIFéEgA Densita: 1.07 insolubile
g/lcm3 Punto di infiammabilita: 187°C
DATI
AMBIENTALI
NOTE
La resina e ottenuto dal legno di pino. La resina é disponibile come legno di resina, gommaresina o tallolio di resina.
Chiunque abbia avuto sintomi di asma causata dal contatto con questa sostanza, dovrebbe evitare ogni ulteriore
contatto.

| INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |
|VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO | |

ICSC: 0358 RESINA

(C) IPCS, CEC 1999

Né NIOSH, la CEC o il IPCS e neanche le persone che agiscono per conto della CEC o dell'lPCS
NOTIZIA sono responsabili per I'uso che verra fatto di queste informazioni. Questa scheda contiene i punti
LEGALE di vista collettivi del comitato di revisione di pari di IPCS e non puo riflettere in tutti i casi tutte le

IMPORTANTE: ||prestazioni dettagliate incluse nella legislazione nazionale sull'oggetto. L'utente dovrebbe

verificare la conformita delle schede con la legislazione relativa nel paese di uso.
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CARBURANTE DIESEL No. 2

ICSC: 1561

Carburanti, Diesel, No. 2
Diesel olio No. 2
Gasolio - non specificato
ICSC # 1561
CAS # 68476-34-6
RTECS # LS9142500
NU # 1202
CE # 649-227-00-2

TIPO DI
RISCHIO/
ESPOSIZIONE

RISCHI ACUTI/ SINTOMI PREVENZIONE

PRIMO SOCCORSO/
MEZZI ESTINGUENTI

Infiammabile. Nella combustione NO fiamme libere.

Spruzzo d'acqua, schiuma alcool-

materiale elettrico antideflagrante.

INCENDIO libera fumi (o gas) tossici o irritanti. resistente, polvere anidra, anidride
carbonica.
Oltre 52°C possono formarsi miscele [|A temperature superiori a 52°C usare ||In caso di incendio: mantenere freddi
ESPLOSIONE ||vapore/aria esplosive. un sistema chiuso, ventilazione e i fusti, ecc., bagnandoli con acqua.

| ESPOSIZIONE

Vertigine. Mal di testa. Nausea. Ventilazione, aspirazione localizzata,

e INALAZIONE o0 protezione delle vie respiratorie.

Avria fresca, riposo. Sottoporre
all'attenzione del medico.

Cute secca. Arrossamento. Guanti protettivi.

Sciacquare e poi lavare la cute con

e CUTE acqua e sapone.
Arrossamento. Dolore. Occhiali protettivi a mascherina, o Prima sciacquare con abbondante
protezione oculare abbinata a acqua per alcuni minuti (rimuovere le
e OCCHI protezione delle vie respiratorie. lenti a contatto se & possibile farlo

agevolmente), quindi contattare un
medico.

(Vedi Inalazione). Non mangiare, bere o fumare durante

Risciacquare la bocca. NON indurre

VERSAMENTO

e INGESTIONE il lavoro. il vomito. Sottoporre all'attenzione
del medico.
RIMOZIONE DI UN IMMAGAZZINAMENTO IMBALLAGGIO &

ETICHETTATURA

Raccogliere il liquido fuoriuscito e sversato |[Ben chiuso.

respiratore con filtro per gas e vapori

in contenitori sigillabili il pit lontano Nota: H
possibile. Assorbire il liquido restante con Symboli Xn
sabbia 0 adsorbente inerte e spostare in un R: 40

posto sicuro. Protezione personale: S: 2-36/37

UN Classe di Rischio: 3

Europea (C) 1999

organici. UN Gruppo di Imballaggio: 11l
| INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO
ICSC: 1561 Preparata nel contesto della cooperazione tra I'International Programme on Chemical Safety & la Comissione della Comunita
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CARBURANTE DIESEL No. 2 ICSC: 1561
D STATO FISICO; ASPETTO: VIE DI ESPOSIZIONE:
LIQUIDO MARRONE LIEVEMENTE VISCOSO , La sostanza puo essere assorbita nell'organismo per
A CON ODORE CARATTERISTICO. inalazione dei suoi aerosol.
T PERICOLI FISICI: RISCHI PER INALAZIONE:
Una contaminazione pericolosa dell'aria non sara
I raggiunta o lo sara solo molto lentamente per
PERICOLI CHIMICI: evaporazione della sostanza a 20°C.
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE
I LIMITI DI ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE: TERMINE:
TLV: 100 ppm come TWA (cute) A3 (cancerogeno La sostanza e irritante per gli occhi, la cute e il tratto
M riconosciuto per I'animale con rilevanza non nota per respiratorio . La sostanza puo determinare effetti sul
I'uomo); (ACGIH 2004). sistema nervoso centrale. Se il liquido viene ingerito,
P I'aspirazione nei polmoni pud portare a polmonite
chimica.
@]
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTAO A
R LUNGO TERMINE:
- Il liquido ha caratteristiche sgrassanti la cute.
A
N
T
|
Punto di ebollizione: 282-338°C Temperatura di auto-accensione: 254-285°C
Punto di fusione: -30 - -18°C Limiti di esplosivita, vol % in aria: 0.6 - 6.5
PROPRIETA Densita: 0.87 - 0.95 g/cm3 Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua come log
FISICHE Solubilita in acqua, g/100ml a 20°C: 0.0005 Pow: > 3.3
Punto di inflammabilita:
52°C c.c.
DATI La sostanza & nociva per gli organismi acquatici. M
AMBIENTALI ﬂ

NOTE |

Gli additivi invernali al Diesel possono cambiare le proprieta fisiche e tossicologiche della sostanza. Questa scheda non deve essere
rivolta agli scarchi del Diesel.

Transport Emergency Card: TEC (R) - 30S1202.
Codice NFPA: HO; F2; RO;

| INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |
|VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO | |

ICSC: 1561 CARBURANTE DIESEL No. 2

(C) IPCS, CEC 1999

Né NIOSH, la CEC o il IPCS e neanche le persone che agiscono per conto della CEC o dell'IPCS sono responsabili
NOTIZIA per I'uso che verra fatto di queste informazioni. Questa scheda contiene i punti di vista collettivi del comitato di
LEGALE revisione di pari di IPCS e non puo riflettere in tutti i casi tutte le prestazioni dettagliate incluse nella legislazione

IMPORTANTE: |[nazionale sull'oggetto. L'utente dovrebbe verificare la conformita delle schede con la legislazione relativa nel paese

di uso.
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SOLVENTE

ICSC: 1237

Solvente 50 del petrolio grezzo

Massa molecolare: ca. 97

ICSC # 1237
CAS # VEDERE NOTE
RTECS # SE7558000
NU # 1263
TIPO DI
RISCHIO/ RISCHI ACUTI/ SINTOMI PREVENZIONE h/TERZII\ZAIOE§$FNCGOURIESh|O'I{I
ESPOSIZIONE
Altamente infiammabile. NO fiamme libere, NO scintille e Polvere, AFFF, schiuma, anidride
INCENDIO NON fumare. carbonica.

Miscele vapore/aria sono esplosive. ||Sistemi chiusi, ventilazione, In caso di incendio: mantenere freddi
materiale elettrico e impianto di i fusti, ecc., bagnandoli con acqua.
illuminazione antideflagranti.

Prevenire la formazione di cariche
ESPLOSIONE elettrostatiche (per es. con messa a

terra). NON utilizzare aria compressa
per riempire, versare o trattare.
Utilizzare utensileria manuale anti
innesco.

ESPOSIZIONE

EVITARE L'ESPOSIZIONE DI
DONNE INCINTE! EVITARE
L'ESPOSIZIONE DI

ADOLESCENTI E BAMBINI!

IN OGNI CASO CONSULTARE
UN MEDICO!

INALAZIONE

Stato d'incoscienza.

Stato confusionale. Vertigini.
Sonnolenza. Mal di testa. Nausea.

Ventilazione, aspirazione localizzata,
o0 protezione delle vie respiratorie.

Aria fresca, riposo. Posizione semi
eretta. Sottoporre all'attenzione del
medico.

Cute secca.
e CUTE

Guanti protettivi.

Rimuovere i vestiti contaminati.
Sciacquare la cute con abbondante
acqua o con una doccia.

Arrossamento. Dolore.

OCCHI

Occhiali di sicurezza.

Prima sciacquare con abbondante
acqua per alcuni minuti (rimuovere le
lenti a contatto se é possibile farlo
agevolmente) poi contattare un
medico.

(Inoltre vedi Inalazione).
INGESTIONE

Non mangiare, bere o fumare durante
il lavoro.

Risciacquare la bocca. NON indurre
il vomito. Dare abbondante acqua da
bere. Sottoporre all'attenzione del
medico.

RIMOZIONE DI UN
VERSAMENTO

IMMAGAZZINAMENTO

IMBALLAGGIO &
ETICHETTATURA

Ventilazione. Raccogliere il liquido sparso
in contenitori sigillabili. Assorbire il liquido
restante con sabbia o adsorbente inerte e
spostare in un posto sicuro. NON eliminare
in fognatura. (Protezione personale
straordinaria: respiratore con filtro A/P2 per
vapori organici e polveri nocive.)

A prova di fuoco. Separato da acidi forti, e
ossidanti. Ben chiuso. R:

S.

U.N Classe di Rischio: 3

INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO
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SOLVENTE ICSC: 1237
D STATO FISICO; ASPETTO: VIE DI ESPOSIZIONE:
LIQUIDO INCOLORE , CON ODORE La sostanza puo essere assorbita nell'organismo per
A CARATTERISTICO. inalazione dei suoi vapori, attraverso la cute e per
ingestione.
T PERICOLI FISICI:
Il vapore si miscela bene con aria, si formano facilmente RISCHI PER INALAZIONE:
I miscele esplosive. Per movimento o agitazione, etc., Una contaminazione dannosa dell'aria puo essere
possono prodursi cariche elettrostatiche. raggiunta molto rapidamente per evaporazione della
sostanza a 20°C.
PERICOLI CHIMICI:
| Reagisce violentemente con ossidanti e acidi forti come EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE
acido nitrico e acido solforico causando pericolo di TERMINE:
M incendio ed esplosione. Attacca plastica e gomma. La sostanza irrita gli occhi. Se il liquido viene ingerito,
I'aspirazione nei polmoni puo portare a polmonite
P LIMITI DI ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE: chimica. La sostanza pud determinare effetti sul sistema
nervoso centrale. L'esposizione potrebbe provocare
o attenuazione della vigilanza. L'esposizione potrebbe
R causare aritmia cardiaca.
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTAO A
T LUNGO TERMINE:
Ripetuti o prolungati contatti con la cute possono
A causare dermatiti. La sostanza puo avere effetto sul
sistema nervoso, sul fegato e sui reni. Pud causare
N tossicita per la riproduzione o lo sviluppo umano.
T
|
PROPRIETA Punto di ebollizione:98-105°C Temperatura di auto-accensione:>300°C
FISICHE Solubilita in acqua: insolubile Limiti di esplosione, vol % in aria: vedere Note
Punto di infiammabilita:4.5°C
DATI La sostanza & tossica per gli organismi acquatici. M
AMBIENTALI ﬂ
NOTE |
Il numero CAS per il Thinner 641 & 64742-89-8. Le proprieta fisiche dipendono dalla formulazione del prodotto. L'uso di sostanze
alcoliche esalta gli effetti dannosi. In funzione del grado di esposizione, si suggeriscono esami clinici periodici. 1l thinner 50 di petrolio &
una miscela di paraffine, monocicloparaffine, cicloparaffine condensate, benzene, toluene e alchilbenzeni. Nella UE il prodotto pud
essere etichettato con: F, Xn; R: 11-20; S: 9-16-29-33. Vedi ICSC 0078 Toluene.
| INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |
|VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO | |
ICSC: 1237 SOLVENTE
(C) IPCS, CEC 1999
Né NIOSH, la CEC o il IPCS e neanche le persone che agiscono per conto della CEC o dell'IPCS sono responsabili
NOTIZIA per l'uso che verra fatto di queste informazioni. Questa scheda contiene i punti di vista collettivi del comitato di
LEGALE revisione di pari di IPCS e non puo riflettere in tutti i casi tutte le prestazioni dettagliate incluse nella legislazione
IMPORTANTE: |[nazionale sull'oggetto. L'utente dovrebbe verificare la conformita delle schede con la legislazione relativa nel paese
di uso.







M.6 ALLEGATO F — LINEE GUIDA MINISTERIALI LAVORI IN QUOTA

Si riportano di seguito le “Linee quida” ministeriali per I’esecuzione di lavori

temporanei_in_guota con_ I'impiego_di_sistemi_di_accesso e posizionamento

mediante funi riportate in Allegato F.
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI MINISTERO DELLA SALUTE

Dipartimento per le Politiche del Lavoro e dell’Occupazione ISPESL
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LINEA GUIDA

PER L'ESECUZIONE DI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA
CON L'IMPIEGO DI SISTEMI DI ACCESSO
E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 235

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/45/CE RELATIVA Al REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA E DI SALUTE
PER L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DA PARTE DEI LAVORATORI






PRESENTAZIONE

IL Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235: “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per I'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavo-
ratori”, contiene disposizioni generali e specifiche relative ai requisiti minimi di sicurezza e
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro piu frequentemente utilizzate per eseguire lavori
temporanei in quota: ponteggi, scale portatili a pioli e sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi.

Questa linea guida per 'esecuzione di lavori temporanei in quota, ove per I'accesso, il posi-
zionamento e l'uscita dal luogo di lavoro si faccia uso di funi, fornisce indicazioni relative ai
contenuti minimi del documento di valutazione dei rischi, ai criteri di esecuzione ed alle misu-
re di sicurezza da adottare per lo svolgimento di questa particolare attivita in cui 'operatore ¢
esposto costantemente al rischio di caduta dall’alto.

Scopo principale € quello di facilitare il compito del datore di lavoro in un particolare settore
di attivita, caratterizzato dalla presenza prevalente di piccole imprese, in cui la sicurezza e la
salute dei lavoratori, esposti costantemente a rischi particolarmente elevati, dipendono princi-
palmente dall’'uso corretto di tali attrezzature.
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PREMESSA

Qualora lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza
e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo idoneo allo scopo, devono
essere scelte le attrezzature di lavoro piu idonee a garantire e mantenere condizioni di lavo-
ro sicure. Va data la priorita alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di pro-
tezione individuale. Le dimensioni delle attrezzature di lavoro devono essere confacenti
alla natura dei lavori da eseguire nonché alle sollecitazioni prevedibili e consentire una cir-
colazione priva di rischi.

La scelta del tipo piu idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota
deve essere fatta in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata del-
I'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire I'evacuazione in caso di pericolo
imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e vice-
versa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

L'impiego di sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi ¢ ammesso soltanto in circostanze in
cui, secondo la valutazione dei rischi, risulta che il
lavoro puo essere effettuato in condizioni di sicu-
rezza e I'impiego di un’altra attrezzatura di lavoro
non risulta giustificato a causa della breve durata di
impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti
che il datore di lavoro non puo modificare.

La scelta di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per la esecuzione di lavo-
ri temporanei in quota deve sempre essere giustificata da una specifica analisi dei rischi in
cui ¢ fatto esplicito riferimento alle alternative che permettono 'adozione di dispositivi di
protezione collettiva.

Le tecniche di accesso e posizionamento con funi descritte nella presente linea guida
sono state elaborate, nella loro derivazione dalle tecniche alpinistiche, in conformita a
quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed
igiene del lavoro.

I lavori temporanei in quota possono essere effettuati soltanto se le condizioni meteorolo-
giche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

I lavori devono essere programmati e sorvegliati in modo adeguato, onde poter immedia-
tamente soccorrere il lavoratore collegato alle funi in caso di necessita.



1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente linea guida ha lo scopo di fornire crite-
ri di esecuzione e misure di sicurezza per lo svolgi-
mento dei lavori temporanei in quota ove per 'ac-
cesso, il posizionamento e l'uscita dal luogo di la-
voro si faccia uso di funi.

Generalmente si tratta di lavori in cui 'operatore ¢ direttamente sostenuto dalla fune, sia
che si trovi sospeso completamente, sia che si trovi in appoggio sulla struttura, nella fase
di accesso, durante il lavoro e nella fase di uscita dal luogo di lavoro, o comunque in una
o piu di queste fasi.
Non devono essere considerati i casi in cui le funi sono parte integrante di altre attrezzatu-
re di lavoro, quali piattaforme sospese, o sono parte integrante di dispositivi di protezione
individuale anticaduta.
Si riporta un elenco non esaustivo di lavori per i quali trova impiego il lavoro con funi:

- Lavori su tetti e coperture di edifici.

- Lavori su pareti di edifici e/o di strutture di costruzione.

- Lavori su pareti e scarpate di strutture naturali.

- Lavori su parti elevate di impianti.

- Lavori su tralicci e pali.

- Lavori su alberi di alto fusto.

- Lavori in pozzi e luoghi profondi.

Inoltre, obiettivo generalizzato della linea guida ¢
quello di fornire una metodologia per la valutazione
dei rischi nel lavoro in quota svolto con 'uso di funi
per l'accesso, il posizionamento sul luogo di lavoro
e lo svolgimento del lavoro e per le conseguenti mi-
sure da adottare per la riduzione dei rischi.



2, RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli strumenti normativi di base della linea guida so-
no le leggi dello Stato in materia di prevenzione
degli infortuni ed igiene del lavoro e in materia di
dispositivi di protezione individuale.

Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235. Attuazione della Direttiva 2001/45/CE relativa
ai requisiti minmi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte
dei lavoratori.

Direttiva 2001/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/01 che modifica la
direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle at-
trezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni.

D.M. 22 maggio 1992, n. 466 del Ministero del Lavoro e P.S. - Regolamento recante il rico-
noscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smon-
taggio dei ponteggi metallici.

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e s.m.i.

D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21
dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membiri relative ai
dispositivi di protezione individuale.

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i. - Attuazione della Direttiva 92/57/CEE, e s.m.i.

D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 - Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE
relative ai dispositivi di protezione individuale.

D.M 13 febbraio 2003 del Ministero delle Attivita Produttive - Terzo elenco di norme ar-
monizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di pro-

tezione individuale.

Ulteriori riferimenti sono le norme tecniche nazionali (UNI) ed europee (EN).



3. DEFINIZIONI

Definizioni relative ai termini usati nella presente linea guida.

ACCESSO

CADUTA DALL’ALTO

EMERGENZA

FATTORE DI CADUTA

FRAZIONAMENTO

FUNE DI EMERGENZA

FUNE DI LAVORO

FUNE DI SERVIZIO

FUNE DI SICUREZZA

INCIDENTE

Percorso che, tramite I'uso delle funi, permette di rag-
giungere il luogo di lavoro in quota.

Caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m ri-
spetto ad un piano stabile.

Situazione che richiede un intervento in aiuto dell’ope-
ratore su funi, prevedibile nell'ambito della valutazione
dei rischi e realizzabile dagli altri lavoratori presenti.

Rapporto tra il dislivello di caduta e la lunghezza di fu-
ne che assorbe la forza di arresto della caduta.

Ancoraggio intermedio di una fune, posto tra 'ancorag-
gio principale e la base, che serve a deviare la fune in un
punto comodo per l'operatore, o necessario alla lavora-
zione, o dove la fune non ¢ soggetta a contatto perico-
loso con la struttura. Costituisce interruzione della con-
tinuita di spostamento lungo la fune, ma non interruzio-
ne della continuita fisica della fune.

Fune per I'eventuale intervento di emergenza in soccor-
so dell’operatore sospeso sulle funi.

Fune principale per lo spostamento e il posizionamento
dell’operatore nel lavoro con funi.

Fune destinata alla sola movimentazione di attrezzi e
materiali che non possono essere trasportati direttamen-
te dall’operatore.

Fune ausiliaria per la protezione dell’operatore contro la
caduta e il ribaltamento.

Situazione imprevedibile che per la sua gravita richie-

de l'intervento del soccorso pubblico in aiuto dell’o-
peratore su funi.
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LAVORO CON FUNI

LAVORO IN QUOTA
LUOGO DI LAVORO
OPERATORE

PREPOSTO

POSIZIONAMENTO

PUNTO DI ANCORAGGIO

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO

SEDILE

SISTEMA DI ANCORAGGIO

TIRANTE D’ARIA

Lavoro in quota con uso di funi per accesso e posiziona-
mento.

Lavoro in altezza o in esposizione con rischio di caduta.
Postazione di lavoro in quota con funi.
Lavoratore che effettua il lavoro in quota con funi.

Lavoratore che sovrintende all’esecuzione del lavoro in
quota con funi da parte degli operatori. E’ una persona
che ha ricevuto una formazione adeguata sia per 'ese-
cuzione del lavoro con funi, sia per I'organizzazione, la
direzione e l'esecuzione delle manovre di emergenza,
incluse le prime operazioni di pronto soccorso.

Operazione di vincolo e stabilizzazione sulle funi per
poter svolgere il lavoro in quota.

Elemento a cui il dispositivo di protezione individuale e
il dispositivo di sospensione della fune di lavoro puo es-
sere applicato dopo l'installazione del dispositivo di an-
coraggio.

Elemento, o serie di elementi o componenti, contenen-
te uno o piu punti di ancoraggio.

Seggiolino ergonomico per la sospensione su funi, mu-
nito di adeguato sistema di appoggio per i piedi.

Insieme di tutti gli elementi di ancoraggio e i dispositivi
che costituiscono un punto di ancoraggio.

Misura dell’altezza dello spazio libero da ostacoli neces-
sario al di sotto di un operatore, per arrestarne la cadu-
ta in condizioni di sicurezza tramite un sistema ad as-
sorbimento di energia cinetica.
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4. VALUTAZIONE DEI RISCHI

In relazione alla valutazione dei rischi, la finalita prioritaria della presente linea guida ¢
quella di fornire una indicazione relativa ai contenuti minimi del documento di valutazio-
ne del rischio, di cui al D.Lgs. 626/94 e s.m.i., e del piano operativo di sicurezza, per cid
che concerne il lavoro in quota con funi, che il datore di lavoro redige ai sensi del D.Lgs.
494/96 e s.m.i.
Allo stesso tempo le indicazioni riportate nella presente linea guida sono di ausilio alla va-
lutazione dei rischi necessaria per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento
ex art. 12 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni, relativo al rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nei can-
tieri temporanei o mobili.
Ai fini della scelta del metodo di lavoro con funi, la valutazione dei rischi deve tenere con-
to dei seguenti elementi qualitativi, dopo aver appurato la eseguibilitd in sicurezza del la-
voro con funi:

- impossibilita di accesso con altre attrezzature di lavoro;

- pericolosita di utilizzo di altre attrezzature di lavoro;

- impossibilita di utilizzo di sistemi di protezione collettiva;

- esigenza di urgenza di intervento giustificata,

- minor rischio complessivo rispetto ad altre soluzioni operative;

- durata limitata nel tempo dell’intervento;

- impossibilita di modifica del sito ove & posto il luogo di lavoro.

4.1 Analisi dei rischi

4.1.1 Rischio prevalente

I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro
salute e sicurezza, in particolare al rischio di caduta dall’alto e ad altri gravi infortuni con-
nessi alla specifica attivita lavorativa.

Fermo restando che ogni datore di lavoro, o singolo lavoratore autonomo, valutera i rischi
specifici connessi alla propria attivita (taglio, fuoco, proiezione di schegge, elettrocuzione,
etc.), il rischio costantemente presente resta la caduta dall’alto.

4.1.2 Rischio da sospensione

La sospensione cosciente, prolungata e continuativa, nel dispositivo di presa del corpo col-
legato alle funi o sul seggiolino sospeso, pud comportare un rischio per la salute dell'ope-
ratore, dovuto alla compressione dei vasi degli arti inferiori e al conseguente disturbo del
ritorno di sangue venoso.

La sospensione inerte, a seguito di perdita di conoscenza, pud invece indurre la cosiddet-
ta “patologia causata dall'imbracatura”, che consiste in un rapido peggioramento delle fun-
zioni vitali in particolari condizioni fisiche e patologiche.
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- Questo fenomenodetermina un rischio per la sicurezza e la salute dell’operatore qua-
lunque sia il modello di imbracatura utilizzato.

4.1.3 Rischi ambientali

Il lavoro con funi, data la sua caratteristica di applicabilita a situazioni non risolvibili con
mezzi ordinari, o a situazioni di pronto intervento, pud svolgersi in ambienti soggetti a ri-
schi particolari,dovuti a pericoli oggettivi, dati dalla conformazione del sito o dalla situa-
zione contingente del luogo di lavoro; rischi che possono risultare aggravati dalle condi-
zioni meteorologiche.

e La valutazione dei rischi dovra sempre tenere in considerazione I'eventuale esposi-
zione ai rischi oggettivi dovuti alle condizioni ambientali dove ¢ collocato il luogo di
lavoro con funi e dovranno essere adottate adeguate misure atte a prevenire tali rischi.

e Si riporta di seguito un elenco non esaustivo di tali rischi:

- caduta di oggetti o di parti di struttura dall’alto;

- scivolosita dei supporti;

- cedimenti strutturali;

- crollo di parti non soggette a demolizione;

- abbattimento non controllato;
esposizione a scariche elettriche atmosferiche;
puntura e/o morso di animali pericolosi;
innesco di incendio.

4.1.4 Rischi concorrenti
Rispetto al rischio grave di caduta dall’alto, la valutazione dei rischi dovra tenere in consi-
derazione I'eventuale esposizione, prevedendone adeguate misure di riduzione, a quei ri-
schi di minor intensita, ma direttamente concorrenti all'innesco di una eventuale caduta,
quali ad esempio:

- scarsa aderenza delle calzature;
abbagliamento degli occhi;
rapido raffreddamento o congelamento;

riduzione di visibilita o del campo visivo;
colpo di calore o di sole;
- insorgenza di vertigini e/o disturbi dell’equilibrio.

4.2 Esposizione ai rischi

4.2.1 Rischio di caduta dall’alto
Poiché la valutazione dei rischi evidenzia un rischio grave per la salute, capace cio¢ di pro-
curare morte o lesioni di carattere permanente, che 'operatore non ¢ in grado di percepi-
re tempestivamente prima del verificarsi dell’evento, I'esposizione al rischio di caduta dal-
l'alto deve essere protetta da adeguate misure di prevenzione e di protezione in ogni istan-
te dellattivita lavorativa.

- Il tempo di esposizione a tale rischio senza protezioni deve essere uguale a zero.
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4.2.2 Rischio da sospensione cosciente

Poiché allo stato attuale non esistono parametri oggettivi di limitazione del tempo conti-
nuativo di sospensione, tramite un dispositivo di presa del corpo conforme ai minimi re-
quisiti di sicurezza, nella redazione del documento di valutazione del rischio e del piano
operativo di sicurezza si dovra valutare:

- T'utilizzazione di imbracature progettate e costruite appositamente per le posizioni in
sospensione

- Peffettuazione, durante il turno di lavoro, di pit di una interruzione della posizione di
sospensione, tramite pause di lavoro, scambio di mansioni tra gli operatori e cambi di
posizione.

- un tempo di esposizione del singolo operatore non superiore alle otto ore giornaliere
complessive, con turni di lavoro continuativi non superiori a quattro ore e con alme-
no due interruzioni per ogni turno di lavoro.

L’esposizione al rischio da sospensione cosciente viene cosi ad essere limitata anche per
quegli operatori che svolgono quotidianamente lavori con funi.

4.2.3 Rischio da sospensione inerte
Non deve essere assolutamente sottovalutato il rischio per 'operatore di restare sospe-
so in condizioni di incoscienza, a causa delle possibili complicazioni che ne possono
compromettere le funzioni vitali. Studi sulla sospensione inerte hanno evidenziato il
possibile sopraggiungere di una patologia causata dall’imbracatura, in conseguenza del-
la perdita di conoscenza, che pud portare ad un malessere grave in un tempo inferiore
a 30 minuti.
- 1l documento di valutazione del rischio ed il piano operativo di sicurezza dovranno
prevedere modalita di intervento di emergenza che riducano il tempo di esposizione
al rischio, nel caso di sospensione inerte, a pochi minuti.

4.3 Riduzione dei rischi

4.3.1 Rischio di caduta dall’alto

Poiché nel lavoro in quota si evidenzia la presenza costante del rischio di caduta dal-
I’alto, tale rischio deve essere o eliminato o ridotto ad un livello minimo, adottando le ne-
cessarie misure tecniche, conformi alle disposizioni di legge in materia di prevenzione de-
gli infortuni ed igiene del lavoro.

4.3.1.1. Criteri generali di riduzione del rischio di caduta dall’alto

I dispositivi di protezione collettiva hanno la funzione di ridurre o eliminare il rischio di
caduta dall’alto.

Quando dall’esito della valutazione del rischio permangano rischi residui, deve essere
previsto oltre che I'uso di protezioni collettive anche I'uso di idonei dispositivi di protezio-
ne individuale.
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4.3.1.2 Elementi fondamentali di riduzione del rischio di caduta dall’alto
Elementi fondamentali ai fini del buon funzionamento di tutti i sistemi di prevenzione e di
protezione contro la caduta dall’alto utilizzati nei lavori con funi, sono quelli legati alla ca-
pacita del lavoratore di saperli gestire con competenza e professionalita, quali:
- lidoneita psico-fisica del lavoratore;
- l'informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle
operazioni previste;
- l'addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative, sulle ma-
novre di salvataggio e sulle procedure di emergenza.

4.3.1.3 Riduzione del rischio di caduta dall’alto nel lavoro con funi
Dal punto di vista tecnico, un operatore che ha il rischio di poter effettuare una caduta li-
bera di dislivello superiore a 0,5 m, trovandosi ad una altezza dal suolo superiore a 2,0 m,
¢ nella situazione di rischio di caduta dall’alto e necessita di una adeguata protezione indi-
viduale di arresto della caduta.
Anche se le tecniche di lavoro con funi sono finalizzate il pit possibile alla trattenuta co-
stante dell’'operatore, poiché il lavoro si svolge in quota o in sospensione da terra, ¢ ne-
cessario anche proteggere 'operatore contro la caduta o il ribaltamento.

- Nei sistemi di lavoro con funi descritti nella presente linea guida, il principio di ridu-

zione del rischio di caduta dall’alto si basa sulla sua preventiva eliminazione tramite:

- posizionamento stabile dell’operatore tramite la fune di lavoro;

- spostamento controllato dell’'operatore lungo la fune di lavoro;

- protezione contro la caduta o il ribaltamento tramite la fune di sicurezza.

4.3.2 Rischio da sospensione cosciente

Tenendo conto della valutazione dei rischi e in particolare in funzione della durata dei la-
vori e dei vincoli di carattere ergonomico, deve essere previsto un sedile munito di appo-
siti accessori.

4.3.3 Rischio da sospensione inerte

Per ridurre il rischio da sospensione inerte ¢ fondamentale che 'operatore sia staccato dal-
la posizione sospesa al piu presto.

In ogni sistema di lavoro con funi deve essere sempre previsto un sistema di recupero del-
I'operatore in difficolta, manovrabile o eseguibile da un assistente e/o da un altro operato-
re. Tale sistema deve essere predisposto gia installato in posizione, o installabile rapida-
mente all’occorrenza, secondo la valutazione dei rischi.

- Tenendo conto della valutazione dei rischi, in abbinamento o in alternativa al siste-
ma di recupero, deve essere prevista una fune di intervento dall’alto pronta all’'uso
(fune di emergenza), gia in posizione o gia collegata al suo punto di ancoraggio,
nel caso l'assistente debba aiutare da vicino 'operatore o facilitarne il recupero, evi-
tando che si possa impigliare contro eventuali ostacoli o bloccare sulle sporgenze
della struttura.
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4.4 Piano di emergenza

Deve essere predisposta, nell’ambito della valutazione dei rischi, una apposita procedura
che preveda lintervento di emergenza in aiuto dell’operatore sospeso sulle funi, che ne-
cessiti di assistenza o aiuto, da parte degli altri lavoratori.

Ogni squadra di lavoro che effettua lavori con funi deve essere composta, per quanto ri-
guarda il numero di lavoratori e alle loro capacita operative, in modo da poter garantire au-
tonomamente l'intervento di emergenza in aiuto degli operatori sospesi sulle funi.

Per garantire il soccorso dell’operatore in situazioni di emergenza, ¢ indispensabile preve-
dere l'intervento necessario. Deve essere predisposta un’apposita procedura di allertamen-
to del soccorso pubblico. Tale allertamento deve avvenire nel momento in cui viene ine-
quivocabilmente appurata una situazione di emergenza o un incidente, e non all'insorgere
di eventuali successive difficolta.
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S. TIPOLOGIE DI LAVORI CON FUNI

5.1 Premessa

Nell’ambito pit generale dell’esecuzione di lavori in quota, 'accesso e il posizionamento tra-
mite funi ne costituiscono solo una parte, legata a specifiche esigenze di difficolta di acces-
so, di mancanza di strutture di protezione collettiva, di esigenza temporale di rapidita di in-
tervento, di minor rischio complessivo del lavoro rispetto ad altre soluzioni operative.

Accesso su corda per fissare i supporti di un impalcato

Accesso su corda per installare
una linea di sicurezza fissa

5.2 Tipologie operative

Dal punto di vista della protezione individuale, le tecniche di lavoro con funi possono es-
sere considerate come tecniche di posizionamento, fatta eccezione per il problema del ri-
baltamento, in quanto 'operatore si trova vincolato stabilmente sulle funi in tensione (o co-
munque senza la possibilita di effettuare cadute libere di dislivello superiore a 0,5 m), an-
che durante le fasi di spostamento sulle funi stesse. Solo I'unico caso di tecnica di salita dal
basso in scalata comporta il rischio di cadute libere comprese tra 0,5 m e 1,5 m di dislivel-
lo, per cui loperatore viene a trovarsi tecnicamente in posizioni a rischio di caduta durante
le fasi di accesso.
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5.2.1 Suddivisione in base al punto di accesso
In base al punto di accesso, il lavoro con funi si divide in due tipologie operative.
Lavoro con accesso dall’alto:

- rappresenta la maggior parte delle lavorazioni nell’edilizia e nell'industria;

- serve spesso di supporto in presenza di protezioni collettive esistenti;

- viene facilmente applicata su strutture e manufatti civili e industriali;

- puo essere applicata a strutture verticali come pure a forte inclinazione;

- comporta I'uso di una fune di lavoro e di una fune di sicurezza;

- comporta l'uso di dispositivi di discesa, di risalita e anticaduta;

- permette sia lo spostamento bidirezionale sulle funi che il posizionamento;

- permette operazioni di soccorso del lavoratore di piu facile esecuzione.
Lavoro con accesso dal basso:

- rappresenta un ristretto numero di lavori altamente specializzati;

- richiede una tecnica di risalita della fune o di scalata dal basso;

- pud comportare eccezionalmente I'uso di una sola fune;

- puo essere finalizzato all’installazione di una fune fissa;

- viene prevalentemente utilizzata sulle piante di alto fusto.

5.2.2 Raggruppamento in base ai punti di accesso e di uscita

I lavori con funi sono raggruppati, in funzione del punto di accesso e di uscita rispetto al
luogo di lavoro, nei tre casi generici riportati nella seguente tabella, intendendo con i ter-
mini “accesso” e “uscita” solo le parti di percorso sulle funi ed eventuali passaggi in quota.

Accesso al luogo di lavoro  Uscita dal luogo di lavoro Caso
Dall’ALTO Verso 'ALTO A-A
Dall’ALTO Verso il BASSO A-B
Dal BASSO Verso il BASSO B-B

Ecco alcuni esempi dei tre casi generici sopra prospettati.
e CASO A-A: lavoro all’interno di un impianto senza uscita in basso
Gli operatori accedono alla sommita da cui si sviluppera il lavoro tramite strutture
o0 mezzi gia in opera (scale, passerelle).
Sulla sommita realizzano il sistema di ancoraggio e dispongono le funi.
- Compiono il lavoro calandosi verso il basso.

Risalgono lungo la fune verso 'alto per uscire dallo stesso punto di accesso.

e CASO A-B: lavoro sulla facciata di un fabbricato

Gli operatori accedono alla sommita da cui si sviluppera il lavoro tramite strutture
o0 mezzi gia in opera (scale, ascensori).

Sulla sommita realizzano il sistema di ancoraggio e dispongono le funi.

Compiono il lavoro calandosi verso il basso.

Raggiungono un piano di arrivo verso il basso per uscire.
e CASO B-B: lavoro su albero

- Gli operatori dispongono dal basso la fune su un ramo della pianta posto in alto,
tramite tecniche adeguate (Iancio della sagola, pertica) e la bloccano adeguatamen-
te su un capo.
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Discesa sulla
corda di lavoro,
assicurato da un
anticaduta mobile
sulla corda

di sicurezza

- Accedono dal basso risalendo sulla fune fissata.
- Compiono il lavoro posizionandosi sulla struttura con l'ausilio di cordini.
- Riscendono calandosi sulla fune verso il basso per uscire.

5.2.3 Casi di tecnica mista

In alcune situazioni particolari di lavoro in quota la tecnica di uso delle funi si affianca a
quelle tradizionali di protezione con dispositivi anticaduta e/o di prevenzione con disposi-
tivi di posizionamento, come nei due esempi di seguito riportati.

- Su sostegni a traliccio di medie dimensioni, 'operatore risale dal basso la struttura
utilizzando il doppio cordino anticaduta, ma contemporaneamente installa le funi
per la salita e la discesa dei suoi compagni di squadra. II rischio di caduta dall’alto ¢
limitato dal dispositivo anticaduta e riguarda il primo operatore, mentre gli altri po-
tranno svolgere il loro lavoro tramite le funi installate.

- Su coperture o supertfici a bassa inclinazione, ove I'equilibrio dell’operatore non ¢
compromesso dalla pendenza (quindi non vi € rischio di caduta dall’alto ma solo di
scivolamento) e nel caso in cui, in seguito al risultato della valutazione dei rischi non
sussista il rischio di caduta libera nella zona operativa consentita dalla fune, puo esse-
re ammesso 'uso di una sola fune di lavoro, munita di un bloccante unidirezionale
scorrevole sulla fune stessa, collegato ad una cintura di posizionamento con cosciali.
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6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

6.1 Legislazione di riferimento

L’accesso e il posizionamento tramite ['uso di funi
rientra nel campo di utilizzo dei dispositivi di pro-
tezione individuale (DPD e deve quindi rispettare
quanto disposto dal Titolo IV - Uso dei dispositivi
di protezione individuale - del D.Lgs. 626/94 e suc-
cessive modifiche e integrazioni.

Nessun dispositivo che esula da questa categoria di prodotti puo essere ritenuto idoneo ai
fini della sicurezza contro la caduta del lavoratore.

Per i lavori con funi devono essere impiegati, in funzione della riduzione del rischio di ca-
duta dall’alto, DPI di protezione contro le cadute dall’alto e/o di posizionamento sul lavo-
ro. In mancanza di questi, a seguito di specifica valutazione dei rischi ed in relazione a
specifiche esigenze di uso delle funi, possono essere utilizzati DPI idonei, pur se usati nor-
malmente in altri settori di attivita, come per esemio i DPI appartenenti alla categoria at-
trezzatura per alpinismo.

I DPI utilizzati per i lavori con funi devono essere conformi al D.Lgs. 475/92 e successive
modifiche e integrazioni e devono essere identificati, scelti e utilizzati tenendo conto delle
prescrizioni richieste dalla legislazione vigente, in particolare dal D.Lgs. 626/94 e successi-
ve modifiche e integrazioni.

6.2 DPI da impiegare nel lavoro con funi

6.2.1 DPI specifici per il lavoro con funi

FUNE

Costituisce I'elemento sia di spostamento che di sicurezza per 'operatore. Deve essere di
tipo semistatico, con guaina esterna e anima interna, a basso coefficiente di allungamento,
certificata conforme alla norma EN1891, del tipo A. Se & munita di terminazioni gia confe-
zionate dal fabbricante e certificate, risulta gia predisposta per il collegamento con gli altri
elementi del sistema. La fune non deve costituire il sistema di assorbimento dell’energia ci-
netica di una caduta. Viene detta anche “corda”.

IMBRACATURA

Costituisce I'elemento di presa del corpo dell’operatore e ne deve garantire I'arresto in
condizioni di sicurezza in caso di caduta e il successivo sostegno in sospensione. Deve
avere bretelle adeguate ai movimenti che deve fare 'operatore e cosciali di adeguate di-
mensioni e imbottiti, conformi alla norma sul posizionamento, confortevoli per il soste-
gno in sospensione, con attacchi anticaduta anteriore sternale e/o posteriore dorsale, in
base alla valutazione dei rischi. Deve avere incorporata una cintura di posizionamento
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comoda e imbottita, per garantire adeguato sostegno e trattenuta nelle operazioni di la-
voro con funi, con attacchi sia laterali che centrale addominale. Pud avere un sedile in-
corporato nei cosciali, nel caso di uso per lunghe operazioni in sospensione. Deve esse-
re certificata conforme alla norma EN361 e ad una, o entrambe, delle norme EN358 e
EN813.

CINTURA BASSA DI POSIZIONAMENTO CON COSCIALI

Pud costituire I'elemento di presa del corpo dell’operatore, in sostituzione dell’imbra-
catura completa, per le sole operazioni di trattenuta e/o di posizionamento non espo-
ste al rischio di caduta dall’alto e/o di ribaltamento. Non ¢ idonea ad arrestare in sicu-
rezza cadute libere. Deve avere cintura e cosciali di adeguate dimensioni e imbottiti per
un sostegno comodo dell’operatore. Deve avere un attacco disposto centralmente sul-
la cintura. Deve essere certificata conforme alla norma EN813. Se include una cintura
di posizionamento con attacchi laterali puo essere certificata nell’lambito della norma
EN358.

CONNETTORE

Elemento di connessione apribile e bloccabile. Pud avere varie forme, di cui il tipo pit usa-
to ¢ il “moschettone”. Deve essere certificato conforme alla norma EN362 ed avere una re-
sistenza sull’asse maggiore non inferiore a 22 kN. Il bloccaggio della leva di chiusura pud
essere di tipo automatico o manuale, da scegliere in base alle esigenze operative. Per con-
nessioni tra DPI da non riaprire o per connessioni di ancoraggio si possono usare maglie
rapide certificate conformi alla norma EN12275-Q, purché con resistenza sull’asse maggio-
re non inferiore a 25 kN.

CORDINO

Elemento di collegamento e/o di prolunga, in genere utilizzato tra 'imbracatura e il punto
di ancoraggio. Deve essere certificato conforme alla norma EN354. A causa della sua pos-
sibile bassa elasticita, la norma raccomanda che non costituisca da solo un sistema di arre-
sto della caduta. Puo costituire parte di un sistema di protezione anticaduta, per esempio
in abbinamento ad un assorbitore di energia EN355. I cordini costruiti con fune dinamica
EN892, solo se collegati ad un ancoraggio posto al di sopra dell’operatore (fattore di cadu-
ta <1), possono garantire una forza di arresto della caduta <6 kN.

CORDINO DI POSIZIONAMENTO

Elemento di collegamento della cintura di posizionamento (sia di tipo integrato nell’imbra-
catura anticaduta che di tipo con cosciali) alla struttura di sostegno o di trattenuta. Deve es-
sere certificato conforme alla norma EN358, avere lunghezza adeguata al luogo di lavoro e
alla struttura di sostegno ed essere dotato di un sistema di regolazione rapida della lun-
ghezza. Non & adatto ad arrestare cadute libere di altezza superiore a 0,5 m.
ASSORBITORE DI ENERGIA

Dispositivo a funzionamento passivo per arrestare in modo progressivo una caduta li-
bera, capace di dissipare 'energia cinetica della caduta tramite una deformazione del-
la sua struttura. Deve essere certificato conforme alla norma EN355, in modo da ga-
rantire una forza residua di arresto del corpo inferiore a 6,0 kN durante tutto il tempo
dell’arresto della caduta. Deve essere sempre considerato per il suo uso corretto il fat-
tore tirante d’aria libero. Pud avere una prolunga integrata, o essere prolungato tra-
mite un cordino EN354, costituendo un sistema di protezione anticaduta, purché la sua
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lunghezza complessiva, considerando anche i connettori, non superi 2,0 m. Funziona
correttamente se collegato a punti di ancoraggio fissi, cioé con un fattore di caduta
teorico inferiore a 2.

ANELLO DI FETTUCCIA

Anello di fettuccia chiuso per cucitura di due lembi, che serve a realizzare punti di anco-
raggio intorno a strutture portanti, o a prolungare punti di ancoraggio strutturali. Deve es-
sere conforme alla norma EN795-B e alla norma EN566, in modo da garantire una resi-
stenza non inferiore a 22 kN.

DISCENSORE

Si tratta del dispositivo che permette all’operatore di calarsi lungo la fune di lavoro. De-
ve essere certificato conforme alla norma EN341-A ed avere un sistema di sicurezza au-
tomatico che interrompe la discesa in caso di abbandono della presa da parte dell’ope-
ratore. Pud avere un sistema di bloccaggio sulla fune, che facilita il posizionamento. Puo
essere utilizzato anche per la manovra della fune di sicurezza scorrevole da parte di un
assistente. In relazione alla valutazione dei rischi ¢ consigliabile un dispositivo con fun-
zione antipanico.

DISPOSITIVO ASSICURATORE

Dispositivo che permette di far scorrere una fune a bassa velocita e che la frena se viene
sottoposta a forte e rapida trazione. Non esiste una norma EN di riferimento per questo ti-
po di dispositivo, che deve quindi essere certificato conforme ai requisiti dell’allegato 11
della Direttiva 686/89 CEE. Puo essere utilizzato per la manovra della fune di sicurezza
scorrevole da parte di un assistente o come dispositivo di bloccaggio anti-ritorno nei siste-
mi di recupero manuali.

BLOCCANTE

Dispositivo che puo scorrere su una fune in un solo verso, mentre si blocca sulla fune stes-
sa nel verso contrario. Serve a costituire un punto fisso lungo una fune, spostabile per tut-
ta la lunghezza della fune stessa. Il carico applicato sul dispositivo determina il bloccaggio
del meccanismo di presa sulla fune. Deve essere certificato conforme alla norma EN567.
Nel lavoro con funi non deve essere usato per arrestare cadute libere, in quanto il suo mec-
canismo potrebbe danneggiare gravemente la fune. Si utilizza per la risalita diretta delle fu-
ni e per il bloccaggio anti-ritorno nei sistemi di recupero manuali.

ANTICADUTA SCORREVOLE

Si tratta del dispositivo anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile, certifi-
cato conforme alla norma EN353-2. La linea flessibile ¢ costituita da una fune semistatica
EN1891-A, che assolve alla funzione di fune di sicurezza. Tale dispositivo costituisce la
protezione anticaduta dell’operatore nel lavoro con funi.

CARRUCOLA

Dispositivo che consente di far cambiare direzione al movimento di una fune, tramite una
puleggia rotante su un asse, in modo da diminuire lattrito sulla fune. Deve essere certifi-
cata conforme alla norma EN12278. Si usa in genere per costituire sistemi di recupero ma-
nuali demoltiplicati, in abbinamento a dispositivi di bloccaggio anti-ritorno.

6.2.2 Dispositivi di ancoraggio
Per la descrizione degli ancoraggi si rimanda allo specifico paragrafo.
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6.2.3 Casco per il lavoro con funi

Pur non facendo parte dei DPI anticaduta, il casco ¢ di fondamentale importanza nel lavo-
ro con funi. Svolge la duplice funzione di protezione del capo dell’operatore sia dalla ca-
duta di oggetti dall’alto che dall'impatto contro ostacoli dell’'operatore. Poiché non esiste
una normativa tecnica che tenga conto allo stesso tempo di entrambe le protezioni, si de-
ve prestare particolare attenzione alla scelta di questo DPI, valutando con attenzione le ca-
ratteristiche indicate dai fabbricanti nelle note informative.

Il criterio di scelta del casco per il lavoro con funi deve tenere conto della specifica valuta-
zione dei rischi effettuata e delle seguenti indicazioni.

Il casco per il lavoro con funi deve avere una calotta ad alta protezione, una bardatura co-
moda e stabile sulla testa, un sottogola di adeguata resistenza.

La norma EN12492 relativa ai caschi per alpinismo garantisce adeguata resistenza della ca-
lotta e tenuta del casco contro lo sfilamento e gli urti laterali.

La norma EN397 relativa agli elmetti di protezione per 'industria garantisce, con I'applica-
zione delle sue estensioni normative, la protezione in particolari condizioni di lavoro e lo
sgancio del sottogola ad un carico di sicurezza per 'operatore, in caso di impigliamento o
sollevamento.

6.2.4 Norme tecniche sui DPI per il lavoro con funi

Tipo di DPI Norma Funzione

FUNE semistatica EN 1891-A Prevenzione caduta
IMBRACATURA completa EN 3061 Prevenzione caduta
IMBRACATURA completa EN 358 Solo se con attacco centrale e cosciali
IMBRACATURA completa EN 813 Protezione caduta

CINTURA bassa con cosciali EN 813 Prevenzione caduta

CINTURA bassa con cosciali EN 358 Solo se con attacco centrale e cosciali
CONNETTORE EN 362 Collegamento

CONNETTORE EN 12275-Q Collegamento non apribile
CORDINO di posizionamento EN 358 Prevenzione caduta

CORDINO di prolunga EN 354 Elemento di sistema anticaduta
ANTICADUTA su linea flessibile EN 353-2 Anticaduta bidirezionale per fune
BLOCCANTE EN 567 Bloccante unidirezionale per fune
DISCENSORE EN 341-A Dispositivo di discesa
ASSORBITORE di energia EN 355 Protezione caduta fino a fattore 2
CARRUCOLA EN 12278 Sistemi di recupero

ANELLO di fettuccia EN 566 Ancoraggio di rinvio
ANCORAGGIO EN 795 Punto di ancoraggio:

e Tassello strutturale Classe Al da fissare

e Anello di fettuccia Classe B mobile trasportabile

e Fettuccia con terminazioni Classe B mobile trasportabile

e Linea di sicurezza con tensionatore Classe C da installare
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6.2.5 Conservazione e manutenzione dei DPI

Il D.Lgs. 626/94 pone 'obbligo per il datore di la-
voro di mantenere in efficienza i DPI e assicurarne
la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni ne-
cessarie e per i lavoratori di segnalare immediata-
mente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi di-
fetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro
disposizione.

DPI e attrezzature devono essere conservati e sottoposti alle necessarie manutenzioni in
modo che risultino sempre in perfetto stato e pronti per essere usati.

Le modalita di conservazione e manutenzione dei DPI devono essere ricavate dalle note in-
formative (o istruzioni per 1'uso) fornite obbligatoriamente dal fabbricante con ogni pro-
dotto.

Qualora previste, devono essere eseguite le verifiche periodiche indicate nelle istruzioni
del fabbricante, attenendosi alle prescrizioni date dallo stesso fabbricante per tali verifiche.
Per i materiali le cui caratteristiche meccaniche decadono comunque nel tempo a prescin-
dere dallimpiego fattone e dall’usura, come le funi, i cordini e tutti i prodotti tessili, si de-
ve comunque provvedere alla sostituzione degli stessi entro i limiti temporali indicati dal
fabbricante.

Si raccomanda la redazione di un apposito registro di manutenzione dei DPI, in linea con
quanto definito dalla norma EN 365, su cui devono essere annotati i dati relativi ai singoli
DPI, al loro utilizzo temporale e le operazioni di verifica e/o manutenzione effettuate,
comprese le sostituzioni.
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7. TECNICHE E PROCEDURE OPERATIVE

7.1 Obiettivi

Le tecniche e le procedure da seguire per accedere, posizionarsi ed uscire dal luogo di la-
voro sono finalizzate a:
realizzare la completa autonomia dell’operatore nel muoversi in sicurezza lungo le funi;

- con il termine “autonomia dell’'operatore” s'intende che lo stesso deve essere in grado
di scendere lungo la fune manovrando il discensore, posizionarsi operando il bloc-
caggio sulla fune e risalire autonomamente utilizzando appositi dispositivi bloccanti,
ovvero discendere fino alla base della struttura operando con il discensore;

garantire la possibilita, in caso del sopraggiungere di uno stato di emergenza, di poter rag-
giungere l'operatore da parte di un assistente, oppure deve essere garantita la possibilita,
sempre da parte di uno o piu assistenti, di recuperare verso l'alto e/o calare verso il basso
l'operatore in difficolta, anche senza la collaborazione dello stesso;

- le modalita operative devono prevedere l'intervento dell’assistente solo come ulterio-
re sicurezza o gestione di uno stato di emergenza, sia che debba manovrare una del-
le due funi dell'operatore, sia che debba disporre rapidamente una ulteriore fune di
intervento o collegare un sistema di recupero ad una delle funi;

- tra i compiti dell’assistente & previsto quello di poter intervenire per far fronte ad uno
stato di emergenza, se I'operatore commette un errore o si verifica un malfunziona-
mento dei dispositivi o un incidente;

garantire la possibilita, sempre e comunque, di evacuare il posto di lavoro in modo rapido
anche senza la collaborazione dell’operatore;

avere sempre la possibilita di poter porre rimedio ad un errore di utilizzo da parte dell’o-
peratore, o di poter far fronte all'eventuale malfunzionamento di uno dei dispositivi;

- devono essere privilegiati quei dispositivi che garantiscono la sicurezza anche contro
errori di manovra da parte dell’'operatore e che sono di piu facile manovrabilita.

7.2 Generalita

Nei lavori con funi, in funzione del tipo di attrezza-
ture di lavoro adottate, devono essere individuate
le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori
insiti nelle attrezzature in questione.

Devono essere sempre previste e installate (salvo casi particolari successivamente descrit-
ti) almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa ed il sostegno
(fune di lavoro) e I'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza).

Le due funi possono avere colori diversi per facilitarne I'identificazione.

Normalmente le due funi vengono distese lungo la struttura, calandole dall’alto. Nel caso
ci sia pericolo di danneggiamento dei tratti di fune distesi al di sotto dell’'operatore, la fune
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di lavoro dovra essere tenuta in un apposito sacco e l'operatore la svolgera automatica-
mente durante la discesa sulla fune stessa, mentre per la fune di sicurezza sara preferibile
adottare la tecnica della fune scorrevole manovrata da un assistente.
Entrambe le funi di lavoro e di sicurezza devono essere adeguatamente protette dal con-
tatto contro le parti taglienti e gli spigoli vivi della struttura sulla quale sono sistemate.
e Su strutture molto articolate pud rendersi necessaria 'applicazione della tecnica del
frazionamento, che permette di isolare un tratto di fune su una parte di struttura, ri-
spetto al tratto seguente di fune su un’altra parte della struttura.

Tecnica del frazionamento:

consente anche di evifare sfregamenti
contro le superfici abrasive

e gli spigoli vivi

Accesso alla discesa
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Le funi di sicurezza e di lavoro non devono essere mai utilizzate per la movimentazione dei
carichi e viceversa.

Gli operatori devono indossare un’adeguata imbracatura di sostegno, sempre collegata ad
almeno una delle due funi in ogni manovra o passaggio.

La fune di lavoro dev’essere munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dev’essere
dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore per-
da il controllo dei propri movimenti. Questa condizione di sicurezza si realizza con di-
scensori EN341-A e bloccanti EN560.

e In alternativa la fune di lavoro, per esigenze particolari dettate dalla valutazione dei ri-
schi, puo essere disposta anche come fune scorrevole in un dispositivo di discesa au-
tofrenante EN341-A, manovrata da un assistente.

La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo contro le cadute in grado di se-
guire sempre, assecondandoli, gli spostamenti del lavoratore. Questa condizione di sicu-
rezza si realizza con anticaduta scorrevoli su linea di ancoraggio flessibile EN353-2.

In alternativa la fune di sicurezza, per esigenze particolari dettate dalla valutazione dei ri-
schi, puo essere disposta anche come fune scorrevole in un dispositivo assicuratore auto-
frenante, manovrata da un assistente.

Al fine di minimizzare o, possibilmente, di annullare del tutto I'altezza di caduta, le parti di
funi che si vengono a trovare al di sopra dell’operatore devono essere sempre distese com-
pletamente e 'operatore, durante i suoi spostamenti mentre ¢ collegato alle funi, deve ve-
rificare sempre tale condizione.

Durante lo svolgimento del lavoro in quota con funi un assistente deve sempre sorveglia-
re le operazioni da una posizione che gli permetta di intervenire immediatamente, sia per
prestare aiuto ad uno degli operatori che si dovesse trovare in difficolta, sia per provvede-
re alla movimentazione del materiale necessario ai vari operatori.

e Nel caso in cui l'assistente debba trovarsi esposto al rischio di caduta dall’alto, dovra
essere debitamente garantita anche la sua sicurezza con i dispositivi necessari.

e Nel caso in cui I'assistente debba svolgere un ruolo attivo nella manovra delle funi, do-
vra essere dotato di tutti i dispositivi necessari a rendere autonoma la sua manovra con
la fune di intervento.

Particolare attenzione va posta sul fatto che, indipendentemente dal grado di abilita dell’o-
peratore che si sposta sulla fune, tutto il sistema dovra essere comunque strutturato nel mo-
do piu semplice possibile, sia dal punto di vista del numero dei dispositivi utilizzati che del-
la loro manovrabilita da parte dell’operatore che, non va dimenticato, usa il sistema per
svolgere un’attivita lavorativa.

e Devono essere privilegiati quei sistemi che richiedono un minor numero di manovre
dei dispositivi, purché con un livello di protezione equivalente, con un vantaggio per
la sicurezza complessiva dell’operatore rispetto ai rischi di errori di manovra.

Gli attrezzi e gli accessori che devono essere utilizzati dai lavoratori durante il lavoro con
funi devono essere agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro stru-
mento idoneo, purché non costituiscano fonte di rischio per 'operatore a causa del loro
peso e/o ingombro.

Durante I'uso degli attrezzi, questi devono essere vincolati adeguatamente, in modo da non
poter cadere.
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In circostanze eccezionali in cui, tenuto conto della valutazione dei rischi, I'uso di una se-
conda fune renderebbe il lavoro oggettivamente piu pericoloso, potra essere ammesso 'u-
so della sola fune di lavoro, a condizione che sia possibile adottare misure di sicurezza al-
meno equivalenti, quali la maggior protezione della fune stessa, la possibilita di recupera-
re rapidamente I'operatore (anche per mezzo della stessa fune di lavoro), il controllo visi-
vo costante dell’'operatore da parte di un assistente e che I'uso dell’unica fune sia limitato
alle sole fasi di spostamento lungo la fune stessa.

7.3 Ancoraggi

7.3.1 Generalita sugli ancoraggi
Tutti i sistemi e/o i dispositivi di protezione indivi-
duale contro le cadute dall’alto devono essere col-
legati a punti di ancoraggio sicuri.

I punti di ancoraggio possono ritenersi sicuri se realizzati con ancoraggi conformi alla nor-
ma EN 795, o con accorgimenti di maggior sicurezza e resistenza oltre alla norma.

I punti di ancoraggio sicuri possono essere costituiti da sistemi di ancoraggio pit comples-
si, comprendenti uno o pit ancoraggi e DPI di protezione delle cadute, collegati opportu-
namente tra di loro.

Gli ancoraggi destinati alla protezione individuale devono essere resi riconoscibili chiara-
mente e deve esserne indicato 'uso esclusivo per la funzione suddetta.

Non si deve mai sottoporre un ancoraggio di un sistema anticaduta ad una prova dinami-
ca di resistenza.

Le informazioni che vengono fornite nella presente linea guida riguardo alla realizzazione
dei punti di ancoraggio sono solo indicative e non possono sostituire la documentazione
fornita dal fabbricante dell’ancoraggio che viene utilizzato a corredo del prodotto per I'u-
so, l'installazione e la marcatura.

7.3.2 Ancoraggi delle funi
Gli ancoraggi devono essere definiti in fase di progetto del lavoro.
Le funi di lavoro e di sicurezza devono essere collegate separatamente a punti di ancorag-
gio sicuri.
e Per realizzare i punti di ancoraggio sicuri le funi di lavoro e di sicurezza devono esse-
re ancorate mediante appositi dispositivi a strutture in grado di sopportare:
- il peso dell’operatore;
- il peso delle attrezzature di lavoro;
il peso di un eventuale soccorritore;
le eventuali sollecitazioni dinamiche di una caduta protetta da un dispositivo ad as-
sorbimento di energia cinetica.
I sistemi di ancoraggio delle funi possono essere realizzati come punto di ancoraggio fis-

so o punto di ancoraggio sbloccabile, cioe dotato di appositi dispositivi gia montati sulla
fune che consentano di calare l'operatore in basso, ovvero di recuperarlo verso l'alto, nel
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Posizionamento
e profezione anticaduta

caso del sopraggiungere di una situazione di emergenza.
e Nel caso di funi collegate a punti di ancoraggio fissi, dovra essere predisposto un ap-
posito ulteriore punto di ancoraggio per la fune di emergenza.
eNel caso di funi collegate a punti di ancoraggio sbloccabili, la lunghezza delle funi do-
vra essere calcolata in modo da consentire la calata dell’'operatore fino a terra, o co-
munque fino al punto di uscita dal luogo di lavoro con funi.
Ove possibile ¢ preferibile I'uso degli ancoraggi sbloccabili, che determina una maggior ra-
pidita e facilita di intervento nella procedura di emergenza.

7.3.3 Protezione delle funi

Le funi devono essere adeguatamente protette dal rischio di taglio o di lacerazione dovuto
al contatto con la struttura.

Per proteggere le funi in tensione non soggette a scorrimento si devono usare appropriati
sistemi di protezione (guaine, tubi, manichette usate, teli).

Per proteggere le funi soggette a scorrimento si devono usare degli appositi apparecchi
scorri-fune (rulliere, canali di scorrimento).
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7.3.4 Classificazione degli ancoraggi
La norma tecnica EN 795 classifica gli ancoraggi nel seguente modo:

Classe Tipo di ancoraggio Esempio

Al Strutturale per superfici verticali, Tassello per calcestruzzo
orizzontali e inclinate

A2 Strutturale per tetti inclinati Piastra con occhiello

B Provvisorio trasportabile Anello di fettuccia, treppiede,

barra di contrasto

C Con linea di assicurazione Linea di vita in cavo metallico
flessibile orizzontale

D Con rotaia di assicurazione Binario con carrello
rigida orizzontale

E Corpo morto per superfici orizzontali ~ Blocco con occhiello

Gli ancoraggi di classe B ed E, realizzati e provati in modo conforme alla norma EN 795,
posseggono la presunzione di conformita ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’allegato
I del D.Lgs. 475/92

Prima dell’installazione, la compatibilita con la struttura di supporto di tutti gli ancoraggi
deve essere soggetta a verifica per ogni singola fattispecie.

7.3.5 Redlizzazione degli ancoraggi
La realizzazione dei punti di ancoraggio per ogni
lavoro con funi deve essere prevista nel piano ope-
rativo di sicurezza e deve avvenire sotto il control-
lo e la verifica di un preposto.

Raccomandazioni per l'installazione sono fornite, per le varie classi, nell’appendice infor-
mativa della norma EN 795.

Per gli ancoraggi fissi,di qualsiasi tipo,deve essere eseguita una installazione a regola d’ar-
te. Quando necessario deve inoltre essere verificata, mediante calcoli, la resistenza della
struttura di supporto utilizzata. Se non sono note le caratteristiche tecniche dell’elemento
costituente la struttura portante, ¢ necessario realizzare, a parte, delle prove di resistenza
statica e dinamica su un campione di struttura con un campione di ancoraggio.

Per gli ancoraggi provvisori trasportabili devono essere previste le necessarie precauzioni
in relazione alla superficie di contatto e alla resistenza del supporto utilizzato per la loro
applicazione. Inoltre devono essere conservati e verificati in base alle indicazioni fornite
dal fabbricante nella nota informativa allegata al prodotto.

L’elemento di collegamento tra gli elementi costituenti un sistema di ancoraggio e/o tra il
punto di ancoraggio e le funi deve essere costituito da connettori conformi alla norma EN
362 o alla norma EN 12275-Q, comunque con resitenza sull’asse maggiore non inferiore a
25 KN.

Se il sistema di ancoraggio € costituito da due o piu ancoraggi, questi devono essere col-
legati tra di loro in modo appropriato.

31



7.4 Posizionamento dell’operatore

Quando l'operatore raggiunge il punto lungo le funi in cui eseguire il lavoro, deve posi-
zionarsi sulla fune di lavoro. Quel punto costituisce temporaneamente il suo luogo di la-
VOro.

L'operatore si posiziona sulla fune di lavoro tramite un bloccaggio del discensore e prov-
vede a mettere in tensione, compatibilmente con la propria posizione di lavoro, il disposi-
tivo scorrevole anticaduta sulla fune di sicurezza.

- Nel caso di tecnica con fune di sicurezza scorrevole manovrata da un assistente, sara
l'assistente che provvedera a mettere in posizione di blocco la fune di sicurezza, veri-
ficandone il corretto tensionamento.

Se il bloccaggio sulla fune di lavoro non garantisce la posizione corretta all’operatore, a
causa dei movimenti della fune rispetto al punto di ancoraggio, 'operatore dovra vincolar-
si opportunamente verso la struttura con un cordino di posizionamento regolabile, in mo-
do da essere correttamente posizionato per I'effettuazione del lavoro.

Nel caso di lavori che comportano lunghi posizionamenti in sospensione su fune, & ne-
cessario l'utilizzo d’imbracature ergonomiche con seggiolino incorporato, ovvero l'installa-
zione di appositi seggiolini ergonomici appesi alla fune di lavoro tramite bloccanti facil-
mente regolabili.

- In questo caso il posizionamento dell'operatore sulla fune di lavoro deve essere regola-
to in modo che il peso dell’'operatore stesso gravi sul seggiolino e non sull’'imbracatura.

Ove necessario, e quando ¢ possibile, occorre installare una piattaforma che consenta all’o-
peratore di lavorare in piedi, mantenendo il collegamento alla fune di lavoro ed alla fune di
sicurezza regolati in modo da consentire all’'operatore di scaricare il peso sulla piattaforma.
Quando, a seguito della valutazione dei rischi, si evidenzia il rischio di danneggiamento
della fune di lavoro, a causa della lavorazione svolta o degli attrezzi usati dall’operatore, ¢
necessario, durante la fase di posizionamento e svolgimento del lavoro, di applicare in
parallelo ad una delle due funi, nel tratto di collegamento con I'imbracatura dell’operatore,
un cordino EN354 resistente al danneggiamento e di lunghezza appropriata, collegato sul-
la fune tramite un bloccante EN567.

7.5 Metodi di accesso

7.5.1 Generalita

Gli esempi che seguono illustrano gli schemi tipici di installazione delle funi e dei disposi-
tivi di protezione individuale nelle tre tipologie operative prospettate.

L'uso di schemi diversi da quelli illustrati dovra garantire in ogni caso un utilizzo corretto e
sicuro delle attrezzature da parte dei lavoratori.

Tali schemi possono essere adattati alle diverse situazioni di lavori con funi la cui tipologia
di intervento ¢ simile a quella descritta, avendo cura di adottare sempre criteri di esecu-
zione e misure di sicurezza tali da garantire i principi di autonomia, evacuazione e possi-
bilita di intervento in caso di emergenza.

L’elemento fondamentale in ogni sistema di lavoro con funi resta 'operatore e la sua pos-
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sibilita di svolgere il proprio lavoro in piena autonomia e senza rischi per la sua salute, ma
anche in perfetta coordinazione con gli altri lavoratori operanti nello stesso momento.
Deve essere prevista la possibilita di intervenire urgentemente in aiuto dell'operatore, dati
i rischi per la salute che una prolungata posizione inerte in sospensione pud generare .

I prospetto seguente riassume i principi di impostazione dell’'uso delle funi, considerando
le possibilita di recupero che devono essere previste.

- Nei casi di accesso dall’alto, si deve sempre prevedere la possibilita di installare una ulte-
riore fune di intervento, che consenta la discesa di un assistente fino alla posizione dell’o-
peratore. Deve essere pertanto predisposto un punto di ancoraggio riservato a tale fune.

Le modalita e i dispositivi da adottare sono descritti con maggior dettaglio nei paragrafi che

seguono.
Accesso Uscita Fune di | Posizione | Strategia Dispositivi
al luvogo | dal luogo | lavoro e di di di sulle funi ai fini
di lavoro | dilavoro | sicurezza | assistenza | recupero del recupero
Semistatica Dex(;;?gisleere Sistema con carrucole
EN 1891-A pOsSIt e bloccanti,
recuperare e o
- dall'alto possibilmente gia in
In ALTO | Lunghezza | In ALTO t posizione, collegabile
operatore e
che copre o se serve sulla fune disponibile
il dislivello ’ koterlo " | per il recupero + fune
operativo ) PO di intervento
raggiungere
Dall’ALTO
Semistatica Degis?gislee e Discensore
EN 1891-A . aﬁare verso autofrenante con
- In ALTO 1 basso sistema di bloccaggio,
In BASSO | Lunghezza o loperatore gia in posizione sulla
che copre | in BASSO o Ee serve fune come ancoraggio
I'esigenza ’ oterlo | sbloccabile + fune
di calata bo di intervento
raggiungere
Semistatica
EN 1891-A
Everjtuale Deve essere
assorhitore possibile Discensore
di energia calare verso|  autofrenante con
Dal BASSO | In BASSO sull’ In BASSO | 1L Passo | sistema di bloccaggio,
imbracatura - l'operatore | gia in posizione sulla
e, se serve, | fune come ancoraggio
Lunghezza poterlo sbloccabile
che copre raggiungere
I'esigenza
di calata
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7.5.2 Scelta del metodo
La scelta del metodo operativo deve essere fatta in base alla valutazione dei rischi:

La manovra autonoma dell’'operatore prevede I'uso di funi fisse, con possibilita di anco-
raggi delle funi fissi o sbloccabili per una o per entrambe le funi di lavoro e di sicurezza.
La manovra assistita dell’'operatore prevede I'uso di una fune fissa e di una scorrevole, ma-
novrata opportunamente dall’assistente, o di entrambe le funi scorrevoli, nel qual caso
quella di lavoro ¢ direttamente manovrata dall’assistente e quella di sicurezza scorre auto-
nomamente in un dispositivo ad arresto automatico.

La scelta del metodo delle funi fissate ¢ quella finalizzata alla completa autonomia operati-
va dell’'operatore.

La scelta del metodo della fune scorrevole manovrata dall’assistente si rende necessaria
nei casi in cui 'operatore ha I'esigenza di avere le mani libere durante le fasi di sposta-
mento sulle funi, come pure nei casi in cui non & possibile distendere le funi al disotto
dell’operatore.

7.5.3 Accesso dall’alto con uscita verso il basso

7.5.3.1 Accesso dall’alto

posizionamento verticale

con 2 corde:

una di posizionamento

e spostamento, una di sicurezza

S’installano e si verificano i sistemi di ancoraggio per la
fune di lavoro e per la fune di sicurezza.

Se si utilizza la tecnica, per una o per entrambe le funi,
dei punti di ancoraggio sbloccabili, si devono predi-
sporre le funi di lunghezza sufficiente a poter calare I'o-
peratore fino al punto di uscita, da qualsiasi posizione
posta tra il punto di partenza e quello di uscita.

Si installa 'ancoraggio per la fune di intervento e/o per
il sistema di recupero.

Si fissa il capo della fune di lavoro al proprio sistema di
ancoraggio e la si cala.

Si fissa il capo della fune di sicurezza al proprio sistema
di ancoraggio e la si cala, debitamente contrappesata nel
caso di uso di un anticaduta mobile scorrevole sulla fu-

ne stessa.

Si inserisce sulla fune di sicurezza un dispositivo anticadu-
ta di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile EN 353-
2 e lo si collega all’attacco anticaduta dell'imbracatura.
L’operatore si collega alla fune di lavoro tramite un di-
scensore autofrenante EN 341-A collegato all’attacco
centrale di posizionamento dell'imbracatura.
L’operatore presta attenzione a che le due funi siano in
tensione, prima di affidarsi alla sospensione su di esse.
L’operatore si mette in tensione con il discensore sulla
fune di lavoro.

L’operatore si cala autonomamente sulla fune di lavoro,
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per mezzo del discensore, controllando che il dispositivo anticaduta mobile scorra libera-

mente sulla fune di sicurezza.
e Variante in caso di fune di sicurezza scorrevole manovrata dall’assistente:

Si collega al sistema di ancoraggio della fune di sicurezza un discensore autofrenante
EN 341-A o un dispositivo assicuratore autofrenante.

Si collega il capo libero della fune di sicurezza all’attacco anticaduta dell'imbracatura
dell’operatore.

Si inserisce la fune di sicurezza, dal lato collegato all'imbracatura, nel dispositivo di-
scensore o assicuratore, lasciando il collegamento con l'operatore pit corto possibile.
Mentre I'operatore si cala autonomamente sulla fune di lavoro, I'assistente provvede a
far scorrere la fune di sicurezza nel dispositivo predisposto, in modo che la stessa fu-
ne sia sempre moderatamente tesa nel tratto di collegamento tra il punto di ancorag-
gio e l'operatore.

Allo stesso modo l'assistente recupera la fune di sicurezza, facendola scorrere al con-
trario nel dispositivo predisposto, nel caso di risalita occasionale dell’operatore verso
lalto.

e Variante in caso di calata/recupero assistita (doppia fune scorrevole):

Si collega al sistema di ancoraggio della fune di lavoro un discensore autofrenante EN
341-A.

Si collega il capo libero della fune di lavoro all’attacco centrale di posizionamento del-
I'imbracatura dell’'operatore.

Si inserisce la fune di lavoro, dal lato collegato all'imbracatura, nel dispositivo discen-
sore, con opportuno rinvio su moschettone, lasciando il collegamento con I'operato-
re piu corto possibile.

Si collega al sistema di ancoraggio della fune di sicurezza un dispositivo assicuratore
autofrenante.

Si collega il capo libero della fune di sicurezza all’attacco anticaduta dell'imbracatura
dell’operatore.

Si inserisce la fune di sicurezza, dal lato collegato all'imbracatura, nel dispositivo assi-
curatore, lasciando il collegamento con l'operatore piu corto possibile.

L’assistente manovra il dispositivo discensore, calando 'operatore con la fune di la-
voro. La discesa dell'operatore fa scorrere automaticamente la fune di sicurezza nel
dispositivo assicuratore, che entra in funzione solo nel caso di scorrimento troppo ra-
pido. L'assistente provvede a controllare, ed eventualmente a sbloccare, il dispositivo
assicuratore.

e Risalita occasionale dell’operatore autonoma:

Anche nel caso di accesso dall’alto con uscita in basso 'operatore puo avere bisogno
occasionalmente di effettuare una breve risalita per esigenze di lavoro o di riposo.
Senza scollegare il dispositivo di discesa, 'operatore dispone sulla fune di lavoro un
dispositivo bloccante da risalita EN 567, preferibilmente con impugnatura a maniglia,
con una staffa per I'appoggio del piede collegata al bloccante.

Facendo presa con la mano sul bloccante e spingendo con il piede sulla staffa, si sol-
leva lungo la fune di lavoro, recuperando allo stesso tempo con I'altra mano la fune
stessa al contrario nel discensore.
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- Si riposiziona sul discensore, spinge in alto il bloccante sulla fune di lavoro, sollevan-
do il ginocchio, e ripete la manovra precedente e cosi via fino a raggiungere la posi-
zione voluta.

- Ad ogni manovra di autosollevamento sulla fune di lavoro controlla lo scorrimento del
dispositivo anticaduta sulla fune di sicurezza, o il recupero della fune di sicurezza da
parte dell’assistente nel caso di fune scorrevole assistita.

e Risalita occasionale dell’operatore assistita:

- Nel caso di calata/recupero assistita 'operatore non ¢ in grado autonomamente di ri-
salire lungo la fune di lavoro, ma deve essere issato dall’alto dall’assistente che ne con-
trolla la discesa.

- La tecnica della fune scorrevole manovrata dall’assistente (come pure nel caso di en-
trambe le funi scorrevoli) deve prevedere l'installazione di un sistema di recupero ma-
novrabile dall’assistente.

- Il sistema di recupero deve essere collegabile ad una delle funi in tensione tramite un
bloccante EN567 e deve avere un rapporto di riduzione del carico da sollevare tale da
poter essere manovrato da un solo assistente (almeno 1:3).

7.5.3.2 Posizionamento

Raggiunto il luogo di lavoro, I'operatore attiva il bloccaggio del discensore autofrenante EN
341-A sulla fune di lavoro. Tale funzione di bloccaggio puo essere gia prevista nel funzio-
namento del discensore.

L’operatore provvede a mettere in tensione, compatibilmente con la propria posizione di
lavoro, il dispositivo scorrevole anticaduta sulla fune di sicurezza.

e Nel caso di tecnica con fune di sicurezza scorrevole, I'assistente provvede a mettere
in posizione di blocco la fune di sicurezza nel discensore autofrenante o nel dispo-
sitivo assicuratore autofrenante, verificandone il corretto tensionamento.

e Nel caso di tecnica di calata/recupero assistita, I'assistente provvede a mettere in posi-
zione di blocco la fune di lavoro nel discensore autofrenante e la fune di sicurezza nel
dispositivo assicuratore autofrenante, verificandone il corretto tensionamento.

Se necessario all’esecuzione del lavoro, loperatore si collega opportunamente alla struttu-
ra con un cordino di posizionamento regolabile EN 358, in modo da essere correttamente
posizionato. Dovra individuare o realizzare il punto di ancoraggio necessario al collega-
mento del cordino di posizionamento.

Se necessario all’esecuzione del lavoro, 'operatore installa e collega il seggiolino ergono-
mico, o la piattaforma di lavoro, e si posiziona regolando le tensione del suo collegamen-
to alla fune di lavoro, in modo da non gravare direttamente su di essa con il proprio peso,
ma sul seggiolino o sulla piattaforma di lavoro.

L'operatore esegue il lavoro.

7.5.3.3 Uscita verso il basso

L’operatore verifica il corretto tensionamento della fune di sicurezza e controlla che il dis-
positivo anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile EN 353-2 sia libero di
scorrere sulla fune di sicurezza.

Nel caso di tecnica con fune di sicurezza scorrevole, I'assistente provvede a sbloccare op-
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portunamente la fune nel discensore autofrenante EN341-A o nel dispositivo assicuratore
autofrenante, mantenendo comunque la funzione di freno della fune attivata.
L'operatore si mette in tensione con il discensore EN 341-A sulla fune di lavoro, nel caso
durante il lavoro non sia rimasto in sospensione sul discensore stesso.
L’operatore scollega I'eventuale cordino di posizionamento regolabile EN 358 con il quale
si era vincolato alla struttura.
L’operatore sblocca il discensore e si cala autonomamente sulla fune di lavoro, per mezzo
del discensore EN 341-A, controllando che il dispositivo anticaduta mobile EN 353-2 scor-
ra liberamente sulla fune di sicurezza.
eNel caso di tecnica con fune di sicurezza scorrevole, I'assistente provvede a far scor-
rere la fune di sicurezza nel dispositivo predisposto, in modo che la stessa fune sia
sempre moderatamente tesa nel tratto di collegamento tra il punto di ancoraggio e I'o-
peratore.
L’operatore raggiunge la base e si porta in una posizione sicura prima di scollegarsi dalle funi.
e Nel caso che la posizione di arrivo alla base non sia sicura, 'operatore, prima di scol-
legarsi dalle funi deve predisporre il collegamento, tramite un dispositivo anticaduta
apposito, con un punto o una linea di ancoraggio appositamente predisposti.

7.5.4 Accesso dall’alto con uscita verso |’alto

7.5.4.1 Accesso dall’alto

S'installano e si verificano i sistemi di ancoraggio per la fune di lavoro e per la fune di si-
curezza.

Nel caso di accesso dall’alto con uscita verso 'alto ¢ indispensabile che alla fine delle funi
sia realizzata una terminazione, per evitare la fuoriuscita accidentale o involontaria dei dis-
positivi dalle funi stesse.

Se si utilizza la tecnica, per una o per entrambe le funi, dei punti di ancoraggio sbloccabi-
li, si devono predisporre le funi di lunghezza sufficiente a poter recuperare in alto 'opera-
tore fino al punto di uscita, da qualsiasi posizione posta tra il punto pit basso che puo es-
sere raggiunto dall’'operatore e quello di uscita.

Si installa I'ancoraggio per la fune di intervento e/o per il sistema di recupero.

Prima di installare le funi si verifica la corretta disposizione su ognuna di esse della termi-
nazione finale di sicurezza.

Si fissa il capo della fune di lavoro al proprio sistema di ancoraggio e la si cala.

Si fissa il capo della fune di sicurezza al proprio sistema di ancoraggio e la si cala, debita-
mente contrappesata nel caso di uso di un anticaduta mobile scorrevole sulla fune stessa.
Si inserisce sulla fune di sicurezza un dispositivo anticaduta di tipo guidato su linea di an-
coraggio flessibile EN 353-2 e lo si collega all’attacco anticaduta dell'imbracatura.
L’operatore si collega alla fune di lavoro tramite un discensore autofrenante EN 341-A.
L’operatore presta attenzione a che le due funi siano in tensione, prima di affidarsi alla so-
spensione su di esse.

L’operatore si mette in tensione con il discensore sulla fune di lavoro.

L’operatore si cala autonomamente sulla fune di lavoro, per mezzo del discensore, con-
trollando che il dispositivo anticaduta mobile scorra liberamente sulla fune di sicurezza.
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e Variante nel caso si utilizzi il metodo della fune di sicurezza scorrevole manovrata dal-
l'assistente:

- Si collega al sistema di ancoraggio della fune di sicurezza un discensore autofrenante
EN 341-A o un dispositivo assicuratore autofrenante.

- Si collega il capo libero della fune di sicurezza all’attacco anticaduta dell'imbracatura
dell’'operatore.

- Si inserisce la fune di sicurezza, dal lato collegato all'imbracatura, nel dispositivo di-
scensore o assicuratore, lasciando il collegamento con 'operatore piu corto possibile.

- Mentre l'operatore si cala autonomamente sulla fune di lavoro, I'assistente provvede a
far scorrere la fune di sicurezza nel dispositivo predisposto, in modo che la stessa fu-
ne sia sempre moderatamente tesa nel tratto di collegamento tra il punto di ancorag-
gio e l'operatore.

- Allo stesso modo l'assistente recupera la fune di sicurezza, facendola scorrere al con-
trario nel dispositivo predisposto, nel caso di risalita occasionale dell’'operatore verso
l'alto o al momento della risalita dell’operatore verso l'uscita in alto.

e Variante in caso di calata/recupero assistita (doppia fune scorrevole):

- La manovra ¢ la stessa descritta in 8.5.3.1

Risalita occasionale dell’operatore:

- Anche nel caso di accesso dall’alto con uscita verso I'alto, 'operatore puo avere biso-
gno occasionalmente di effettuare una breve risalita per esigenze di lavoro o di ripo-
so, prima della risalita verso 'uscita in alto.

- Senza scollegare il dispositivo di discesa, 'operatore dispone sulla fune di lavoro un
dispositivo bloccante da risalita EN 567, preferibilmente con impugnatura a maniglia,
con una staffa per l'appoggio del piede collegata al bloccante.

- Facendo presa con la mano sul bloccante e spingendo con il piede sulla staffa, si sol-
leva lungo la fune di lavoro, recuperando allo stesso tempo con I'altra mano la fune
stessa al contrario nel discensore.

- Si riposiziona sul discensore, spinge in alto il bloccante sulla fune di lavoro, sollevan-
do il ginocchio, e ripete la manovra precedente e cosi via fino a raggiungere la posi-
zione voluta.

- Ad ogni manovra di autosollevamento sulla fune di lavoro controlla lo scorrimento del
dispositivo anticaduta sulla fune di sicurezza, o il recupero della fune di sicurezza da
parte dell’assistente nel caso di fune scorrevole assistita.

7.5.4.2 Posizionamento

Raggiunto il luogo di lavoro, I'operatore attiva il bloccaggio del discensore autofrenante EN
341-A sulla fune di lavoro. Tale funzione di bloccaggio puod essere gia prevista nel funzio-
namento del discensore.

L'operatore provvede a mettere in tensione, compatibilmente con la propria posizione di
lavoro, il dispositivo scorrevole anticaduta sulla fune di sicurezza.

- Nel caso di tecnica con fune di sicurezza scorrevole, I'assistente provvede a mettere in
posizione di blocco la fune di sicurezza nel discensore autofrenante EN341-A o nel
dispositivo assicuratore autofrenante, verificandone il corretto tensionamento.

Se necessario all’esecuzione del lavoro, I'operatore si collega opportunamente alla struttu-
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ra con un cordino di posizionamento regolabile EN 358, in modo da essere correttamente
posizionato. Dovra individuare o realizzare il punto di ancoraggio necessario al collega-
mento del cordino di posizionamento.
Se necessario all’esecuzione del lavoro, 'operatore installa e collega il seggiolino ergono-
mico, o la piattaforma di lavoro, e si posiziona regolando le tensione del suo collegamen-
to alla fune di lavoro, in modo da non gravare direttamente su di essa con il proprio peso,
ma sul seggiolino o sulla piattaforma di lavoro.
L’operatore esegue il lavoro.

7.5.4.3 Uscita verso l'alto

L’operazione consiste nella risalita della fune di lavoro,
mediante dispositivi di trattenuta adatti. Si distinguono
due tecniche diverse, che differiscono tra di loro per il
dispositivo bloccante di sospensione utilizzato, mentre
per il dispositivo bloccante di trazione si usa in entram-
bi i casi la maniglia bloccante:

la prima prevede I'uso dello stesso discensore au-
tofrenante EN341-A, utilizzato come dispositivo di
discesa nella fase di accesso dall’alto verso il basso,
come bloccante automatico per gli arresti in so-
spensione. In questo caso non vi ¢ svincolo dell’o-
peratore dal dispositivo di discesa che lo collega al-
la fune di lavoro durante tutte le fasi di discesa, po-
sizionamento e risalita. Questo costituisce un ele-
mento di ulteriore sicurezza di manovra per 'ope-
ratore, ma la tecnica di risalita, che & quella descit-
ta come risalita occasionale, & piu lenta e faticosa,
dunque non adatta a tratti molto lunghi;

la seconda prevede I'uso di un bloccante ventrale
EN567 come dispositivo bloccante di sospensione
e cio rende molto veloce e meno faticosa la risalita
della fune. Questo deve essere collegato sulla fune
di lavoro al posto del discensore autofrenante
EN341-A e cid comporta un’operazione di scambio
dei due dispositivi sulla fune di lavoro, mentre I'o-
peratore vi € sospeso. Per tale operazione ¢ ne-
cessario un doppio cordino EN354 di collegamen-
to, con un capo piu lungo e uno piu corto.

Si deve notare, a proposito dell’'uso della maniglia

Uso della corda per la risalita
senza aiuto della struttura

bloccante EN567 che questa non costituisce protezione anticaduta o elemento di trat-
tenuta del corpo, ma solo appoggio per la staffa di appoggio per il/i piede/i, in quan-
to ¢ la fune di sicurezza a garantire tale funzione di protezione. Non ¢ quindi neces-
sario un collegamento di protezione tra la maniglia bloccante e 'imbracatura.

- Nel caso invece di lavoro con una sola fune la maniglia bloccante EN567 diventa dis-
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positivo di trattenuta del corpo e deve essere collegata all'imbracatura con un cordino
EN354 di lunghezza adeguata.

L'operatore verifica il corretto tensionamento della fune di sicurezza e controlla che il dis-
positivo anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile EN 353-2 sia libero di
scorrere sulla fune di sicurezza.

Nel caso di tecnica con fune di sicurezza scorrevole, I'assistente provvede a sbloccare
opportunamente la fune nel discensore autofrenante EN341-A o nel dispositivo assicu-
ratore autofrenante, mantenendo comunque la funzione di freno della fune attivata.

Se l'operatore era posizionato in sospensione sulla fune di lavoro con il discensore EN 341-A,
deve provvedere ad inserire sulla fune di lavoro il bloccante ventrale EN567 e a svincolar-
si dal discensore, mantenendo la sua sospensione sulla fune di lavoro sempre garantita da
due dispositivi di trattenuta:

spinge verso l'alto la maniglia bloccante, che deve essere collegata all’attacco antica-
duta anteriore dell'imbracatura con un cordino EN354 di lunghezza adeguata;
inserisce la fune di lavoro che esce dal discensore EN341-A nel bloccante ventrale
EN567 collegato all’attacco di posizionamento centrale dell'imbracatura;

si solleva sulla staffa e collega il cordino EN354 corto alla maniglia bloccante, riposi-
zionandosi su questo cordino e liberando dal suo peso il discensore autofrenante
EN341-A;

scollega la fune di lavoro dal discensore autofrenante EN341-A,

fa scorrere nel bloccante ventrale EN567 tutta la fune di lavoro che é rimasta lenta, in
modo che il tratto di fune tra i due bloccanti ventrale e maniglia sia disteso;

si solleva di nuovo sulla staffa quel tanto che basta a scollegare il cordino corto EN354
dalla maniglia bloccante EN567,

si riposiziona sulla fune di lavoro tramite il bloccante ventrale e inizia la risalita della
fune di lavoro con il movimento alternato dei due bloccanti;

ad ogni manovra di autosollevamento sulla fune di lavoro controlla lo scorrimento del
dispositivo anticaduta sulla fune di sicurezza, o il recupero della fune di sicurezza da
parte dell’assistente nel caso di fune scorrevole assistita.

Se l'operatore era posizionato in piedi, senza essere sospeso sulla fune di lavoro, ma col-
legato con il discensore EN 341-A:

provvede ad inserire sulla fune di lavoro il bloccante ventrale EN567 e a svincolarsi dal
discensore, collega la maniglia bloccante, si dispone in tensione sulla fune di lavoro
con il bloccante ventrale e inizia la risalita della fune di lavoro con il movimento al-
ternato dei due bloccanti;

ad ogni manovra di autosollevamento sulla fune di lavoro controlla lo scorrimento del
dispositivo anticaduta sulla fune di sicurezza, o il recupero della fune di sicurezza da
parte dell’assistente nel caso di fune scorrevole assistita.

Prima di iniziare la risalita della fune di lavoro, 'operatore scollega I'eventuale cordino di
posizionamento regolabile EN 358 con il quale si era vincolato alla struttura.

Nel caso di tecnica con fune di sicurezza scorrevole, l'assistente provvede a far
scorrere la fune di sicurezza nel dispositivo predisposto, in modo che la stessa fu-
ne sia sempre moderatamente tesa nel tratto di collegamento tra il punto di anco-
raggio e 'operatore.
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- Nel caso di calata/recupero assistita 'operatore non ¢ in grado autonomamente di ri-
salire lungo la fune di lavoro, ma deve essere issato dall’alto dall’assistente che ne con-
trolla la discesa.

- La tecnica della fune scorrevole manovrata dall’assistente (come pure nel caso di en-
trambe le funi scorrevoli) deve prevedere l'installazione di un sistema di recupero ma-
novrabile dall’assistente.

- Il sistema di recupero deve essere collegabile ad una delle funi in tensione tramite un
bloccante EN567 e deve avere un rapporto di riduzione del carico da sollevare tale da
poter essere manovrato da un solo assistente (almeno 1:3).

L’operatore raggiunge il punto di uscita in alto e si porta in una posizione sicura prima di
scollegarsi dalle funi.

- Nel caso che la posizione di arrivo al punto di uscita in alto non sia sicura, 'opera-
tore, prima di scollegarsi dalle funi deve predisporre il collegamento, tramite un dis-
positivo anticaduta apposito, con un punto o una linea di ancoraggio appositamen-
te predisposti.

7.5.5 Accesso dal basso con uscita verso il basso

Sono possibili due casi di accesso dal basso con uscita verso il basso:

e accesso con funi gia installate: la tecnica prevede la risalita e poi la discesa della fune di
lavoro. Si tratta del caso opposto a quello di accesso dall’alto con uscita in alto, con uti-
lizzo delle stesse tecniche gia descritte;

e accesso senza possibilita di installare le funi dall’alto: la tecnica prevede la progressione
dal basso ed il recupero delle funi al termine del lavoro. Questa tecnica espone l'opera-
tore ad un rischio di caduta dall’alto contenuto entro un dislivello di arresto della cadu-
ta non superiore a 1,50 m, senza tenere conto dell’eventuale prolungamento del sistema
di dissipazione dell’energia cinetica dell’assorbitore.

- Accesso dal basso con tecnica di scalata: per esigenze particolari di accesso dal basso
(per esempio pareti rocciose), dove non risulta possibile applicare la tecnica di pro-
gressione dal basso come sopra indicata, si deve ricorrere a specifiche figure profes-
sionali ,che operando secondo la tecnica alpinistica possano assicurare la corretta in-
stallazione delle funi per gli altri lavoratori, e lo smontaggio delle stesse funi al termi-
ne del lavoro.

7.5.6 Progressione dal basso senza fune installata

S’installano e si verificano i sistemi di ancoraggio per la fune di lavoro e per la fune di si-
curezza.

Viene presa in considerazione solo la manovra della fune di sicurezza per la progressione.
La fune di lavoro puo essere installata sia dal basso (fune scorrevole) che dall’alto (fune
bloccata).

Si devono predisporre le funi di lunghezza sufficiente a poter calare 'operatore fino al pun-
to di partenza, da qualsiasi posizione posta tra il punto piu alto che puo essere raggiunto
dall’operatore e quello di uscita.

Si installa 'ancoraggio per la fune di intervento e/o per il sistema di recupero.

Prima di installare le funi si verifica la corretta disposizione su ognuna di esse della termi-
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nazione finale di sicurezza.
Si collega al sistema di ancoraggio della fune di sicurezza un discensore autofrenante EN
341-A o un dispositivo assicuratore autofrenante.
Si collega il capo libero della fune di sicurezza all’attacco anticaduta dell'imbracatura del-
l'operatore tramite un assorbitore di energia EN355.
Si inserisce la fune di sicurezza, dal lato collegato all'imbracatura, nel dispositivo discenso-
re o assicuratore.
L’operatore risale la struttura disponendo punti di ancoraggio in modo tale da poter limita-
re Paltezza di caduta a meno di 1,5 m tra un punto e il punto precedente, collegandovi la
fune in modo scorrevole.
L’assistente fa scorrere la fune di sicurezza nel dispositivo predisposto, in modo che la stes-
sa fune sia sempre moderatamente tesa nel tratto di collegamento tra il punto di ancorag-
gio e 'operatore.
Raggiunto il luogo stabilito, 'operatore puo installare le funi necessarie e disporre la fune
di sicurezza nel modo piu utile alla prosecuzione del lavoro.
- La tecnica di progressione dal basso con fune di sicurezza offre, rispetto alla pit sem-
plice tecnica del doppio cordino anticaduta, la costante possibilita di recupero verso
il basso dell’'operatore in caso di necessita.

7.5.7 |l fattore di caduta

Rapporto tra il dislivello di caduta e la lunghezza di fune che assorbe la forza di arresto del-
la caduta.

Il fattore di caduta ¢ I'elemento di valutazione della capacita di assorbimento dell’energia
cinetica di una caduta da parte del tratto di fune che serve ad arrestare la caduta.

Per ogni tipo di materiale utilizzato per la realizzazione della fune, pit risulta alto il fattore
di caduta minore ¢ la capacita di assorbimento dell’energia da parte della fune.

Il massimo fattore di caduta possibile con un cordino collegato ad un ancoraggio fisso ¢ 2,
cioe una caduta lunga il doppio della lunghezza del cordino. Nel lavoro con funi interven-
gono in genere lunghezze del tratto di fune di molto superiori all’altezza di caduta, che ri-
ducono nettamente il fattore di caduta.

Le funi semistatiche EN1891 assorbono in sicurezza cadute fino al fattore 0,3 e resistono in
sicurezza a cadute di fattore 1, ma possono addirittura rompersi nel caso di fattore di ca-
duta 2. Oltre il fattore di caduta 0,3 la forza di arresto della caduta deve essere dissipata tra-
mite un assorbitore di energia.

Nel lavoro con funi il momento operativo in cui si possono generare caduta di fattore su-
periore a 1 ¢ la partenza dall’alto, o da un punto di frazionamento.

- Se per esempio un operatore sospeso a 5 m di fune fa una caduta di 1 m perché si
era posizionato in piedi senza mettere in tensione la fune, il fattore di caduta ¢ f =
(1/5) = 0,2.

- Se per esempio un operatore in partenza dal punto di accesso in alto ha 2 m di fune
tra il suo discensore e il punto di ancoraggio, e si trova 0,5 m piu in alto del livello del
punto di ancoraggio, in caso di caduta (0,5 m + 0,5 m = 1,0 m) viene sottoposto ad
un fattore di caduta pericoloso per la sua incolumita: f = (1/2) = 0,5.
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8. SQUADRE DI LAVORO

8.1 Composizione

La squadra deve includere almeno due persone: il preposto e 'operatore.

Il preposto deve sorvegliare I'esecuzione delle operazioni di accesso, posizionamento e
uscita dell’operatore ed essere disponibile per qualsiasi operazione ulteriore che riguardi il
lavoro con funi, compresa I'organizzazione e la direzione delle manovre di emergenza pre-
viste in base alla valutazione dei rischi.

Il preposto ha il compito di controllare costantemente gli operatori e, nel caso di tecnica
con fune di sicurezza scorrevole, di manovrare la fune di sicurezza, assecondando i movi-
menti dell’operatore collegato alle funi.

In caso di necessita deve essere in grado di intervenire, da solo o coordinando la collabo-
razione di altri operatori presenti, in aiuto dell’operatore in difficolta e di effettuare le even-
tuali manovre di emergenza e allertamento del soccorso.

Le operazioni di supporto al lavoro, che non riguardano le tecniche di accesso e posizio-
namento con funi, quali per esempio I'impastatura di malta, il mescolamento di vernici,
ecc., non devono distrarre I'assistente dalla sua funzione principale.

L’operatore ¢ la persona che svolge materialmente il lavoro con funi e deve essere forma-
to ad eseguire le tecniche di accesso, posizionamento e uscita tramite funi, come pure le
manovre di emergenza previste, sotto la guida di un assistente.

In caso di piu operatori che lavorano su funi contemporaneamente, nell'ambito della stes-
sa squadra, deve essere stabilito, in base alla valutazione dei rischi, il numero dei preposti
necessari ad assicurare efficacemente la sicurezza degli operatori.

8.2 Sistemi di comunicazione

La comunicazione tra preposto e operatore (comunicazione verbale) deve avvenire nel ri-
spetto delle modalita descritte nel D.Lgs. 493/96 concernente le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro.

Solitamente il sistema piu diffuso ¢ quello della “comunicazione verbale” (Allegato VIII -
D.Lgs. 493/90).

Qualora 'operatore non risultasse a portata di voce, si dovra fare uso di radio portatili o al-
tri idonei sistemi di comunicazione che, pertanto, diventano dispositivi essenziali a garan-
tire la sicurezza delle operazioni.

I sistemi di comunicazione adottati devono essere tali da non costituire impedimento o fon-
te di pericolo per I'operatore.

8.3 Evacuazione dal luogo di lavoro

Le squadre di lavoro devono essere preparate ad evacuare il luogo di lavoro in modo au-
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tonomo nel pitt breve tempo possibile, senza dover attendere aiuto esterno.

La procedura di evacuazione deve essere prevista nella valutazione dei rischi.
L’evacuazione puo essere resa necessaria da varie circostanze, tra cui il sopraggiungere di
avverse condizioni meteorologiche.
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9. ATTREZZI DI LAVORO E MATERIALI

9.1 Requisiti

Gli attrezzi di lavoro non devono arrecare danno alle funi ed agli operatori.

Devono essere tali da consentire l'utilizzo da parte di un operatore sostenuto da una fune,
pertanto devono avere un peso limitato o essere concepiti in modo che il peso possa es-
sere sostenuto da una fune di servizio autonoma.

9.2 Movimentazione

Gli attrezzi di lavoro possono essere trasportati direttamente sul luogo di operazione da
parte dell’'operatore oppure essere calati o issati per mezzo di funi di servizio autonome.
Devono essere calati lateralmente all’operatore in modo da non interferire con le funi di si-
curezza e di lavoro.

Durante l'utilizzo si deve sospendere in modo opportuno l'attrezzo in modo che, se ab-
bandonato, possa oscillare lontano dall’operatore senza colpirlo o danneggiare le funi.

9.3 Protezione delle funi da utensili e agenti chimici

Gli utensili che presentano spigoli acuti e taglienti, punte o forme che comunque possono
danneggiare le funi o offendere 'operatore, devono essere equipaggiati con opportune cu-
stodie di protezione da applicare durante la movimentazione.

E’ raccomandata la predisposizione di apposite guaine di protezione delle funi dal dan-
neggiamento causato da utensili, da eventuali sostanze chimiche, dall’'uso di fiamme, ecc.
Ove necessario occorre predisporre I'ultimo tratto della fune di sicurezza in acciaio, pur-
ché sia valutata la possibilita di recupero della fune anche nel tratto di acciaio. In alter-
nativa si puo predisporre il doppiaggio del tratto finale della fune con un cordino EN354
in cavo di acciaio

Quando necessario le funi devono essere collegate all’operatore in posizione dorsale.
Nel caso di utilizzo di utensili con alimentazione elettrica dovra essere effettuata una attenta
valutazione dei rischi specifici. Dovranno fra l'altro essere adottate misure per evitare I'in-
terferenza fra i cavi e le funi, facendo in modo , ogni volta che sia realizzabile, che questi
vengano fatti salire dal basso.

9.4 Protezione delle aree sottostanti
L’area sottostante il luogo di lavoro con funi deve essere opportunamente segnalata, ed in-

terdetta al transito ed allo stazionamento, secondo la normativa vigente. Deve avere dimen-
sioni adeguate al tipo di attivita. Inoltre non deve essere usata come deposito di materiali.
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10. FORMAZIONE

Premesso che la formazione riveste un ruolo fondamentale nel settore in esame, si riman-
da alle disposizioni contenute agli artt. 21, 22, 37, 38 e 43 del D. Lgs. 626/94, nonché al te-

sto del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235.
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DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235

Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
(GU n. 198 del 27-8-2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare 'articolo 1, commi 1, 3 e 5;

Vista la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
che modifica la direttiva 89/655/CE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e
di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 12
marzo e del 23 maggio 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato del-
la Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, della salute, delle attivita produttive e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

1. All'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successi-
ve modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo», sono apportate le seguen-
ti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole: 36, comma 8-ter,», sono inserite le seguenti: «36-bis, com-
mi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2,»;

b) dopo la lettera b) € aggiunta la seguente: <b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con I'am-
menda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3,4 e 7,
36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.».

2. All'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle disposizioni del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.».
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Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato ¢ stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo uni-
co delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presiden-
te della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modifi-
cate o alle quali ¢ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita europee (Gazzetta Ufficiale delle Comunita europee).

Note al titolo:

- Il testo della direttiva 2001/45/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che mo-
difica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute
per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro. Seconda direttiva
particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE é& pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Comunita europea 19 luglio 2001, n. L 195.

- 1l testo della direttiva 89/655/CEE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicu-
rezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro
(seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) & pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita europea 30 dicembre 1989, n. L 393.

Note alle premesse:

- 1l testo dell'art. 76 della Costituzione € il seguente:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere
di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo dell'art. 1, commi 1, 3 e 5 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempi-
mento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Ttalia alle Comunita europee. Legge comuni-
taria 200D, ¢ il seguente:

«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitari). - 1. Il Governo ¢ delegato
ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B.

2. (Omissis).

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazio-
ne delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia
espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi par-
lamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 0 4 o successivamente, questi ultimi so-
no prorogati di novanta giorni.
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4. (Omissis).

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti le-
gislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provincia-
le entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per I'attuazione
della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.».

- Per i riferimenti della citata direttiva 2001/45/CE si veda nota al titolo.

- 1l testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della si-
curezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), € pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 89, comma 2, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato
dal presente decreto, ¢ il seguente:

«Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - 1. (Omissis).

2. 1l datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con I'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), D, n) e @); 7, comma 2; 12, commi
1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e
4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 30, comma 8-ter, 36-bis, commi 5, 6; 36-ter;
36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e @)
e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 72-quater, com-
mida 1a 3,6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62;
63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera
b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86,
commi 1 e 2;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con I'ammenda da lire un milione a lire cinque milio-
ni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e ©), 5, lettere ©), f), @), D), m) e p); 7,
commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e ¢©); 21; 37; 43, comma 4, lettere ¢),
e) ed D); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e
5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma
2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2; b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con I'ammenda da
euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4, 7; 36-ter; 36-qua-
ter, commi 1, 3, 4; 36-quinquies, comma 1.».

- Tl testo dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), come modifi-
cato dal presente decreto, ¢ il seguente:

«Art. 1 (Attivita). - La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ¢ regolata dalle
norme del presente decreto e, per gli argomenti non espressamente disciplinati, da quelle del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nonché dalle disposizioni del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 6206, e successive modificazioni.».
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Art. 2.

1. Al titolo del decreto legislativo dopo le parole: ©99/38/CE» sono aggiunte le seguenti:
«2001/45/CE>.

Nota all'art. 2:

- 11 testo del titolo del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal pre-
sente decreto, ¢ il seguente:

«Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24, 99/38 e
2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori duran-
te il lavoro».

Art. 3.

1. 1l presente decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle at-
trezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.

Art. 4.

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera ¢) viene aggiunta la se-
guente:

«c-bis) lavoro in quota: attivita lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una
quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile».

Nota all'art. 4:

- 1l testo dell'art. 34, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modifi-
cato dal presente decreto, ¢ il seguente:

«Art. 34 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendo-
no per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato
ad essere usato durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una at-
trezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la ri-
parazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;

¢) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimita di una attrezzatura di la-
voro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicu-
rezza dello stesso;

c-bis) lavoro in quota: attivita lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una
quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.».
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Art. 5.

1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 36-bis (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota). - 1.
Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere esegui-
ti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo
adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro pit idonee a garantire e mantenere con-
dizioni di lavoro sicure, in conformita ai seguenti criteri:

a) priorita alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle
sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. 1l datore di lavoro sceglie il tipo piu idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro tempora-
nei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.
Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminen-
te. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non
deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. 1l datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro
in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu sicure non
¢ giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure
delle caratteristiche esistenti dei siti che non pud modificare.

4. 11 datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posiziona-
mento mediante funi alle quali il lavoratore € direttamente sostenuto, soltanto in circostan-
ze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro puo essere effettuato in
condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata pit sicura
non ¢ giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei
siti che non pud modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile mu-
nito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particola-
re, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai com-
mi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle at-
trezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di prote-
zione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una
resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da preveni-
re, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione colletti-
va contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presen-
ti scale a pioli o a gradini.

6. 1l datore di lavoro nel caso in cui I'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede
l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adot-
ta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. 1l lavoro € eseguito previa adozione di tali mi-
sure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura parti-
colare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. 1l datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteo-
rologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Art. 36-ter (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli). - 1. Il da-
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tore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro sta-
bilita durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensio-
ni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;

b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle
scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
©) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere im-
pedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi disposi-
tivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il li-
vello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;

e) le scale a pioli composte da pit elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in
modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;

f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

2. 1l datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai la-
voratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particola-
re il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
Art. 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi). - 1. Il dato-
re di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilita e delle corri-
spondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non
sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.

2. 1l datore di lavoro ¢ esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assem-
blaggio del ponteggio in conformita ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Re-
pubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

3.1l datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di mon-
taggio, uso e smontaggio, in funzione della complessita del ponteggio scelto. Tale piano
puod assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e
progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed ¢ messo a dis-
posizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

4. 1l datore di lavoro assicura che:

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio ¢ impedito tramite fissaggio
su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra
soluzione di efficacia equivalente;

b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacita portante sufficiente;
o) il ponteggio ¢ stabile;

d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote
durante l'esecuzione dei lavori in quota;

e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee al-
la natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'e-
secuzione dei lavori e una circolazione sicure;

) il montaggio degli impalcati dei ponteggi ¢ tale da impedire lo spostamento degli ele-
menti componenti durante I'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli ele-
menti che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro
le cadute.
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5.1l datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in par-
ticolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaleti-
ca di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e
delimitandole con elementi materiali che impediscono I'accesso alla zona di pericolo.

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la
sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione
adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del pon-
teggio con riferimento alla legislazione vigente;

©) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiu-
dizievoli alla sicurezza del ponteggio;

e) le condizioni di carico ammissibile;

) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasforma-
zione possono comportare.

8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti for-
matori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita dei corsi.

9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per al-
meno due anni attivita di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti
a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto.

10. T preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per al-
meno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono te-
nuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 36-quinquies (Obblighi dei datori di lavoro concernenti I'impiego di sistemi di accesso
e di posizionamento mediante funi). - 1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi in conformita ai seguenti requisiti:

a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la di-
scesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di
sicurezza).

E ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui I'uso di una seconda fune ren-
de il lavoro piu pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
¢) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema au-
tobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei pro-
pri movimenti.

La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che se-
gue gli spostamenti del lavoratore;

d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di so-
stegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;

e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediata-
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mente soccorrere il lavoratore in caso di necessita. Il programma dei lavori definisce un pia-
no di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche
e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di ac-
cesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;

) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della ve-
rifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilita ai criteri di
cui all'articolo 36-bis, commi 1 e 2.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata al-
le operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;

b) I'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;

o) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manu-
tenzione, durata e conservazione;

d) gli elementi di primo soccorso;

e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;

) le procedure di salvataggio.

4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno individuati i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita dei corsi.

5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per al-
meno 2 anni attivita con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi de-
vono partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 4 entro i due anni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto.».

Art. 6.

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le nor-
me del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepi-
mento della direttiva 2001/45 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna re-
gione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunita-
rio e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Note all'art. 6:

- Il testo dell'art. 117, quinto comma della Costituzione, € il seguente:

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro compe-
tenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'U-
nione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che di-
sciplina le modalita di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

- Per i riferimenti della citata direttiva 2001/45 si veda la nota al titolo.
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Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 luglio 2005.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e far-
lo osservare.

Dato a Roma, addi 8 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Sirchia, Ministro della salute

Marzano, Ministro delle attivita produttive

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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